






 
РЕФЕРАТ 

 
 

Бакалаврская работа содержит графическую часть – 15 листов формата А1, 
123 страници текстовой документации (14 таблиц, 84 наименования использованных 
источников). 

 
ПЛАН, ФАСАД, РАЗРЕЗ, КОНСТРУКЦИЯ, РАСЧЕТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА, СБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, МОНТАЖ, 
ОСНАСТКА, СТРОЙГЕНПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН, СМЕТА, ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 
Объектом проектирования является строительство десятиэтажного 

двухподъездного дома по ул. Мичурина р.п. Ялга г.о. Саранск 
Цель работы – организационно-технологическое проектирование и 

составление локальных и объектной смет. 
 
Методика проектирования – изучение проектно-сметной документации, 

проектов аналогов, типовых проектов, современных методов ведения строительно-
монтажных работ. 

 
Результатом проектирования является организационно-технологическая 

документация на производство работ по возведению здания на стадии учебного 
проекта. Новизна заключается в индивидуальных прогрессивных объемно-
планировочных и конструктивных решениях здания. В проекте использованы 
современные методы технологии, механизации и организации ведения строительно-
монтажных работ. 

 
Эффективность – применены прогрессивные методы ведения строительства, 

проведено технико-экономическое обоснование выбора комплектов машин для 
ведения различных видов строительно-монтажных работ 

 
Рекомендации по внедрению – выпускная работа может быть использован в 

качестве варианта для реального проектирования. 
 
Технико-экономические показатели по проекту: трудоемкость СМР 649,75 

чел.-смен; продолжительность строительства 400 дней. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектная документация и рабочий проект «Дома многоэтажной жилой 

застройки (площ.16) по ул. Мичурина в р.п. Ялга, г.о. Саранск» (полщ. №4), 

выполнен на основании задания на проектирование, утверждённого   

Генеральным директором ЗАО РФСК «Домострой». 

Исходные данные для проектирования: 

1. Градостроительный план, утверждённый Администрацией городского 

округа Саранск №1149–рз от 03 июля 2015г.  

2. Договор аренды земельного участка для размещения домов многоэтажной 

жилой застройки №424 от 24 ноября 2014г. 

3. Технические условия на присоединение к инженерным сетям, выданные 

на время  проектирования. 

 4. Технический отчёт об инженерно – строительных изысканиях, 

выполнены ООО «Мордовским научно–производственным институтом 

инженерных изысканий в апреле 2015г. (заказ № 13/15, арх. № 381). 

5. Наружные инженерные сети проектируются отдельным проектом по 

дополнительному заданию Заказчика. 

 

1 Архитектурно строительный–раздел 

 

1.1 Природно–климатические условия строительства 

 

Участок, отведённый под строительство свободен от застройки и 

расположен внутри спального квартала ограниченный улицами Пионерская, 

Мичурина, Садовая и Гагарина в южной части г.о. Саранск р.п. Ялга. 

Рельеф площадки – спокойный. 
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Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка – от 143.00 до 

145.00 

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону 

строительства. 

Расчётная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее 

холодной пятидневки минус – 30 Со 

Нормативное значение веса снегового покрова –180 кгс/м2. 

Нормативное значение ветрового давления –30 кгс/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов –1,5 м. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями 

ветров в зимний период, З и С–В в летний период. 

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой, до 4,4 м/с летом. 

Уровень ответственности здания – II (Изменение N – 1, разд. 5. ГОСТ 27751–

88), степень огнестойкости – II и класс функциональной пожарной опасности 

жилого дома – Ф 1.3, класса по конструктивной пожарной опасности – СО. 

Геологическое строение грунтов  

Скважина №8. глубиной 16.0 метров. 

Насыпной грунт мощн. –  0.30 м. 

Почвенно–растительный грунт мощн. – 0.40 м. 

ИГЭ–1 Суглинок коричневый буровато–коричневый полутвердый легкий 

мощн. – 2,40 м. 

ИГЭ–2 Суглинок серовато– коричневый, серый мягкопластичный легкий с 

тонкими прослойками песка ожелезненный мощн. – 10.80 м.  

ИГЭ–3 Суглинок буровато–серый тугопластичный легкий мощн. – 2.40 м. 

ИГЭ–4 Глина темно–серый полутвердая тяжелая мощн. –  2.10 м.  
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1.2 Планировочная организация земельного участка   

 

Генеральный план жилого дома разработан в соответствии с 

градостроительным планом и проектом планировки территории, ограниченный 

улицами Пионерская, Мичурина, Садовая и Гагарина в южной части г.о Саранск 

р.п. Ялга. 

Проектными решениями предусмотрено размещение на участке №4 10–ти 

этажного читерех двух секционного жилого дома, площадки для стоянки 

(парковки) автомобилей, площадок для отдыха взрослых и игр детей до 6 и до 14 

лет площадки. Малые архитектурные формы приняты согласно каталога ЗАО Завод 

игрового спортивного оборудования» (КСИЛ), подъезд к жилому дому 

предусмотрены с северной стороны проектируемого жилого дома №4 по ул. 

Мичурина г.о. Саранск.  

Входы в технические помещения технического подполья и в помещения 

предусмотрены с западной и восточной стороны жилого дома. 

Для доступа инвалидов в креслах–колясках и других маломобильных 

граждан на первый этаж жилого дома предусмотрен пандус. 

Расположение здания на участке обеспечивает оптимальную 

продолжительность инсоляции жилых комнат и прилегающей дворовой 

территории. Территория участка жилого дома благоустраивается и озеленяется.  

Предусмотрено устройство подъездов и подходов с асфальтовым 

покрытием. 

Свободные от застройки и покрытии территории озеленяются 

высокорастущими деревьями и газонами. Поперечный и продольный уклоны 

пешеходных дорожек обеспечивают безопасное движение инвалидам, 

пользующимся креслами–колясками. 
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Вертикальная планировка, Озеленение.  

Проект вертикальной планировки решен в увязке с отметками прилегающих 

территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка по лоткам проезда 

в пониженные места существующего рельефа.  

Поперечный и продольный уклоны пешеходных дорожек обеспечивают 

безопасное движение инвалидам, пользующимся креслами–колясками. 

В качестве репера принят  уровень отмостки (143.31) юго–западного угла 

жилого дом №13 по ул. Мичурина. 

Высотная привязка жилого дома выполнена с учётом особенностей рельефа. 

Имеющийся в наличии растительный слой грунта толщ. 15 см в процессе 

планировки срезают и укладывают в кавальер на свободном участке для 

возможности последующего использования при озеленении. 

План озеленения разработан в соответствии с климатическими почвенными 

условиями участка строительства. 

Основные показатели по генплану и благоустройству.  

1. Площадь участка–  0.2805 га. 

2. Площадь застройки – 733,56 м2 

3. Площадь твёрдого покрытия (в том числе парковки) – 811,50 м2 

4. Площадь тротуаров – 131,00 м2 

5. Площадь озеленения – 914.56 м2 

6. Количество парковочных мест, в том числе для инвалидов – 40 (3) 

в том числе доп–ные парковки за пределами земельного участка – 11 
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Таблица 1.1– технико–экономические показатели  здания. 

 
Наименование показателя и 

проектирования» 
Ед. изм. Значение 

 Площадь застройки м2 733,56 

 Этажность здания эт 10 

 Общая площадь зданий м2 5863,50 

 Строительный объем здания м3 22992,40 

 Общая площадь квартир м2 3938,10 

 

Количество квартир 

1–комнатных 

2–комнатных 

шт. 

80 

40 

40 

 
Продолжительность 

строительства 
мес. 20 

 

 

     1.3 Строительные решения 

 

       Здание 10 – этажное с продольными и поперечными несущими  стенами  

из керамического пустотелого утолщенного  глиняного  кирпича  с техническим  

подпольем H– 2.0 м.  

– расчётная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2. 

– ветровое давление – 30 кг/м2. 

– основании фундаментов под острием свай служит глина темно–серая до 

черной, полутвердая тяжелая с присыпками пылеватого песка с расчетными 

характеристиками: 

Сн =110 кПа; φ=6о; р=1.85 г/см3; Е=29.0 МПа. 
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 – фундаменты под наружные и внутренние стены – свайные из 

железобетонных призматических свай сечением 300u300 мм, длиной 12.0 м. 

– подготовка под монолитный ростверк  – бетонная толщиной 100 мм, В7.5 по 

песчаному основанию из песка средней крупности толщиной 50 мм; 

– ростверк свайных фундаментов: монолитный железобетонный со стороной 

1400–2300 мм и высотой 500 мм из бетона кл. В20; W6; F100.  

– стены техподполья – из сборных бетонных блоков марки  ФБС 24.4.6– ФБС 

24.5.6 толщиной 400–500 мм; 

– горизонтальная гидроизоляция–из цементно–песчаного раствора и двух 

слоев рубероида на битумной мастике;  

Наружные стены здания жилого дома запроектированы толщиной 510 мм из 

кирпича, керамического утолщенного полнотелого (250u120u88) по ГОСТ 530–

2012 М125 на растворе М100 по ГОСТ 28013–98. с последующей декоративной 

штукатуркой по утеплителю толщ. 100 мм. Внутренние стены толщиной 510 и 

380мм из керамического полнотелого утолщенного кирпича по ГОСТ 530–2012 

М125 на растворе М100 по ГОСТ 28013–98.   

Толщина перегородки из керамического пустотелого утолщенного кирпича 

по ГОСТ 530–2012 М125 на растворе М100 по ГОСТ 28013–98.   

Конструкция наружных стен и чердачного перекрытия обеспечивают 

требования – СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

Перекрытия – ж/б панели многопустотные по серии 1.141– 1. в , 60, 63           

Перемычки –  ж/б по серии 1.038.1–1. в. 1.  

Плиты балконов – сборные железобетонные   

Лестницы – сборные ж/б марши и площадки по серии 1.151.1– 6,в –1.152.1 – 

8, в.1                                                                                                                   

Кровля – плоская рулонная. 

Окна и балконные двери ПВХ–оконные блоки с тройным остеклением в 

металлопластиковым переплете ГОСТ 16289–86. 
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Полы – покрытие полов в жилых комнатах, кухнях, коридорах – линолеум, 

в санузлах – керамическая 

 

1.4 Архитектурные решение.  

 

Уровень ответственности здания  –  II (Изменение N 1, разд. 5. ГОСТ 27751–

88), степень огнестойкости – II и класс функциональной пожарной опасности 

жилого дома – Ф 1.3, класса СО по конструктивной пожарной опасности. 

Объемно – планировочное решение многоквартирного жилого дома 

предусматривает две блок– секции с лестнично–лифтовым узлом. Общедомовые 

функциональные связи между этажами осуществляются по лестницам типа Л1 и 

двумя лифтами последнего поколения с улучшенными показателями по шуму и 

вибрации: один пассажирский повышенной комфортности г/п– 630кг., и  один 

грузовой  г/п 400 кг. Производства «Щербинский лифтостроительный завод». 

          Все квартиры имеют возможность инсоляции не менее 2,5 часов, в 

соответствии с требованем  СП 52.13330.2016 естественное освещение. 

Планировка квартир обеспечивает оптимальные условия проживания семьи 

и всех процессов ее жизнедеятельности. В планировке квартир создана 

возможность использования кухни непросто как утилитарного помещения, но и 

как помещения, где возможно нахождение количества людей превышающего 

семью. 

Ванные комнаты имеют возможность дополнительного размещения 

оборудования.  

Все квартиры имеют удобные прихожие и жилые комнаты оптимальных 

размеров. 

Вход в жилой секции здания выполнены на отметке  – 1,050.  

Наружная отделка фасадов – декоративная штукатурка с последующей 

покраской фасадными красками, а также частично (входная группа, пилоны и 
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ограждения лоджий облицовываются керамическим кирпичом красного и 

оранжевого цвета, создающим динамику цветовых пятен.  

Сплошное остекление лоджий и балконов придает выразительность здания.   

Кладка экранов лоджий выполнен с расшивкой швов с двух сторон. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания при соблюдении 

предусмотренных рабочим проектом мероприятий.  

3а отметку ± 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что 

соответствует абсолютной отметка 146.20.    

Доступ в машинное помещение лифта расположенного на техническом этаже и 

на кровли предусмотрен по общим лестничным клеткам через противопожарные 

двери.    

В наружных стенах технического подполья жилого дома предусмотрены 

продухи для вентиляций. 

Внутренней отделкой предусматривается: 

– для потолков жилых комнат, кухонь, прихожих – затирка швов, 

улучшенная шпатлёвка, побелка водоэмульсионными красками; 

– для потолков санузлов – затирка швов, улучшенная шпатлёвка, побелка 

водоэмульсионными красками;  

– для стен и перегородок жилых комнат, прихожих, коридоров – улучшенная 

штукатурка, затирка, шпатлёвка, оклейка обоями; 

– для стен и перегородок кухонь, санузлов – улучшенная штукатурка, затирка, 

шпатлёвка. побелка водоэмульсионными красками; 

– для потолков лестничных клеток – затирка швов, улучшенная шпатлёвка, 

побелка водоэмульсионными красками:  

– для стен лестничных клеток – штукатурка, затирка, шпатлёвка, 
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водоэмульсионная покраска; 

– для полов лестничных клеток – покрытие керамической плиткой по 

цементно–песчаной стяжке; 

– для полов балконов – цементно–песчаная стяжка с железнением. 

Полы – в жилых комнатах, кухнях, коридорах – линолеум, в санузлах – 

керамическая плитка. 

 

1.5 Отопление и вентиляция 

 

Системы инженерно–технического обеспечения на дом разработа, в 

соответствии с требованиями СП 54.13330–2011, СП 60.1333.2012 и других 

действующих нормативных документов. 

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета системы отопления и 

вентиляции: 

– температура наружного воздуха в холодный период (параметры Б) – Т= – 

30Со; 

– расчётная скорость ветра в тёплый период V=1,0 м/с; 

– расчётная скорость ветра в холодный период V=6,9 м/с; 

– средняя температура отопительного периода – –4,5Со; 

– продолжительность отопительного периода – 209 сут; 

– барометрическое давление – 990 гПа (945 мм.рт.ст); 

Расчетная температура внутри помещений принята 16–25Со, в зависимости 

от назначения и расположения помещений. Подключение системы отопления к 

источнику теплоснабжения предусматривается в встроенном в здание 

индивидуальном тепловом пункте. 

Система отопления в здании принята двухтрубная вертикальная с нижней 

разводкой подающих и обратных трубопроводов. В качестве теплоносителя 

системы отопления используется горячая вода с температурой 95Со в подающем 



 
 

 
17 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
БР–02069964–08.03.01–4,12–18 

трубопроводе и 70Со в обратном трубопроводах. В качестве нагревательных 

приборов используются биметаллические секционные радиаторы типа В–500 

компании «Рифар», конвекторы отопительные настенные КСК–20 (отопление 

лестничной клетки, в машинном отделении лифта). 

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено 

вентилями термостатическими с предварительной настройкой типа RA–N–П 

компании "Danfoss" устанавливаемых на подающей подводке к нагревательным 

приборам. Для регулирования температуры внутри жилых помещений клапаны 

оборудованы термостатическими элементами типа RA 2990 "Danfoss". Для 

отключения отдельных нагревательных приборов на обратной подводке 

устанавливаются запорные радиаторные клапаны RLV–П. 

Монтажная регулировка давлений в циркуляционных кольцах 

обеспечивается регуляторами перепада давления типа ASV–PV 25 на обратных 

трубопроводах с запорно–измерительными клапанами ASV–M на подающих 

трубопроводах в основании стояков. Для опорожнения стояков предусмотрена 

установка шаровых кранов у основания стояков. Для выпуска воздуха из системы 

отопления проектом предусматривается установка кранов Маевского в верхних 

пробках радиаторов верхних этажей и автоматическими воздухоотводчиками 

устанавливаемых в верхних точках трубопроводов. 

Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных 

водогазопроводных черных лёгких труб по ГОСТ 3262–75 и стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704–91.  Прокладка труб 

предусмотрена открытая. Пересечение труб с плитами перекрытий выполнить в 

гильзах из стальных труб. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений 

трубопроводами ограждающих конструкций следует предусмотреть негорючим 

материалом (пеной монтажной противопожарной Макрофлекс FR–77), 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Расчетное гидравлическое сопротивление системы отопления 31,11 к Па. 
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Коммерческий учет тепла и теплоносителя предусматривается в ИТП 

здания. 

После монтажа оборудования и трубопроводов произвести их 

гидравлическое испытание пробным давлением 1,25 Рраб, но не менее 1,2 МПа. 

Перед включением в работу все трубопроводы промыть. 

Все работы по монтажу систем отопления и вентиляции производить в 

соответствии с СП 73.13330. 2012 в увязке с последовательностью проведения 

других строительно–монтажных работ. После монтажа и испытания все 

трубопроводы системы отопления ниже отм. 0.000 и транзитные трубопроводы 

системы отопления жилой части здания  проложенные  выше отм. 0.000 окрасить 

двумя слоями масляно–битумным покрытием ОСТ 6–10–426–79 по грунту ГФ–

021 ГОСТ 25129–85 и теплоизолировать трубками теплоизоляционными "K–FLЕX 

ST" (или эквивалент) толщиной 13 мм для обратных трубопроводов и 19 мм для 

подающих трубопроводов. Монтаж тепловой изоляции вести в соответствии с  

инструкцией завода  изготовителя. 

Расходы удаляемого воздуха из помещений определены по нормативным 

объёмам. 

Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен через приточные 

клапаны Air–Box Comfort, которые устанавливаются в верхней части створки 

окна. Приточные клапаны обеспечивают регулируемый организованный приток 

наружного воздуха в жилые помещения. Монтаж приточных клапанов вести в 

строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Установка приточных 

клапанов предусмотрена в строительной части проекта.   Удаление воздуха из 

жилых комнат обеспечивается через санитарные узлы и кухни квартир по 

кирпичным каналам в внутренних стенах здания.   Развертку вентиляционных 

каналов и шахт смотреть чертежи марки  КР. 
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1.6 Система водоснабжения и водоотведения 

 

Внутренние сети водопровода, канализации и внутреннего водостока. 

В жилом доме предусматривается хозяйственно–питьевой водопровод. 

Гарантируемый напор в существующей сети 26,0 м водяного столба. 

Необходимый напор на хозяйственно–питьевые нужды составляет 46,0 м 

обеспечивается проектируемой в подвале насосной установками хозяйственно–

питьевого водоснабжения.  

Внутренние сети водопровода ниже отметки 0,000 запроектированы из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75, стояки и 

разводки в санузлах – из полипропиленовых «Рандом Сополимер» труб.  

Суточный расход воды составляет 88,56 м3/сут. 

Расчетный расход холодной воды составляет 3.29 л/с. 

Для отвода хозяйственно–фекальных стоков запроектирована хозфекальная 

канализация с выпуском в проектируемую дворовую сеть.  

Общий суточный расход стоков составляет 69,30 м3/сут.  

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб.  

На стоках под перекрытиями предусмотрены противопожарные муфты типа 

«ОГАРКС–ПМ» длиной 60 мм со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующих распространению пламени по этажам. 

Внутреннее пожаротушение квартир обеспечивается  установкой бытовых 

пожарных кранов диаметром 15 мм со штуцером  под резиновый шланг с распылителем 

на конце шланга. 

Горячее водоснабжение 

В жилом доме предусмотрено горячее водоснабжение от проектируемого 

блочного индивидуального теплового пункта. 

Сеть горячего водоснабжения запроектирована секционная из 

полипропиленовых «Рандом 
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Сополимер» труб. Магистральные сети в подвале предусмотрены из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 

Суточный расход горячей воды составляет 27,72 м3/сут.   

Расчетный расход горячей воды составляет  1,92 л/с. 

Внутренние водостоки 

Дождевые и талые  воды с кровли дома отводятся внутренними водостоками 

с открытыми выпусками на отмостку. Внутренние водостоки запроектированы из 

поливинилхлоридных труб. 

Отвод талых вод в зимнее время предусмотрен в хозфекальную 

канализацию через перепускное устройство. 

На чердаке водосточные трубы изолируются изделиями Tube K–FLEX для 

предотвращения образования на них.  
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1.7 Система электроснабжения 

  

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

относятся ко II–ой категории. 

Проектом предусмотрено присоединение жилого дома к городской 

электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью 

трансформаторов на ТП. 

Нагрузки здания определены в соответствии с СП 20.13330.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Потребителями электроэнергии являются осветительные и бытовые 

электроприемники, лифты, насосное оборудование. 

Электрощитовая располагается в техподполье. 

В электрощитовой устанавливаются: 

 – ВРУ1 для электроснабжения нагрузок жилого дома, состоящее из 

вводного ВРУЗСМ–11–10 и распределительного ВРУЗСМ–48–04А. 

– Устройство АВР для электроснабжения нагрузок l–ой категории, 

состоящее из щита ЩРЭ–3–1А–0130–51. Фасад щита окрасить в красный цвет. 

В качестве этажных щитков приняты щитки типа ЩЭ–3404 и ЩЭ–3304. В 

щитках устанавливаются автоматический выключатель на вводе, устройство 

защитного отключения (УЗО) на линиях питания розеточной сети, а также 

однофазный автоматический выключатель на линии освещения комнат. 

Для поквартирного учета электроэнергии приняты электронные счётчики 

электрической энергии Лейне Электро–01М 1 Ш6 Саранского 

приборостроительного завода, устанавливаемые в этажных щитах. 

Питающие и групповые сети 

Групповая сеть в квартирах выполняется 3–х проводными линиями 

(L+N+PE). 
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Питающие линии квартир от распределительной панели ВРУ до стояков 

прокладываются па техподполью открыто проводом марки ПВ2нг(А)–LS в ПВХ–

трубах. Вертикальные прокладки питающих линий квартир выполняются 

проводом марки ПВ2нг(А)–LS скрыто в ПВХ–трубах в штробах стен. 

Питающие и групповые линии к нагрузкам I–ой категории выполнить 

кабелем BBГнг(А)–FRLS, проложенным по техподполью и техчердаку в трубах 

открыто, в трубах скрыто в штробах стен (стояки) и скрыто под слоем 

штукатурки (групповые линии аварийного освещения лестничных клеток, 

поэтажных коридоров и лифтовых холлов). 

Питающие и групповые линии к остальным электроприемникам выполнить 

кабелем BBГнг(A)–LS, проложенным по техподполью и техчердаку в трубах 

открыто; в трубах скрыто в штробах стен (стояки) и скрыто под слоем 

штукатурки (групповые линии рабочего освещения лестничных клеток, 

поэтажных коридоров и лифтовых холлов). 

Групповые линии от этажных щитов до квартир, а так же групповые линии 

рабочего освещения поэтажных коридоров выполнить скрыто под слоем 

штукатурки стен кабелем ВВГнг(А)–LS. 

Групповые линии в комнатах прокладываются кабелем ВВГнг(А)–LS 

скрыто по стенам под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытий. 

Все электрические розетки приняты с третьим заземляющим контактом и 

защитными шторками, автоматически закрывающими гнезда розетки при 

вынутой вилке 

Высота установки розеток – 0,3 м; выключателей – 1 м; розеток в рабочей 

зоне кухни – 1,1 м; – у ванной комнаты – 1 м. У входной двери в прихожей 

установить розетку для Wi–Fi–poутepа. 

Выключатели установить со стороны дверной ручки. 

В квартире устанавливается звонок прямого включения в сеть переменного 

тока. 



 
 

 
23 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
БР–02069964–08.03.01–4,12–18 

Сечение проводов выбрано по допустимым токовым нагрузкам, проверено 

на соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю напряжения. 

Электроосвещение. 

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Аварийное 

освещение выполняется в электрощитовой, насосной, теплопункте, машинном 

помещении лифтой, а также в лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтажных 

коридорах. Указатели "№" дома и "ПГ", а также светильники над входом в 

подъезд так же подключены к сети аварийного освещения. 

Для освещения МОП применить светильники с компактными 

люминесцентными лампами и оптико–звуковыми выключателями; для освещения 

техподполья и техчердака, а также технических помещений приняты светильники 

с компактными люминесцентными лампами.  

Освещение входов выполнено светодиодными светильниками с оптико–

звуковыми выключателями. 

Управление освещением лестничных клеток, лифтовых холлов, поэтажных 

коридоров и входов осуществляется от оптико–звукового выключателя. 

Заземление и защитные меры безопасности. 

В здании применяется сеть 380/220В с глухозаземленной нейтралью. 

Система заземления ТN–C–S. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции предусматриваются следующие защитные мероприятия: 

– зануление электроприемников, 

– главная система уравнивания потенциалов; 

– дополнительная система уравнивания потенциалов; 

– защитное отключение (устройства защитного отключения на ток утечки 

30 мА бля розеточной сети).  

Главная система уравнивания потенциалов выполняется путем соединения 

между собой следующих проводящих частей: 
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– защитный проводник питающей линии; 

–заземляющий проводник, присоединенный к повторному контуру 

заземления, 

– металлические трубы коммуникаций, входящие в здание, 

– направляющие лифтов. 

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при 

помощи главной заземляющей шины. 

В качестве заземляющего устройства используется наружный контур 

заземления.  

В Ванных комнатах предусматривается дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

          Все электромонтажные работы вести согласно СП 76.13330.2016 и ПУЭ. 

Молниезащита. 

Согласно РД 34.21.122–87 для устройства системы молниезащиты здания 

под кровельные материалы уложить сетку с ячейкой не более 10u10 м, 

выполненную стальным прутком диаметром D=10 мм по ГОСТ 2590–2006. От 

сетки выполнить спуски к контуру заземления стальным прутком D=10 мм. 

Спуски закрепить на стенах здания через 3 м при помощи фасадных держателей. 

Соединения выполнить сваркой. Сварные швы обработать для защиты от 

коррозии. 

Все выступающие над кровлей металлические части присоединить к 

металлической сетке с помощью электросварки.  

Контур молниезащиты выполнить на расстоянии 1 м от отмостки здания и 

на глубине не менее 0,7 м от уровня земли. Контур состоит из угловой стали 

50u50u5, соединенных между собой стальной полосой 5u40.  

Для повторного заземления и для молниезащиты использовать один контур 
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1.8 Системы связи 

 

Проектом предусмотрены следующие виды связи: 

– телефонизация; 

– радиофикация; 

– аудиодомофонная связь; 

– телевидение; 

– пожарная сигнализация, 

Телефонизация жилого дома предусмотрена от домового узла (УД), 

представляющего собой шкаф распределительный оптический  марки  ME 

фирмы–производителя "Пауэр Инжиниринг" габаритами 600u500u750 мм 

(установку и работы по монтажу производит ОАО "Ростелеком"). 

Место установки шкафа – на чердаке жилого дома. 

Для приема телевизионных программ предусмотрена установка 

телеантенны Дельта Н375 (1–5/6–12/21–41 каналы). 

Ввод в квартиры предусмотреть кабелем РК75–4–15. 

Стойка телеантенны подлежит заземлению. 

В качестве заземлителя используется контур заземления 

электрооборудования жилого дома. 

Проектом предусмотрена пожарная сигнализация с помощью автономных 

дымовых пожарных извещателей типа ИП212–50М2, устанавливаемых на 

потолках комнат, кухонь и прихожих. 
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          1.9 Система газоснабжения  

 

В соответствии с нормативными требованиями расход газа составляет – 21.0 

м3/ч.     

Проектируемый надземный газопровод по фасаду прокладывать над окнами 

1–го этажа.  

На стояках предусмотреть отключающие шаровые краны на отметки 1.8м от 

планировочной земли. 

В кухнях жилого дома устанавливаются 4–х конфорочные газовые плиты с 

датчиками погасания пламени. 

Для учёта расхода газа установить бытовой газовый счётчик (V=1.6 м3/ч)  

В целях пожарной безопасности в помещении кухни на вводе газопровода 

установить термозапорный клапан, диэлектрические муфты перед счетчиком и 

гибким сильфонным шлангом.  

Вентиляция кухонь предусмотрена через вентиляционные каналы сечением 

140х140 мм, устраиваемые в кирпичных стенах и через форточки окон. Вытяжные 

каналы выводятся непосредственно наружу выше уровня кровли.  

Проектируемый внутренний газопровод выполнить из водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262–75. 
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2 Расчетно–конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

В соответствии с заданием на проектирование необходимо рассчитать 

многопустотную плиту перекрытия шириной 1,2 м. Нагрузки на 1 м2 перекрытия 

приведены в таблице 2.1. Коэффициенты надежности по нагрузке определяются в 

соответствии с нормами [2]. 

Таблица 2.1 – Нагрузки на 1 м2 перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная  

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

fJ
 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Вес конструкции пола: 

–линолеум на мастике 

–цементно–песчаная стяжка  

G = 20 мм, U = 1800 кг/м3  

–керамзитобетон G = 60 мм, 

U = 1000 кг/м3  

Вес железобетонной плиты 

перекрытия G = 220 мм 

 

0,07 

720,004,018  u
 

6,006,010  u  
 

3,4 

 

1,1 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

 

0,077 

0,936 

 

0,78 

 

3,74 

Итого постоянная нагрузка g 4,79 – 5,53 

Временная нагрузка Q ,  1,5 1,3 1,95 

Полная нагрузка � �Q�g  6,29 – 7,48 

         Нагрузка на 1 п.м. длины плиты при номинальной её ширине 1,2 м с 

учетом коэффициента надежности по назначению здания (II класс 

ответственности) 1 nJ : 
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- расчетная постоянная 3,695,02,153,5  �� g  кН/м; 

- расчетная полная � � 53,895,02,148,7  �� � vg  кН/м; 

- нормативная постоянная 46,595,02,179,4  �� ng  кН/м; 

- нормативная полная � � 17,795,02,129,6  �� � nn vg  кН/м; 

- нормативная кратковременная � � 71,195,02,15,1  �� v  кН/м. 

Расчетные характеристики материалов для плиты:  

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В20. 0,15,   serbbn RR  МПа, 

35,1,   serbtbtn RR  МПа; 5,11 bR  МПа, 04,1 btR  МПа; коэффициент условий 

работы бетона 9,02  bJ . Плита подвергается тепловой обработке при 

атмосферном давлении. Начальный модуль упругости 3100,27 � bЕ МПа. 

К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3–ей категории. 

Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется автоматизированным 

электротермическим способом.  

Арматура: 

- продольная напрягаемая класса А800: 800,   serssn RR МПа, 

695 sR МПа, 41020u sE  МПа. 

- продольная ненапрягаемая класса А300: 300,   serssn RR МПа, 

270 sR МПа, 41020u sE  МПа. 

- поперечная ненапрягаемая класса В500: 415 sR МПа, 300 swR  

МПа, 41020u sE МПа. 
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2.2 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы 

 

Определение внутренних усилий 

Расчетный пролет плиты равен: 

17,604,012,027,06,60  ��� l м, 

где 6,6 – пролет l2; 0,51–2u0,12=0,27 м – ширина стены между плитами; 0,12 

м – площадка опирания плиты; 0,02 м – конструктивный зазор между плитой и 

ригелем. 

Поперечное конструктивное сечение плиты заменяется эквивалентным 

двутавровым сечением. Круглое очертание пустот диаметром 159 мм заменим 

эквивалентным квадратным со стороной 1431599,09,0  u  dc мм. Высота 

сечения плиты 220 мм, диаметр пустот 159 мм независимо от ширины плиты. 

Количество пустот при ширине 1,8 м – 8 шт; 1,5 м – 7 шт; 1,2 м – 6 шт; 1,0 м – 5 

шт. 

Размеры расчетного двутаврового сечения (рисунок 2.1): 

220 h мм;  190302200  � � ahh мм; 
` (220 0,9 159) 0,5 38,45f fh h  � u u  мм;  1190 fb мм; 

1160301190`  � cfb мм; b = 1160 – 0,9·159·6 = 301,4 мм. 
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Рисунок 2.1 – Конструктивное (а) и расчетное (б) сечения плиты 

 

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно–опертая балка, 

загруженная равномерно–распределенной нагрузкой (рисунок 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема плиты и эпюры усилий 
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Усилия от расчетной полной нагрузки: 

- изгибающий момент в середине пролета: 

� � 59,40
8

17,653,8
8

22
0  

�
 

��
 

lvgМ  кН�м; 

- поперечная сила на опорах  

� � 32,26
2

17,653,8
2

0  
�

 
��

 
lvgQ  кН. 

Усилия от нормативной нагрузки: 

- полной: 

� � 12,34
8

17,617,7
8

22
0  

�
 

��
 

lvgM nn
n  кН�м; 

- кратковременной:  

14,8
8

17,671,1
8

22
0  

�
 

�
 

lvMn  кН�м. 

Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты 

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты 

принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой зоне не 

учитываются).  

При расчете принимается вся ширина верхней полки 1160/  fb мм, так как: 

10286170
6
1

6
13,429

2
4,3011160

2

/

 � � 
�

 
�

l
bbf мм, 

где �l конструктивный размер плиты. 

Положение границы сжатой зоны определяется из условия: 

� �/
0

//
2 5,0 fffbb hhhbRM �����d J ;  

� � .109,7845,385,019045,3811605,119,01059,40 66 ммН �� ��������  

Следовательно, граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет плиты 

ведется как прямоугольного сечения с размерами /
fb  и h .  
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Расчетный коэффициент определяется по формуле: 

2
0

/
2 hbR

M

fbb
m ���
 
J

D ,   

 

094,0
19011605,119,0

1059,40
2

6

 
���

�
 mD . 

По таблице  настоящих методических указаний при коэффициенте 

094,0 mD  находим расчетные коэффициенты ξ=0,01, ζ=0,95. 

Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле: 

¸
¹

·
¨
©

§
��

 

1,1
11

,

Z
V
V

Z[

usc

sR
R ,   

где Z  – характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле: 

bR�� 008,0DZ ; 2bJ  – коэффициент условий работы бетона, принимаемый 0,9; 

D  – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона 85,0 D ; 

sRV  – напряжение в арматуре, МПа, определяемое по формуле: 

spspssR R VVV '��� 400 ,  

где spV  – предварительное напряжение, принимаемое при коэффициенте 

1SspJ ; spV' – потери напряжения, равные нулю при неавтоматизированном 

электротермическом способе натяжения арматуры A400, A500, A600, а также для 

арматуры классов Вр1200 и К7 при любых способах натяжения; usc,V  – 

предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое для конструкций 

из тяжелого бетона с учетом действующих нагрузок 500,  uscV МПа.  

76,09,05,11008,085,0008,0 2  ��� ��� bbR JDZ . 
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Величина предварительного напряжения spV  должна удовлетворять условию:  

� � serssp Rp ,d�V  и � � serssp Rp ,3,0t�V . 

При электротермическом способе натяжения: 

7,84
58,6

3603036030  � � 
l

p  МПа, 

где l – длина натягиваемого стержня (конструктивная длина плиты), м. 

При выполнении условия предварительное напряжение 

3,7157,84800,  � � рR sersspV  МПа. Значение spV  вводится в расчет с 

коэффициентом точности натяжения spJ , определяемым по формуле: 

spsp JJ 'r 1 . 

При электротермическом способе натяжения величина spJ' вычисляется по 

формуле: 

¸
¸

¹

·

¨
¨

©

§
�� '

psp
sp n

p 115,0
V

J , 

где pn – число стержней напрягаемой арматуры в сечении элемента. 

Число напрягаемых стержней предварительно принимаем равным числу 

ребер в многопустотной плите, т.е. 7 pn . Тогда: 

.082,0
7

11
3,715

7,845,0  ¸
¹
·

¨
©
§ � ' spJ

 

При благоприятном влиянии предварительного напряжения 

918,0082,011  � '� spsp JJ . Предварительное напряжение с учетом точности 

натяжения составит: 6,6563,715918,0  � spV  МПа.  

Потери напряжения определяются по формуле:  

1,2171200
695

6,656150012001500  � � '
s

sp
sp R

V
V  МПа. 
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Напряжение в арматуре определяется по формуле: 

3,2211,2176,656400695  ��� sRV  МПа. 

С учетом всего вышеизложенного граничная относительная высота сжатой 

зоны по формуле: 

.66,0

1,1
76,01

500
3,2211

76,0
 

¸
¹

·
¨
©

§ ��
 R[  

Так как 66,001,0  � R[[ , то площадь сечения растянутой арматуры 

определяется по формуле:  

06 hR
MA
ss

s ���
 

]J , 

где 6sJ – коэффициент условий работы арматуры, учитывающий 

сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, 

определяемый по формуле: 

� � K
[
[KKJ d¸̧

¹

·
¨̈
©

§
���� 1216

R
s . 

Для арматуры класса А800 15,1 K . С учетом этого получим: 

� � 15,101,11
66,0
01,02115,115,16  � ¸

¹

·
¨
©

§ ����� KJ s , 

поэтому принимаем 01,16  sJ .  

Тогда площадь сечения арматуры будет равна: 

36,320
19095,069501,1

1059,40 6

 
���

�
 sA  мм2. 

Принимаем по сортаменту 2�16 А800 с 402 sA  мм2  больше требуемой 

площади сечения. При подборе армирования необходимо стремиться, чтобы 

арматурные стержни располагались симметрично по сечению в ребрах.   

Геометрические характеристики приведенного сечения 

Размеры расчетного двутаврового сечения определены ранее, см. п. 2.2: 
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- толщина полок 45,385,0)143220(  ��  c ff hh  мм; 

- ширина ребра 4,30161431160  �� b  мм; 

- ширина полок 1160/  fb мм, 1190 fb  мм. 

При 74,7
100,27

1020
3

4

 
u
u

  
b

s

E
ED  площадь приведенного сечения составит: 

sffffsred AcbhbhbAAA ������c�c �� DD , 

213656940274,71434,30145,38)11901160( ммAred  ������ . 

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани равен:  

aAhcbhhbhhhbS sffffffred ���������c��c�c D5,05,0)5,0( , 

.14670156,73040274,72205,01434,301

45,385,045,381190)45,385,0220(45,381160
3мм

Sred
 �������

��������� 
 

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения равно: 

4,107
136569

7,14670156
0    

red

red

A
Sy  мм. 

Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести 

равен: 

.9,848131104)304,107(40274,7

)45,385,04,107(45,381190
12

45,381190)4,1072205,0(1434,301
12

1434,301

)45,385,04,107220(45,381160
12

45,381160)()5,0(

12
)5,0(

12
)5,0(

12
)(
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2
3

2
3

2
3

2
0

2
0

3
2

0

3
2

0

3

мм

ayAhyhb

hb
yhcbcbhyhhb

hb
SII

sfff

ff
fff

ff
red

 ����

������
�

������
�

�

�������
�

 ���������

�
�

������
�

�c����c�c�
c�c

 �� 

D

D

 

Момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне равен: 

6,7896937
4,107

9848131104,
0

   
y
IW red

red

 
мм3; 
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то же по сжатой зоне: 

7532247,8
4,107220
9,848131104

0

/  
�

 
�

 
yh

IW red
red

 
мм3. 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наиболее удаленной от растянутой зоны: 

serb

b

red

red
RA

Wr
,

6,1, VMM �  . 

Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия 

предварительного напряжения составит: 

red

op

red
b W

ePM
A
P ��

� 22V , 

где  М  – изгибающий момент от полной нормативной нагрузки М = 34,12 

кНм, 2Р – усилие обжатия с учетом всех потерь losV  (см. расчет потерь ниже). 

218487)1,1136,656(402)(2  �� �� losspspAP VV  Н. 

Эксцентриситет усилия обжатия равен: 0 10,76 3 7,76ope y a �  �   = 107,4 – 30 = 77,4 мм. 

МПаb 78,3
6,7896937

4,7721848734120000
136569
218487

 
��

� V ; 

135,1
15
78,36,1 ! � M , принимаем 1 M ; 82,57

136569
6,78969371  � r мм. 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наименее удаленной от растянутой зоны, составляет: 

15,55
136569
75322471inf  � 

c
� 

red

red

A
Wr M  мм. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне, 

определяемый по формуле: 

redpl WW � J . 
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Для симметричных двутавровых сечений коэффициент J  при условии: 

284,3
4,301

1160/

!  |
b
b

b
b ff , следовательно 5,1 c JJ .  

Тогда упругопластический момент сопротивления по формуле (2.16): 

5,1184540578969375,1  � plW  мм3; 

11298371,77532247,85,1/  � plW  мм3. 

Потери предварительного напряжения арматуры 

При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры 1 spJ . 

Первые потери 

Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом 

способе натяжения стержневой арматуры равны:  

7,196,65603,003,01  �  spVV  МПа. 

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами 

02  V , так как при агрегатно–поточной технологии форма с упорами нагревается 

вместе с изделием. 

Потери от деформации анкеров 3V  и формы 5V  при электротермическом 

способе натяжения равны нулю. 

Потери от трения арматуры об огибающие приспособления 04  V , 

поскольку напрягаемая арматура не отгибается.  

Потери от быстронатекающей ползучести 6V  определяются в зависимости 

от соотношения 
bp

bp

R
V

. Быстронатекающая ползучесть для бетона естественного 

твердения: 

;406 D
VV

V d 
bp

bp

bp

bp

R
при

R  



 
 

 
38 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
БР–02069964–08.03.01–4,12–18 

,85406 D
V

D
V

EDV !¸
¸
¹

·
¨
¨
©

§
�� 

bp

bp

bp

bp

R
при

R  

где D и E � коэффициенты, принимаемые:  

D = 0,25 + 0,025Rbp, но не более 0,8;  

E = 5,25 – 0,185Rbp, но не более 2,5 и не менее 1,1.  

Быстронатекающая ползучесть для бетона, подвергнутого тепловой 

обработке вычисляются по формулам (2.17) и (2.18) с умножением полученного 

результата на коэффициент, равный 0,85. 

При внецентренном обжатии и натяжении на упоры 95,0d
bp

bp

R
V

. Из этого 

условия устанавливается передаточная прочность bpR .  

Усилие обжатия с учетом потерь 51...VV  вычисляется по формуле: 

8,256033)7,196,656(402)( 11  �� �� VV spspAP  Н. 

Напряжение в бетоне при обжатии: 

38,4
6,7896937

4,778,25633
136569

8,2563311  
�

� 
�

� 
red

op

red
bp W

eP
A
PV МПа. 

Передаточная прочность бетона 6,4
95,0
38,4

  bpR  МПа.  

Передаточная прочность бетона Rbp (прочность бетона к моменту его 

обжатия) назначается не менее 11 МПа, а при стержневой арматуре класса А–VI, 

высокопрочной арматурной проволоке без анкеров и арматурных канатах – не 

менее 15,5 МПа. Передаточная прочность, кроме того, должна составлять не 

менее 50 % принятого класса бетона по прочности на сжатие. 

Следовательно 105,0  t BRbp МПа, где В – класс бетона; 11dbpR  МПа. 

Окончательно принимаем 11 bpR  МПа, тогда 95,0398,0
11
38,4

�  
bp

bp

R
V

. 
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Сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой 

арматуры от усилия обжатия 1P  (без учета изгибающего момента от собственной 

массы плиты): 

red

op

red
bр I

eP
A
P 2

11 �
� V , 

68,3
9,848131104
4,778,256033

136569
8,256033 2

 
�

� bpV МПа. 

Так как 525,011025,025,0025,025,0335,0
11
68,3

 �� �� �  bp
bp

bp R
R

D
V

, то 

потери от быстронатекающей ползучести для бетона подвергнутого тепловой 

обработке вычисляем по формуле с коэффициентом 0,85: 

5,12335,04085,04085,06  �� � 
bp

bp

R
V

V  МПа. 

Первые потери 2,325,127,191  � losV  МПа.  

Вторые потери: 

Потери от усадки для бетона подвергнутого тепловой обработке класса В35 

и ниже 358  V  МПа. 

Потери от ползучести бетона 9V  вычисляются в зависимости от 

соотношения 
bp

bp

R
V

, где bpV  находится с учетом первых потерь. 

;75,0//1509 d bpbpbpbp RприR VVDV  

� � ,75,0/375,0/3009 !� bpbpbpbp RприR VVDV  

где D � коэффициент, принимаемый равным для бетона: 

естественного твердения � 1,00; 

подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении � 0,85. 
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Первые потери: 

97,251003)2,326,656(402)( 11  �� �� losspspAP VV  Н. 

МПаbp 61,3
9,848131104
4,7797,251003

2,136569
97,251003 2

 
�

� V . 

При 85,075,033,0
11
61,3

 �  D
V

и
Rbp
bp  потери от ползучести бетона 9V  

вычисляются по формуле: 

9,4533,085,01501509  �� � 
bp

bp

R
V

DV  МПа. 

Вторые потери 9,809,4535982  � � VVV los  МПа.  

Полные потери 1,1139,802,3221  � � losloslos VVV  МПа. 

Так как МПаМПаlos 1001,113 ² V (минимальная величина потерь), 

окончательно принимаем 1,113 losV  МПа. 

Усилие обжатия с учетом всех потерь: 

218487)1,1136,656(4022  �� P  Н. 

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты 

Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно п.3.5.2–3.5.3 

[5]. Поперечная сила определена при расчете внутренних усилий 32,26 Q  кН.  

Предварительно приопорные участки плиты заармируем в соответствии с 

конструктивными требованиями норм [3]. Для этого с каждой стороны плиты 

устанавливаем по четыре каркаса длиной 4/l  с поперечными стержнями �4 

Вр500, шаг которых 100 S мм. ( 150
2

dd sиhs мм).  

Проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между 

наклонными трещинами по формуле: 

02113,0 hbRQ bbbw ������d JMM , 
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где 1wM – коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к 

продольной оси элемента; 1bM – коэффициент, учитывающий класс и вид бетона. 

ww PDM ��� 511 , но не более 1,3; где 
b

s

E
E

 D  и sb
Asw

w �
 P . 

41,7
100,27

1020
3

4

 
u
u

  
b

s

E
ED . 

При 50 swA мм2 (4�4 Вр500) коэффициент поперечного армирования 

0016,0
1004,301

50
 

�
 

�
 

sb
АswP .  

Отсюда 3,106,10016,041,7511 � ��� wM . При 3,11 !wM  принимаем 3,11  wM . 

Коэффициент 89,09,05,1101,011 21  ��� ��� bbb R JEM , 

где 01,0 E  для тяжелого бетона.  

Делаем проверку по формуле:  

кННкНQ 75,1671677461904,3015,119,089,006,13,032,26   ������d . 

Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны для 

восприятия нагрузки. 

Проверяем необходимость постановки расчетной поперечной арматуры 

исходя из условия:  

� � 023 1 hbRQ btbnfb �������d JMMM , 

где 6,03  bM  – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона. 

Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в двутавровых 

элементах, равен: 

� �
5,075,0

0

//

d
�

��
 

hb
hbb ff

fM . 
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При этом принимается, что � �// 3 ff hbb �d . С учетом этого получаем: 

5,0058,0
1904,301
45,38375,0

)(3
75,0

2

0

2/

d 
�

�
 

�

�
 

hb
hf

fM . 

Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы обжатия 2P  

вычисляется по формуле: 

5,01,0
02

2 d
���

 
hbR

P

btb
n J

M , 

где 2P  принимается с учетом коэффициента 884,0 spJ : 

5,036,0
1904,30104,19,0

218487884,01,0 � 
���

�
� nM . 

Принимаем 36,0 nM . Тогда 5,142,136,0058,011 � �� �� nf MM . 

При несоблюдении этих условий значения коэффициентов nM  и )1( nf MM ��  

принимают 0,5 и 1,5, соответственно. 

Проверяем условие: 

кННкНQ 67,45456681904,30104,19,042,16,032,26   ������ . 

Следовательно, условие удовлетворяется, поперечная арматура ставится по 

конструктивным требованиям. 

 

2.3 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы 

 

Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3–

ей категории, коэффициент надежности по нагрузке 1 fJ . Расчет производится 

из условия: 

crcMM d . 

Нормативный момент от полной нагрузки М = 34,12 кН·м.  
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Момент образования трещин crcM  по способу ядровых моментов 

определяется по формуле: 

rpplserbtcrc MWRM �� , , 

где rpM – ядровый момент усилия обжатия. 

Уточняем коэффициент точности натяжения spJ , определяемый по формуле  

при этом величина spJ' вычисляется по формуле: 

 

.101,0
2

11
3,715

7,845,0  ¸
¹
·

¨
©
§ � ' spJ

. 

899,0101,011  � '� spsp JJ . 

Ядровый момент усилия обжатия при 899,0 spJ : 

.56,2626559887)82,574,77(218487899,0)(2 мкНммНrePM opsprp � � ��� ��� J  

Проверяем условие: 

,55,4242551183265598871184540535,112,34 кНмммНмкНM  � ���� 

следовательно, в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок образование 

трещин не происходит.  

Если условие не выполняется, образуются трещины и необходимо 

проверить ширину их раскрытия. 

Расчет прогиба плиты 

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом 

эстетических требований согласно нормам принимается равным: 

85,30
200

6170
200

   
lfu мм. 
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Определение прогиба производится при коэффициенте надежности по 

нагрузке 1 fJ  по формуле: 

2
0

1 l
r

f m �¸
¹
·

¨
©
§u M , 

где для свободно опертой балки коэффициент mM  равен: 

– 48
5

 при равномерно распределенной нагрузке; 

– 8
1

 при двух равных моментах по концам балки от силы обжатия. 

Кривизна от кратковременной нагрузки: 

 

ммIE
M

r redbb

110418,0
8481311042700085,0

81400001 6

11

�� 
��

 
��

 ¸
¹
·

¨
©
§

M , 

 

где М – момент от соответствующей внешней нагрузки относительно оси, 

нормальной к плоскости действия изгибающего момента и проходящей через 

центр тяжести приведенного сечения; 22  bM  – коэффициент, учитывающий 

влияние длительной ползучести тяжелого бетона при влажности более 40%; 

85,01  bM – коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести 

тяжелого бетона. 

Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия 

предварительного обжатия с учетом 855,0 spJ : 

мм
IE

eP
r redbb

op /110743,0
9,8481311042700085,0

4,77218487855,01 6

1

2

2

�� 
��

��
 

��
�

 ¸
¹
·

¨
©
§

M . 

Поскольку напряжение обжатия бетона верхнего волокна: 

,/74,0

)4,107220(
9,848131194
4,779,251003

136569
9,251003)(

2

0
11

ммН

yh
I
eP

A
P

red

op

red
bp

� 

 ��
�

� ��
�

� V
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т.е. верхнее волокно растянуто, то в формуле при вычислении кривизны 

3

1
¸
¹
·

¨
©
§
r

, обусловленной выгибом плиты вследствие усадки и ползучести бетона от 

усилия предварительного обжатия, принимаем относительные деформации 

крайнего сжатого волокна 0/  bH . Тогда кривизна 
3

1
¸
¹
·

¨
©
§
r

 равна: 

мм
hEr s

b /11046,2
1901020

4,931 6
4

03

�� 
��

 
�

 ¸
¹
·

¨
©
§ V

, 

где 4,939,45355,12986  �� �� VVVV b МПа. 

Прогиб от полной нагрузки составит: 

.36,16170

)1046,210743,0(
8
110418,0

48
51

2

6662
0

мм

l
r

f m

� u

u»¼
º

«¬
ª ������ �¸

¹
·

¨
©
§� ���M

 

Примечание: Знак «–» означает наличие выгиба плиты, т.о. прогиб не 

превышает предельную величину: ммfммf u 85,3036,1  �� . 

 

2.4 Конструирование плиты 

 

Конструирование плит перекрытия необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями норм [1,3]. Сведения по конструированию плит перекрытия 

приведены в учебной литературе [5 – 9]. Выполненные чертежи должны 

соответствовать требованиям стандартов, в частности [4].  

Основной рабочей арматурой плиты является предварительно напрягаемая 

арматура 2�16(А800), определяемая расчетом по нормальным сечениям и 

укладываемая отдельными стержнями в растянутой от действия 

эксплуатационных нагрузок зоне плиты.  
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Рисунок 2.3 – Опалубочный чертеж (а) и схема армирования (б) 

 плиты перекрытия П1 

 

Верхняя полка плиты армируется сеткой С–1 из проволоки класса Вр500. 

Поперечные ребра армируются каркасами Кр–1 в приопорных участках на длине 

l/4; в состав каркаса Кр–1 входят продольные рабочие стержни ø4 Вр500 и 

поперечные стержни 4ø Bp500) с шагом 100мм (обеспечивающие прочность по 

наклонному сечению). Для усиления бетона опорной зоны плиты укладывают 

сетки С–2 из проволоки класса Вр500. 
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2.5 Расчет и конструирование сборного железобетонного марша  

 

2.5.1 Исходные данные 

Рассчитать и сконструировать железобетонный марш шириной 1,2 м для 

лестниц жилого дома (рисунок 3.1). Высота этажа 3 м. Угол наклона марша 

D|30q, ступени размером 15u30 см. Бетон класса В20: 0,15,   serbbn RR  МПа, 

35,1,   serbtbtn RR  МПа; 5,11 bR  МПа, 04,1 btR  МПа; коэффициент условий 

работы бетона 9,02  bJ . Начальный модуль упругости 3100,24 � bЕ МПа. 

Арматура каркасов класса А500 610 sR МПа, 5109,1 u sE  МПа (таблица 

приложения А.4) и сеток Вр–1. 

 

2.5.2 Определение нагрузок и усилий 

 

Собственный вес типовых маршей для жилищного и гражданского 

строительства составляет gn=3,5кН/м2 горизонтальной проекции. Временная 

нормативная нагрузка для лестниц жилого дома pn=3кН/м2, коэффициент 

надёжности по нагрузке Jf=1.2. 

Расчётная нагрузка на 1 м длины марша 

Q=( gn � Jf + pn � Jf)=(3,5 �1,1 + 3 �1,2) �1,2=8,94кН/м 

Расчётный изгибающий момент в середине пролёта марша 

42,7
867,08

4,294,8
 cos8

22
0  

�
�

 
�
�

 
lgМ  кН�м; 

G оперечная сила на опорах 

09,3
867,02

4,294,8
cos2

0  
�
�

 
�
�

 
lgQ  кН. 

Применительно к типовым заводским формам назначаем толщину плиты 

30h`  f мм, высоту рёбер 170h  мм, толщину рёбер 80 рb мм. Действительное 
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сечение марша заменяем на тавровое с полкой в сжатой зоне 

1608022  �  рbb мм; ширину полки при отсутствии поперечных ребер 

принимаем не более 11616)6/240(2b `  �� f cм или 5216312b `  �� f cм, 

принимаем за расчётное меньшее значение          52b `  f cм. 

Подбор площади сечения продольной арматуры. 

Устанавливаем расчётный случай для таврового сечения: при 

� �/
0

//
2 5,0 fffbb hhhbRM �����d J  

при � � ;20989804,25,05,144,2521005,119,0742000 смН � ��������  условие 

удовлетворяется, нейтральная ось проходит в полке; расчёт арматуры выполняем 

по формулам для прямоугольных сечений шириной 52b `  f cм. 

Вычисляем: 

0623,0
5,14521005,119,0

95,0742000
20  

����
�

 А . 

ξ=0,06, ζ=0,97. 

822,0
6101005,1495,0

95,0742000
s  

���
�

 А  

Принимаем по сортаменту 2�8А600 с 01,1 sA  cм2 больше требуемой 

площади сечения.  

Расчёт наклонного сечения на поперечную силу. 

Поперечная сила на опоре Qmax=3,09 �0,95=2,94кН. Вычисляем проекцию 

расчётного наклонного сечения на продольную ось по формуле 
2
0t2nfb2b )1( hbRbbВ ���� � JMMM  

Где 0
n
 M ; ;5,0220,0

5,1182
33375,02

f
¢ 

��
���

 M  

(1+M f
+M n

)=1+0,220�1,5; 

Вb=2�1,22�0,9�0,9�100�16�11,52=4,2�105 Н/см. 
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В расчётном наклонном сечении Qb=Qsw==Q/2, а так как по формуле  
сhbRb /))1(( 2

0tnfb2bQ ���� �MMM  

где с – длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на 

продольную ось элемента; M b2
 – коэффициент, принимаемый в зависимости от 

вида бетона 

,
b

)b(
75,0

0

//

f h
hb ff � M  

Но не более 0,5; Qb=Bb/2, то с= Bb/0,5 Q=4,2�105/0,5�19000=44,2 см больше 

2h0=29см. Тогда Qb=Bb/с=4,2�105/29=14,6�103 Н=14,6 кН, что # Qmax=2,94кН, 

следовательно поперечная арматура по расчёту не требуется. 

Дополнительно в ¼ пролёта назначаем из конструктивных соображений 

поперечные стержни диаметром 8мм из стали класса А240 с шагом 80 мм, 

Аsw=0,503 см2; Rsw=1,060 см2; Pw=1,060/16�8=0,0083; D=Еs/Еb=1,9�105/2,4�104=7,91. 

В средней части ребер поперечную арматуру располагаем конструктивно с шагом 

200 мм. 

Проверяем прочность элемента по наклонной полосе между наклонными 

трещинами по формуле 

02113,0 hbRQ bbbw ������d JMM , 

где 1wM – коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к 

продольной оси элемента; 1bM – коэффициент, учитывающий класс и вид бетона. 

ww PDM ��� 511  

Отсюда 3,133,10083,091,7511 ² ��� wM . При 3,11 !wM  принимаем 3,11  wM . 

Коэффициент 87,09,05,1401,011  ��� bM , 

НкНQ 833531005,14165,119,087,033,13,02940  �������d , условие 

соблюдается, прочность марша по наклонному сечению обеспечена. 
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3 Организационно-технологический раздел 

 

3.1  Область применения технологической карты   

 

Технологическая карта разработана на производство работ по погружению 

забивных свай длиной 12 м при однорядном и многорядном их расположении при 

устройстве свайного основания  жилого дома по ул. Мичурина в р.п Ялга г. 

Саранск. 

При устройстве свайного основания запроектированы железобетонные сваи 

С 12–30 (ГОСТ 19804.1 – 79) массой 2730 кг, квадратного сечения 300u300 мм, 

длиной 12 м. 

Технологическая карта разработана для грунтов II группы (насыпной) 

В состав работ, рассматриваемой картой, входят следующие процессы: 

– разгрузка свай и складирование их в штабели; 

– раскладка и комплектование свай у мест погружения; 

– разметка свай и нанесение горизонтальных рисок; 

– подготовка копра к производству погрузочных работ; 

– погружение свай (строповка и подтягивание свай к копру, подъем свай на 

копер и заводка в наголовник,  наведение свай на точку погружения, погружение 

свай до проектной отметки или проектного отказа); 

– срубка голов свай. 

Все работы по погружению свай выполняются в 2 смены, в р.п Ялга г. 

Саранск. 
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3.2  Организация и технология выполнения работ 

 

Таблица 3.1 – Ведомость объемов работ  

 

Наименование процесса 

Единица 

измерения 

По ЕНиР 

 

Количество 

 

Разгрузка и складирование свай 

автомобильным краном. 

100 св. 4,59 

Переворачивание свай краном для 

разметки осей и рисок. 

100 св. 4,59 

Подача свай к месту погружения. 100 св. 4,59 

Разметка свай краской через 1 м . 100 м 

сваи 
08,55

100
459112

 
��  

Вертикальное погружение свай (l = 12 м) 

гусеничным копром. 

1 св. 459 

Срубка оголовков свай сечением 300х300 

мм. 

1 св. 459 

Отгибание стержней арматурного каркаса 

сваи. 

100 

стержней 
36,18

100
4594

 
�  
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Таблица 3.2 – Спецификация сборных железобетонных конструкций 

Наименование 

конструкции. 

Марка Коли– 

чество  

Масса, кг Примечание 

Един. Всех 

Свая 

железобетонная 

ГОСТ  

19804.1 – 79 

С 12–30 459 2730 1253070 Объем бетона: 

Vб 1св= 1,09 м3 

Vб общ=500,31 м3 

Расход стали: 

Р1св =74,9 кг 

Робщ =34379 кг 

   

3.3  Выбор машин и механизмов для производства свайных работ 

 

В соответствии с условиями производства работ и типоразмером свай при 

однорядном и многорядном их расположении принят серийно выпускаемый 

навесной копер СП–50 на базе экскаватора Э–10011А. С одной стоянки возможна 

забивка нескольких свай. 

В качестве основного рабочего органа копрового оборудования принят 

трубчатый дизель–молот С – 995 с энергией удара Р = 19 кДж. 

Расчет копрового оборудования и определение проектного отказа (Sр = ) 

произведены в разделе «Основания и фундаменты». 

Технические характеристики штангового дизель–молота С – 995 

1. Масса ударной части                – 1250 кг 

2. Максимальная энергия удара  – 19,0 кДж. 

3. Частота ударов в мин.              – 44 

4. Система охлаждения                – водяная  

5. Общая масса                              – 2600 кг 

Технические характеристики копра СП – 50 

 12 м 
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1. Длина погружения сваи  

2. Грузоподъемность 10 т 

3. Изменение вылета стрелы  

4. Наклон направляющей 

стрелы: 

вперед 7º 

назад   18,5º 

влево   5º 

вправо 5º 

5. Прооизводительность  

6. Базовая машина                          экскаватор Э – 10011А 

 

Для срубки оголовков свай принят пневматический отбойный молоток МО–

10П. 

Для разгрузки свай в штабели и раскладки их у мест погружения принят 

автомобильный кран. 

       Основными параметрами стрелового крана являются: 

          Грузоподъемность            – Q, т 

          Высота подъема крюка    – Н кр, м  

          Вылет стрелы                    – L стр, м 

 

Q = Qэ + Qс = 2730 + 130 = 2860 кг; кз =1,1 Q = 3146 кг 

           где  Qэ – масса сваи, кг (2730); 

                   Qс  – масса стропа 2СК–5,0 кг (130); 

Нкр = hо + hэ + hс + hз, 

где hо – разность между отметкой точки переноса и отметкой стоянки крана, 

м (2,5); 

       hэ – толщина сваи в монтажном положении, прикрепленной к   крюку 

крана, м (0,30); 

       hс – высота строповки сваи, м (5,4); 
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       hз – запас по высоте, м   (1,0); 

       Нкр – высота подъема крюка над местом  складирования. 

Нкр = 2,5 + 0,3 + 5,4 + 1 = 9,2 м; кз =1,1 Нкр = 10,12 м. 

По требуемым параметрам принимаем гусеничный кран МКГ – 40 гусек 6 

м. 

 350,1822501000250012600
2

 ��� �� к
бmp

вLBL м 

кз =1.1, 185,20  mpL м 

Технические характеристики: 

1. Длинна стрелы – 25,8 м 

2. Вылет стрелы – 7,0 – 23,0 м 

3. Грузоподъемность: при min l стр. = 8 м   –  20 т 

                                     при max l стр. = 23 м – 3 т 

4. Высота подъема стрелы 23,5 – 12,5 м 

 

3.4. Технология производства свайных работ 

 

До начала погружения свай должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 

– отрывка котлована и планировка его дна; 

– устройство водостоков и водоотлива с рабочей площадки (дна котлована); 

– проложены подъездные пути, проведена эл. энергия; 

– произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения свай и 

свайных рядов в соответствии с проектом; 

– произведена комплектация и складирование свай; 

– произведена перевозка и монтаж копрового оборудования; 

– произведено пробное погружение свай. 
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Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером не 

менее 35u15 м. 

После окончания подготовительных работ составляют двухсторонний акт о 

готовности и приемке строительной площадки, котлована, предусмотренных 

ППР. 

Доставленные на строительную площадку железобетонные сваи длиной 12 

м разгружают гусеничным  стреловым краном МКГ – 40 при помощи 2х–

ветвевого стропа 2СК–5,0. Подъем производят за монтажные петли, а при их 

отсутствии – петлей – «удавкой». 

При складировании свай на берме котлована их укладывают рядами в 

штабели высотой в 3–4 ряда. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м. Сваи 

укладывают на деревянные подкладки и прокладки размером 10u5u20 см, 

расположенные под монтажными петлями по одной вертикали. При этом головы 

свай должны быть обращены в одну сторону.  

Складирование свай внутри котлована не разрешается. Раскладку свай в 

рабочей зоне копра на расстоянии не более 10м производят с помощью 

гусеничного крана на подкладки в один ряд и головы свай должны быть 

обращены в сторону копра. На объекте должен  быть запас свай не менее чем на 2 

– 3 дня. 

До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на 

метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения 

маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры), и 

буквами «ПГ» (проектная глубина погружения). От риски «ПГ» в сторону острия 

с помощью шаблона наносят через 20 мм (на отрезке 20 см) – для удобства 

определения отказа (погружения свай от одного удара). 

Риски на боковой плоскости позволяют видеть глубину забивки в данный 

момент и определить число ударов молота на каждый метр погружения. 
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С помощью шаблона на сваю наносят вертикальные риски, по которым 

визуально контролируют вертикальность погружения свай. 

Геодезическую разбивку свайных рядов производят по окончании разбивки 

основных и промежуточных осей здания. При разбивке центров свай по свайным 

рядам пользуются компарированной рулеткой. Разбивку выполняют в 

продольном и поперечном направлениях, руководствуясь рабочими чертежами 

свайных рядов. 

Места забивки свай фиксируют металлическими штырями длиной 25…30 

см. Вертикальные отметки голов свай привязывают к отметкам репера. 

Погружение свай производят навесным копром КН – 1 – 12,СП–50 на базе 

экскаватора Э–10011А, оборудованным трубчатым дизель – молотом С–995. 

Процесс погружения свай состоит из следующих операций: 

– строповка свай и подтягивание к месту забивки; 

– установка свай в наголовник; 

– наведение свай на точку забивки; 

– выверка вертикальности; 

– погружение свай до проектной отметки или проектного отказа ( см). 

Строповку свай для подъема на копер производят за верхнюю петлю 

карабином рабочего каната и дополнительным страховочным стропом «на 

удавку». К копру сваю подтягивают рабочим канатом с помощью нижнего 

отводного блока по дну котлована по прямой линии. 

Поднимают молот на высоту, обеспечивающую установку свай. Заводку 

свай в наголовник производят путем ее поднятия к мачте с последующей 

установкой в вертикальное положение. 

Поднятую на копер сваю наводят на точку забивки и разворачивают 

свайным ключом относительно вертикальной оси в проектное положение. Во 

избежание раскачивания свай во время подъема следует применять специальные 

оттяжки из пенькового каната. 
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Перед началом погружения сваю фиксируют в двух положениях: в верхней 

части – установленным на нее наголовником, в нижней части –специальным 

хомутом,  связанным с мачтой копра. 

Погружают сваи до проектной отметки ударным способом при помощи 

дизель–молота С – 995. 

Повторную выверку производят после погружения сваи на 1,0 м и 

корректируют с помощью механизмов наведения. 

Забивку свай ведут до получения проектного отказа. 

По мере приближения острия сваи к проектной отметке забивку производят 

залогами по 10 ударов, а глубину погружения измеряют после каждого залога. 

Отказ определяют делением глубины погружения сваи на число ударов в залоге. 

В конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, 

производят его измерение. Отказ измеряют нивелиром по полосе миллиметровой 

бумаги, прикрепленной к деревянной рейке, которую располагают рядом с 

погружаемой сваей. 

Измерения отказов производятся с точностью до 1 мм не менее, чем по трем  

последовательным залогам на последнем метре погружения сваи. 

За отказ, соответствующий расчетному, следует принимать минимальное 

значение средних величин отказов трех последних залогов. 

После получения проектного отказа забивку сваи прекращают. 

Сваю, не давшую проектного отказа, подвергают контрольной добивке 

после «отдыха» ее в грунте в соответствии с ГОСТ 5686–78*. Исполнительным 

документом при выполнении свайных работ являются журнал забивки свай и 

сводная ведомость забивки свай. 

Срубку голов свай начинают после завершения работ по погружению свай 

на захватке. В местах срубки голов свай наносят риски. Операцию по срубке 

голов выполняют с помощью пневматического отбойного молотка МО–10П. 
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Чтобы избежать откола бетона, необходимо применять инвентарные 

металлические хомуты, которые надевают на сваю по линии, намеченной срубки. 

Газовой резкой производят срезку арматуры свай. 

Работу по погружению свай выполняют следующие монтажные звенья: 

        – Разгрузку и раскладку свай            звено № 1 

машинист 5р – 1 чел. 

такелажники 

(бетонщики) 3р – 2чел 

        – Разметку свай, погружение свай    звено № 2 

машинист 6р – 1 чел. 

копровщик 5р – 1чел. 

копровщик 3р – 1чел. 

        – Срубку голов свай                           звено № 1 

машинист 5р – 1 чел. 

такелажники 

(бетонщики) 3р – 2чел 

        – Срезку стержней арматуры            звено № 3 

газорезчик 4р – 1чел. 

 

Все звенья, работающие на погружении свай, включают в комплексную 

бригаду. 

Техника безопасности 

При производстве работ по забивке свай необходимо неукоснительно 

соблюдать требования СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строительстве» 

часть 2 строительное производство. 

1. Сваебойные машины должны быть оборудованы ограничителями высоты 

подъема грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией. 
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2. Канаты должны иметь сертификат завода – изготовителя или акт об их 

испытании; грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или 

клейма, подтверждение их грузоподъемностью и дату испытания. 

3. Расстояние между установленными сваебойными машинами и 

расположенными вблизи них строениями определяется ППР. При работе 

указанных  машин следует установить опасную зону на расстоянии не менее 15 м 

от места забивки сваи. 

4. Передвижку сваебойных машин следует производить по заранее 

спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в 

транспортном положении. 

Порядок производства работ 

1. Осуществлять монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных машин 

осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответственных за 

безопасное выполнение работ. 

2.  Монтаж, демонтаж  и  перемещение  сваебойных  машин  при ветре 15 

м/с и более или грозе не допускаются. 

3. Техническое состояние сваебойных машин (надежность крепления узлов, 

неисправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом 

каждой смены. 

4. Перед подъемом конструкций сваебойных машин их элементы должны 

быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. 

5. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, 

должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине 

конструкции плюс 5 м. 

6. В период работы сваебойных машин лица, непосредственно не 

участвующие в выполнении данных работ, к машинам на расстоянии менее 15 м  

не допускаются. 

7. Перед началом сваебойных работ необходимо проверить: 
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– исправность звуковых и световых сигнальных устройств,    ограничителя 

высоты подъема грузозахватного органа; 

– состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние 

грузозахватных устройств; 

– исправность всех механизмов и металлоконструкций. 

8. Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких–либо 

неисправностей копра сваебойный механизм должен быть опущен и поставлен в 

устойчивое положение, а двигатель остановлен и выключен. 

9. Спуск и подъем сваи производится после подачи предупредительного 

сигнала. 

Во время подъема или спуска дизель – молота запрещается производить на 

копре работы, не имеющие отношения к указанным процессам. 

10. Подъем сваи и сваебойного молота необходимо производить 

отдельными крюками. При наличии на копре только одного крюка для установки 

сваи сваебойный молот должен быть снят с крюка и установлен на надежный 

стопорный болт. 

11. При подъеме свая должна удерживаться от раскачивания и кручения при 

помощи расчалок. 

12. Одновременный подъем сваебойного  молота  и  сваи не допускается. 

13. Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости 

машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра. 

Запрещается подтягивать копром сваи на расстояние более 10 м и с отклонением 

их от продольной оси. 

14. При резке забитых в грунт свай необходимо предусматривать меры, 

исключающие внезапное падение убираемой части. 

15. Установка свай и сваебойного оборудования производится без перерыва 

до полного их закрепления. 

Оставлять их на весу не допускается. 
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Технико–экономические показатели 

1. Продолжительность работ по календарному графику 

То = 32 дня; 

2. Себестоимость работ Се, руб./св. 

V
ЗпТоСмсм

Се ¦¦ ���
 

5,108,1
 

где Смсм– стоимость машино – смены машин, работающих при забивке 

свай, руб. 

Смсм(копер) = 358 * 8 = 2864 руб. 

на базе  

экскав. Э10011А 

Смсм (МКГ–40) = 867,1 * 8 =6936,8 руб. 

Т0 – продолжительность работы машин на строительной площадке, см. 

Т0 МКГ–40 = 111,08 маш. ч. = 13,89 маш. см. 

Т0 КОПРА = 243,27 маш. ч. = 30,40 маш. см. 

Зп – заработная плата рабочих, руб. 

V – объем работ, св. V = 459 св. или 500,31 м3 

¿
¾
½

05,1
08,1 – коэффициенты накладных расходов соответственно 

         на эксплуатацию машин и заработную плату рабочих. 

85,679
31,500

6463,14795,1)40,30286489,138,6936(08,1
 

�������
 Се  руб./м3 

3. Трудоемкость работ на 1 м3  Те,  час/м3 

V
Т

Т р
е  ; 

где Тр – нормативные затраты труда рабочих (по калькуляции), чел – час. 

68,2
31,500
91,1338

  Те  чел – час/м3 
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4. Выработка 1 рабочего в смену 

99,2
91,1338

831,5008
 

�
 

�
 

Тр
VВсм  м3/см  |  3 м3/см 

5. Сменная производительность копра 

15
53,0
88

   
вр

см Н
П св/см. 
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3.5 Проект организации строительства 

 

Для создания нормальных условий труда и обеспечения производственно–

бытовых условий, работающих на строительной площадке предусматривается 

установка санитарно–бытовых помещений в стационарных и передвижных блоках 

с размещением в них помещения прораба, приёма пищи, склада инструментов и 

вспомогательных материалов. 

Для санитарных нужд на строительной площадке предусмотрена установка 

биотуалетов. 

Отходы биотуалетов систематически вывозятся специальным транспортом 

в специально отведённые для этого места. По окончанию работ биотуалеты 

демонтируются с последующей очисткой и дезинфекцией места его установки. 

Бытовые отходы в процессе деятельности работающих временно 

складируется на специальном, предусмотренном строй генпланом месте в стальном 

контейнере с последующим его вывозом на полигон ТБО. Отходы строительного 

щебня, песка, бой строительного кирпича, бой бетонных изделий или отходы 

бетона в кусковой форме вывозятся в определенное соответствующими 

службами места для утилизации. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов в период строительных 

работ собираются в отдельный контейнер и затем сдаются на специальные 

предприятия переработки. 

Остатки проводов, кабелей и др. отходы, содержащие металлы подлежат 

передаче на специальные предприятия для переработки. 

Организация строительного производства. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности при производстве 

строительных работ, рациональная организация строительной площадки, 

обеспечивающая нормальные условия труда работающих, определено 
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месторасположение грузоподъемных механизмов, инвентарных временных зданий, 

площадок для складирования материалов и конструкций. 

Перед началом строительства предусматривается выполнение комплекса 

подготовительных работ, включающего: 

– снятие плодородного слоя земли; 

– перенос существующих инженерных сетей; 

– создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта; 

– инженерная подготовка площадки с первоочередными работами по планировке 

участка под строительство, устройство проездов, отвода поверхностных вод с 

площадки; 

– прокладка временных коммуникаций для обеспечения строительства 

электроэнергией, водой; 

– размещение бытовых помещений для строительных рабочих, складских 

помещений; 

– создание необходимого запаса строительных материалов и конструкций для 

бесперебойного ведения строительства; 

– обеспечение площадки противопожарными средствами (водопровод, 

первичные средства пожаротушения). 

– устройство площадки для мойки колес автотранспорта. 

Завоз строительных материалов и конструкций предусматривается с ул. 

Мичурина с устройством временной дороги с разворотом по строительной площадке и 

максимальным использованием постоянных дорог. 

 Противопожарными мероприятиями на период строительства 

предусматривается: 

– установка нормативного количества противопожарных щитов, оборудованных 

первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

– организация наружного пожаротушения от существующих пожарных 
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гидрантов; 

– складирование пожароопасных строительных материалов в соответствии с 

нормативными 

требованиями; 

– своевременный сбор и временное складирование пожароопасных отходов и 

строительного мусора; 

– применение электротехнических материалов (провода, кабели, 

светильники), соответст виюгцих требованиям пожарной безопасности; 

– заземление всех машин и механизмов. 

 

3.6 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Участок, отведённый под строительство свободен от застройки и 

расположен внутри спального квартала ограниченный улицами Пионерская, 

Мичурина, Садовая и Гагарина в южной части г.о. Саранск р.п. Ялга. 

С инженерно–геологической точки зрения рассматриваемый район, 

относится к числу благоприятных для строительства. Явлений карста, оползней, 

суффозии, проседания грунтов и подтопления не отмечается, район не относится к 

сейсмически опасным. 

Участок строительства соответствует государственным нормам 

радиационной безопасности. 

Основными загрязнителями окружающей среды являются: 

– системы канализации; 

– автомобильный транспорт; 

– твёрдые бытовые отходы – мусор (ТБО). 

           Проектные решения по водоснабжению и водоотведению исключают 

возможность загрязнении поверхностных и подземных вод. 
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Система канализации предусматривает герметическую заделку стыков 

соединений труб, исключающих загрязнение почвы. 

Загрязнителями природной среды от автотранспорта являются выхлопные газы 

при работе автомобилей (азот диоксид, сера диоксид) и акустическая нагрузка от 

источников непостоянного шума, связанных с движением автотранспорта при въезде–

выезде с территории и прогреве автомобилей. 

Проведённые расчёты по загазованности показали, что выбросы 

отработанных газов от автомашин не оказывают значительного влияния на 

загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства. 

Уровень шума в пределах объекта не превышает допустимых норм. 

Сбор твёрдых бытовых отходов (ТБО) от жилищ предусмотрен в 

контейнерах размещаемый в радиусе 50–ти метров от жилого дома, с последующим 

вывозом их на полигон ТБО согласно задание на проектирование. 

Отходы (мусор) от уборки территории (уличный смет с асфальтированной 

территории и газонов) собираются в стальной контейнер, размещенный на 

площадке для сбора мусора и вывозятся на полигон ТБО. 

Эффективность предусмотренных в проекте природоохранных мероприятий 

обеспечивает максимальные приземные концентрации воздушного бассейна на 

границе санитарно–защитной зоны  

в пределах допустимых концентраций с учётом фоновых загрязнений. 

Плодородный слой почвы перед началом земляных работ снимается и 

складируется па свободную от застройки территорию и используется при 

организации рельефа по назначению. как почвенный покров. 

При организации работ по строительству объекта для создания нормальных 

условий труда и обеспечения производственно–бытовых условий, работающих на 

строительной площадке предусматривается установка санитарно–бытовых 

помещений в стационарных и передвижных блоках с размещением в них помещения 

прораба, приёма пищи, склада инструментов и вспомогательных материалов. 
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Для санитарных нужд на строительной площадке предусмотрена установка 

биотуалетов. 

Отходы биотуалетов систематически вывозятся специальным транспортом 

в специально 

отведённые для этого места. По окончанию работ биотуалеты 

демонтируются с последующей очисткой и дезинфекцией места его установки. 

Бытовые отходы в процессе деятельности работающих временно 

складируется на специальном, предусмотренном строй генпланом месте в стальном 

контейнере с последующим его вывозом на полигон ТБО. 

Отходы строительного щебня, песка, бой строительного кирпича, бой 

бетонных изделий или отходы бетона в кусковой форме вывозятся в 

определенное соответствующими службами места для утилизации. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов в период строительных 

работ собираются в отдельный контейнер и затем сдаются на специальные 

предприятия переработки. 

Остатки проводов, кабелей и др. отходы, содержащие металлы подлежат 

передаче на специальные предприятия для переработки. 

Пo результатам оценки общего воздействия объекта на окружающую среду 

установлено, что рассматриваемый объект соответствует требованиям 

природоохранного законодательства и является экологически безопасным при условии 

реализации проектных решений в полном объёме. 

 

3.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Жилой дом по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 1.3, к 

II степени огнестойкости (СНиП 21–01–97), классу СО по конструктивной пожарной 

опасности. 

Противопожарные мероприятия жилого дома обеспечиваются: 
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 – наличием нормативных расстояний до соседних зданий (I и II степени 

огнестойкости) не менее 6,0 м; 

– наличием проезда шириной 6,0 м к зданию с обеспечением доступа пожарных 

с автолестниц или автоподъемников в любое помещение; 

– возможностью доступа пожарных подразделений к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения – пожарным гидрантам, установленным на 

наружной кольцевой сети; – устройством эвакуационных выходов по лестницам типа 

Л1; 

– устройством выхода на кровлю по лестницам типа Л1; 

– устройством лифтового холла с изолированным тамбуром и 

самозакрывающимися дверями; 

– устройством эвакуационных выходов из технического подполья; 

– в качестве второго (аварийного) выхода, начиная с 6–го этажа и выше, принят 

выход на балконы с глухими простенками шириной 1,2 м от оконного проёма или 

шириной 1,6 м между оконными проёмами; 

– устройством ограждающих конструкций лифтовой шахты и машинного 

отделения в соответствии с нормативными противопожарными требованиями; 

– устройством межквартирных перегородок из негорючих материалов – 

перегородками толщ. 250 мм. 

– установкой в противопожарных перегородках, электрощитовой, машинном 

помещении лифта и других технических помещениях противопожарных дверей; 

– мероприятиями по устройству систем электрооборудования в соответствии 

с нормативными требованиями по пожарной безопасности; 

– устройством молниезащиты; 

– пожарной сигнализацией; 

– устройством внутреннего пожаротушения; 

 – устройством наружного пожаротушения. 
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Внутреннее пожаротушение квартир обеспечивается установкой бытовых 

пожарных кранов диаметром 15 мм со штуцером под резиновый шланг с распылителем 

на конце шланга. 

 

3.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

                                                    

Доступность помещений здания маломобильными группами населения 

достигается: 

– организацией мест парковки для автотранспорта, находящегося в пользовании 

инвалидов;  

– обеспечением беспрепятственного пути движения до входов в здание и к 

площадкам участка доступных для посетителей; 

– устройством бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью и перепада высот бордюров эксплуатируемых площадок в примыкании с 

путями пешеходного движения высотой, не превышающей 0,04 м; 

– применением материалов (асфальтобетон, бетонная плитка) для покрытии 

пешеходных, дорожек, тротуаров и пандусов, не затрудняющих передвижение МГН;  

 – устройством продольных уклонов на путях возможного движения 

инвалидов на креслах, колясках не превышающих 8 %; 

– устройством открытых лестниц с одинаковыми ступенями шириной 

проступей 0,4 м и высотой подъёмов не более 0,12 м; 

– организацией площадок для отдыха у входов в здание; 

– устройством въезда для доступа  МГН по входному пандусу на уровень пола 
тамбура входа (отм. –1.05 м), лифтового холла и посадочной площадки лифта (отм.–
1,050), а также по откидному пандусу ПОУ–1 производства  ООО ПО «Алькор» с 
отметкой чистого пола тамбура и первого этажа жилого здания 



 
 

 
70 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
БР–02069964–08.03.01–4,12–18 

 

3.9  Технологическая карта на устройство кирпичной кладки 

 

3.9.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на возведение типового этажа «Жилого 

дома по ул. Мичурина, р.п. Ялга в г. о. Саранск». С выполнением наружных стен 

толщиной 510 мм из обыкновенного глиняного полнотелого кирпича. 

В технологической карте запроектированы следующие технологические 

процессы: 

– кирпичная кладка стен; 

– монтаж перемычек и плит перекрытия; 

– перестановка подмостей; 

– транспортные и такелажные работы. 

Работы ведутся комплексной бригадой в составе 8 человек, 1 краном в 2 

смены: 

– в одну смену выполняются работы по возведению со всеми 

сопутствующими монтажными работами (монтаж перемычек); 

– в другую смену ведутся подготовительные работы для первой смены 

(установка подмостей, подача материалов) и монтажные работы. 

Карта содержит в себе вариант обычной сплошной кладки стен. 

 

3.9.2 Организация и технология выполнения работ 

 

До начала кирпичной кладки должны быть выполнены: 

– работы по организации строительной площадки; 

– работы по возведению нулевого цикла; 

– геодезическая разбивка осей здания; 
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– доставлены на площадку и подготовлены к работе кран, подмости, 

необходимые приспособления и инвентарь, материалы. 

Доставку кирпича на объект осуществляют поддонами в бортовых 

машинах. Раствор доставляют автосамосвалами и выгружают в установку для 

перемешивания и выдачи раствора раздаточным бункером. 

В процессе кладки запас материалов пополняется. Складирование кирпича 

предусмотрено на спланированной площадке на поддонах. 

Разгрузку поддонов с кирпичом с автомашины и подачу на при объектный 

склад, а затем на рабочее место осуществляют универсальными стропами 4СК–

5.0/4000, Q = 5  т. 

Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером 

вместимостью 1 м3 в металлические ящики вместимостью 0,25 м3. 

Арматура подается на подмости пакетами по 10 – 15 шт. универсальными 

стропами. 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 

шарнирно – пакетные подмасти. Для кладки наружных стен в зоне лестничной 

клетки – переходные площадки и подмасти для кладки пилонов. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 – 2,6 м, в том числе 

рабочую зону 60–70 см. 

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен выполняют в 

следующей технологической последовательности: 

– подготовка рабочих мест каменщиков; 

– кирпичная кладка стен с армированием и расшивкой швов. 

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 

– устанавливают подмости; 

– расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 2–

ух часовой работы; 

– подают и раскладывают пакеты арматурных сеток; 
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– расставляют ящики для раствора; 

– устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 

дверных проемов. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

– установка и перестановка причалки; 

– рубка и теска кирпичей по мере надобности; 

– подача кирпичей и раскладка их на стене; 

– перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 

стене; 

– укладка кирпичей в наружную часть стены (4 ряда) с одновременным 

выкладыванием арматурных сеток; 

– выкладывание внутренней части стены; 

– расшивка швов; 

– проверка правильности выложенной кладки. 

Каменщик 5 разряда (№ 1) устанавливает рейку –  порядовку, натягивает 

причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки . Другой каменщик 2 

разряда (№ 2) берет с поддона кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают 

на стене в определенном порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на 

внутренней стороне стены, а для внутренних верст – на середине стены. Затем 

каменщик № 2 расстилает раствор. 

В это время каменщик № 1 ведет кладку наружной и внутренней версты 

способом «в прижим». 

По мере укладки каждых 4 – 5 кирпичей, избыток раствора, выжатого из 

горизонтального шва на лицо стены, каменщик № 1 подрезает ребром кельмы. 

Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы, причем сначала 

расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик 

№ 2 производит сначала более широкой частью расшивки (оправка шва), а затем 

более узкой. 
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Поверхность, обращенная внутрь здания, выполняется в «пустошовку» для 

последующего выполнения штукатурных работ. 

Если в стене предусмотрены проемы, то в кирпичной кладке внутренней 

версты грани проемов стены каменщик № 3 закладывает в каждый шестой ряд по 

высоте антисептированные деревянные пробки для крепления оконных блоков. 

По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и 

горизонтальность рядов кладки. 

Толщины стен, длину простенков и ширину оконных проемов замеряют 

метром. В случае отклонений каменщик № 1 исправляет кладку правилом и 

молотком – киркой. 

Каменщик 4 разряда устанавливает арматурные сетки согласно схеме 

армирования, предварительно расстилая под них раствор. После укладки сетки 

покрываются цементным молоком. 

После этого каменщики переходят работать на другую захватку. 

Выполнив кирпичную кладку на , ярусе, каменщики переходят работать на 

,, ярус. Для этого необходимо установить шарнирно – пакетные подмости в 

первое положение. Установку шарнирно – пакетных подмостей в первое 

положение выполняют в следующем порядке. 

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей , в 

случае необходимости устраняет неисправности. 

Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По 

сигналу машинист крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 

разрядов принимают подмости, регулируют их положение над местом установки 

и пловно отпускают на место, следя за плотностью их примыкания к соседним 

подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи ломов. 

Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из 

первого положения во второе производится следующим образом. 
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Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят 

на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъем и следят 

за равномерным раскрытием опор и перемещение их в вертикальное положение. 

Плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при 

необходимости регулирования их положения. Затем по лестнице они 

поднимаются на подмости и расстроповывают их. 

 

3.9.3 Определение количества звеньев каменщиков и их состава. 

 

Основной метод производства работ принимаем поточный с разделением 

комплекса работ по захватно – ярусной системе. 

Последовательное выполнение каменной кладки и монтажа 

железобетонных конструкций осуществляется специализированными звеньями 

комплексных бригад. 

Принимаем минимальное количество захваток на объекте равное 2. Стены 

этажа высотой 3,6 м разбиты на 4 яруса: 1 + 1 + 1 + 0,6. 

Весь этаж делится на 8 ярусов – захваток. Продолжительность работы на 

одном ярусе – захватке принимаем равной одной смене. 

В этом случае перестановку подмостей можно осуществлять во вторую 

смену. 

Проектирование поточного метода возведения кирпичной кладки и монтажа 

железобетонных конструкций. 

Метод возведения поточный, здание разбиваем на 2 захватки, кладку стен 

возводим ярусами поочередно на каждой захватке. 

Принимаем комплексную бригаду каменщиков – монтажников. 

Трмонт. на этаже – 350,71 чел.–ч. =43,84 чел. см. 

Состав звена монтажников  – 4 человека. 
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1196,10
4
84,43

|   
N
ТрТо см. 

Норма выработки 13 %. 

8
3,1

11
  монтТо смен, такую же продолжительность принимаем и для 

кирпичной кладки стен. 

Для кладочных и монтажных работ используем один и тот же башенный 

кран. 

Продолжительность кладки на 1 ярусе – захватке (ритм потока): 

1
42

8
 

�
 К смена 

трудоемкость возведения одного яруса захватки составит: 

92,12
42

см. чел. 43,103
 

�
 чел. см. 

Численный состав каменщиков определяем из отношения: 

13
см. 1

см. чел. 13
  человек. 

Наружные стены: %9,65
м 54,348

100м 58,229
3

3
 

�  

Внутренние стены: 100 – 65,9 = 34,1 % 

Определяем количество звеньев и каменщиков в них: 

Наружные стены: 13�0,659 = 8,7 | 8 

Внутренние стены: 13�0,341 = 4,43 | 5. 

 

3.9.4 Требования к качеству и приемке работ 

 

работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с технической документацией: 
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– указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные 

марки по прочности и морозостойкости; 

– марки растворов для производства работ; 

– способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и 

устойчивость конструкций в стадии возведения. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приводятся в графической части технологической карты. 

Приемочный контроль осуществляют согласно СНиП 3.03.01 – 87 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

 

3.9.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

1. При производстве работ руководствуются СНиП 3.03.01 – 87, СНиП ,,, – 4 

– 80*. 

2. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски по ГОСТ 12.4.087 – 84. Рабочие и ИТР без защитных касок и 

других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

3. Применяемые при производстве строительно – монтажных работ машины, 

оборудование и технологическая оснастка должна быть в исправном состоянии и 

по всем техническим характеристикам должны соответствовать условиям 

безопасного выполнения работ. 

4. Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий и 

инвентарных подмостей. Не допускается кладка стен толщиной до 0,75 м в 

положении стоя на стене. При толщине кладки более 0,75 м разрешается 

производить кладку со стены, применяя предохранительный пояс, закрепленный 

за специальное страховочное устройство. 

5. Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для 

данной конструкции расчетной нагрузки, следует избегать скопления материалов 
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в одном месте. Материалы укладываются так, чтобы они не мешали проходу 

рабочих и транспортированию материалов. Ширина проходов к рабочим местам и 

на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не 

менее 1,8 м. 

6. Подъем и перемещение кирпича и сопутствующих материалов следует 

производить на поддонах, контейнерах, исключающих их выпадение. 

7. Одновременно с кладкой наружных стен следует устанавливать оконные 

блоки. Если они не устанавливаются, то проемы необходимо закреплять 

инвентарными ограждениями. Проемы в перекрытиях, к которым возможен 

доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) 

должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до низа проема меньше 

0,7 м. 

8. Строительный мусор строящегося здания и лесов следует опускать по 

закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах. Нижняя часть желоба 

должна находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. Сбрасывать 

мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 

м. места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или 

установить надзор для предупреждения об опасности. 

9. Рабочие места должны систематически очищаться от мусора, боя кирпича 

и остатков материалов. Щиты настила подмостей должны быть хорошо пригнаны 

и не иметь щелей более 10 мм. Концы досок настила должны располагаться по 

стремянке или по лестницам. Стремянки должны иметь перила высотой не ниже 1 

м и бортовые доски высотой не менее 15 см. 

10. При кладке стен высотой более 7 м необходимо по периметру здания 

устанавливать защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

– ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, а зазор 

между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм.; 
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– они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, 

образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 

110q; 

– первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 

высоте 6 м от земли и сохраняется до полного окончания кладки стен, второй и 

последующие ряды изготавливаются сплошными или из сетчатых материалов с 

ячейкой не более 50u50 мм и устанавливаются через каждые 6 – 7 м; 

– защитные козырьки должны выдерживать равномерно – 

распределительную снеговую нагрузку не менее 1500 Н и сосредоточенную 

нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета; 

– рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 

козырьков, должны работать с предохранительными поясами . ходить по 

козырькам, использовать их в качестве подмостей, складывать на них материалы, 

не допускается. 
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3.9.6 Ведомость объемов работ 

 

Таблица 3.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол–во на 

этаже 

(2 эт.) 

Примечания 

 

Д 1 

Д 3 

Д 4 

Д 5 

Д 6 

Дверные блоки 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

ГОСТ 6629–88 

ГОСТ 6629–88 

ГОСТ 6629–88 

 

ДО 2400u1380 

ДГ 24 – 13 

ДО 24 – 15 

ДГ 21 – 9 

ДГ 24 – 10 

 

2 

8 

1 

4 

5 

 

3,31 м2 

3,12 м2 

3,6 м2 

1,89 м2 

2,40 м2 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

Оконные блоки 

ГОСТ 23166–99 

ГОСТ 23166–99 

ГОСТ 23166–99 

 

ОРС 21 – 18 

ОРС 21 – 15 

ОРС 21 – 9 

 

18 

4 

2 

 

3,78 м2 

3,15 м2 

1,89 м2 

 

В – 2 

 

В – 5 

Витражи 

Индивидуальные 

Метало – пластиковые 

Индивидуальные 

метало – пластиковые 

 

3740u2500 

 

2670u2580 

 

1 

 

1 

 

9,35 м2 

 

6,89 м2 
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Таблица 3.4 – Спецификация плит перекрытия 

марка обозначение наименование 
Кол – во 

шт. 

Масса 1 шт., 

кг 

 

 

П – 1 

П – 2 

П – 3 

П – 4 

П – 5 

 

 

Серия 1.141–1 вып. 60 

Серия 1.141–1 вып. 60 

Серия 1.141–1 вып. 60 

Серия 1.141–1 вып. 60 

Серия 1.141–1 вып. 60 

Плиты 

перекрытий 

ПК63.15–8А,V Та 

ПК48.15–8А,V Та 

ПК48.10–8А,V Та 

ПК63.12–8А,V Та 

ПК48.12–8А,V Та 

 

 

37 

10 

1 

6 

5 

 

 

2950 

2250 

1400 

2200 

1700 

 

ОП – 

1 

 

Серия 

1.225–2.11–3.0.0.0. 

 

ОП4.4–Т 

 

12 

 

50 
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Таблица 3.5 – Ведомость объемов работ (типового этажа) 2й этаж 

Наименование 

процесса 
Пл. стен, м2 

Пл. 

окон, 

м2 

Пл. 

дверей, 

м2 

Пл. за 

вычетом 

проемов, 

м2 

Объем 

кладки, 

м3 

Кладка 

наружных стен 

сплошная (G = 

510 мм) 

36,360 u 3,6 u 

2 + 19,030 u 

3,6 х 2 = 

398,81 

100,66 – 

298,15 229,58 

Кладка 

внутренних 

стен     (G = 510 

мм) 

19,5 u 3,6 u 2 

+ 6,4 u 3,6 + 

7,94 u 3,6 u 2 

= 220,61 

 3,12 u 6 + 

2,40 u 2 + 

1,89 u 2 + 

3,6 u 1 = 

70,58 

150,03 76,52 

Кладка 

внутренних 

стен     (G = 380 

мм) 

5,07 u 3,6 = 

= 18,25 

 3,31 u 2 = 

6,62 
11,63 4,42 

Кладка 

перегородок 

(G = 120 мм) 

6,4 u 3,6 u 12 

+ 6 u 3,6 u 2 

+ 4,0 u 3,6 = 

=334,08 

 3,12 u 2 + 

2,40 u 3 + 

1,89 u 2 = 

= 17,22 

316,86 38,02 
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Таблица 3.6 – Ведомость объемов работ 
Наименование работ Единица изм. 

по ЕНиР 

Объем 

работ 

Выгрузка кирпича с автомашины 100 т 5,92 

Подача кирпича башенным краном на поддонах до 400 

шт. 
1000 шт. 137,73 

Подача раствора в бункерах емкостью до 1,2 м3 1 м3 76,5 

Замачивание кирпича на 2х поддонах 1000 шт. 137,73 

Сплошная кладка наружных стен из кирпича 

G = 5100 мм (3) с расшивкой швов 
1 м3 229,58 

Кладка внутренних стен из кирпича под штукатурку G 

= 380 мм (1 2
1

) 

1 м3 4,42 

Кладка внутренних стен из кирпича под штукатурку G 

= 510 мм (2) 
1 м3 76,52 

Кладка перегородок из кирпича под штукатурку G = 

120 мм ( 2
1

) 

1 м3 38,02 

Укладка брусковых перемычек 1 проем 46 

Подача подмастей башенным краном Q = 8 т 100 т 0,026 

Устройство и разборка инвентарных подмастей для 

кладки наружных стен 
10 м3 кладки 22,96 

Устройство и разборка инвентарных подмастей для 

кладки внутренних стен 
10 м3 кладки 11,9 

Устройство защитных козырьков 100 м 1,12 

Разборка защитных козырьков 100 м 1,12 

Укладка ж/б плит перекрытий площадью до 10 м2 шт. 59 

Заливка швов плит перекрытий вручную 100 м шва 3,371 
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Требуемая грузоподъемность крана: 

Qтр = Qэ + Qс + Qос , 

где  Qэ – масса сваи, т; 

Qэ =2,95 т 

Qс  – масса стропового приспособления, т 4СК–5,0/400; 

Qс =  0,0317 т 

Qос – масса монтажной оснастки, т; 

Qос = 0 

Qтр = 2,95 + 0,0317 = 2,982 т 

Требуемым параметрам соответствует кран башенный передвижной с 

поворотной башней. 

КБ – 401 А 

Вылет стрелы, 

Грузоподъемность, т 

– 13 – 25 

– 8 – 5 

Высота подъема крана, м 

Колея, м 

Стоимость маш. – ч., руб. 

Затраты на эксплуатацию, 
ч.маш.
ч.чел.

�
�  

Инвентарно – расчетная 

стоимость, руб. 

– 60 –41 

– 6,0 

– 442,0 

– 1,51 

 

– 148678410 
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Таблица. 3.7 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

ЕНиР 

Табл. 
Наименование операций 

Объем работ  Норма 

времени 

Нвр  

 

Трудоем

кость, 

Тр 
часмаш�

 

Расценк

а Расц., 

руб.- 

коп. 

Заробо

тн. 

плата, 

руб.- 

коп. 

Состав 

звена  Ед. 

изм.  
Кол-во 

Е 2-1-5 

№ 2а 

Срезка растительного слоя 

грунта , категории 

бульдозером 

1000 

м2 
4,05 0,69 2,79 0,731 2,96 

Маш. –

ст. 

6р - 1 

Е 2-1-

22 

т.2 

№ 4а 

+4в 

к=0,85 

Транспортирование ранее 

разработанного 

растительного слоя грунта 

, категории на расстояние 

L1 = 37,5 м бульдозером 

100 м3 8,10 2,51 20,33 2,65 21,46 

Маш. –

ст. 

6р - 1 

Е 2-1-8 

т.7 

№ 1а 

Разработка растительного 

слоя грунта , категории 

экскаватором «прямая 

лопата» с Vк = 0,25 м3 с 

погрузкой в транспортное 

средство. 

100 м3 8,10 3,5 28,35 3,19 25,84 

Маш. –

ст. 

5р – 1 

Е 2-1-

11 

т. 7 

№ 4б 

Разработка грунта ,, 

категории в съездной 

траншее экскаватором 

«обратная лопата» с Vк = 

0,63 м3 с погрузкой в 

транспортное средство 

100 м3 0,603 2,6 1,57 2,76 1,66 

Маш. –

ст. 

6р – 1 

Е 2-1-

11 

т. 7 

№ 4б 

Разработка грунта ,, 

категории в котловане 

экскаватором «обратная 

лопата» с Vк = 0,63 м3 с 

погрузкой в транспортное 

средство 

100 м3 38,08 2,6 99,01 2,76 105,1 

Маш. –

ст. 

6р – 1 

Е 2-1-

22 

т.2 

№ 4б 

+4г 

Разработка недобора 

грунта ,, категории в 

котловане бульдозером с 

транспортированием его 

на расстояние L2 = 50 м 

100 м3 2,90 36,4484,01  ��
 12,64 62,4489,006,1  ��

 13,4 

Маш. –

ст. 

6р – 1 
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Е 2-1-

11 

т. 7 

№ 4а 

Разработка ранее 

разработанного грунта , 

категории экскаватором 

«обратная лопата» с Vк = 

0,63 м3 с погрузкой в 

транспортное средство 

100 м3 2,90 2,1 6,09 2,23 6,47 

Маш. –

ст. 

6р – 1 

Е 2-1-

36 

т. 2 

№ 3а 

Окончательная планировка 

дна котлована 

бульдозером 

100 м2 1,450 0,28 0,41 0,297 0,43 

Маш. –

ст. 

6р – 1 

Итого: 171,19 Итого: 
177,32 

с учетом к1=1,3 230,516 
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3.10 Технологическая карта на производство земляных работ 

 

3.10.1 Область применения  

 

Технологическая карта разработана на комплексный процесс разработки 

грунта в котловане под здание «Жилого дома по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. 

Саранск». 

 

3.10.2 Исходные данные 

 

-2.500

0.000

C 23000 C
m

 = 1,0 25
00

 
 

Рисунок 1. План котлована на отметке – 2.500 
 

Грунт – насыпной (т =1,0) 

Дальность транспортирования грунта – 5 км 

Экскаватор – «обратная лопата» 

Класс дорог - , 

Число смен – 1 
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3.10.3 Расчет размеров котлована под здание 

 

Размеры котлована по низу (LH, BH) определяют с учетом привязки осей и 

расстояния от низа ростверка до подошвы откоса, равного 0,7 м: 

LH = 50 м 

BHср = 29 м 

Размеры котлована по верху (Lв, Bв) определяют с учетом заложения откоса 

(С) в зависимости от вида грунта (насыпной) и глубины котлована (hтр)  

трн
в hтLL �� 2 ; 

трн
в hтВВ �� 2 , 

где трh  - требуемая глубина котлована, м – 2,5 

т    - коэффициент откоса, для насыпного грунта т = 1,0 

0,555,21250  ��� вL м; 

0,345,21229  ��� вВ  м. 

Расчетная глубина котлована ( рh ) определяется с учетом недобора грунта 

( нh ). Недобор грунта при разработке котлована экскаватором «обратная лопата» 

нh = 0,2 м, тогда  

3,22,05,2  � � hнhh трр  м 

 

3.10.4 Вычисление объемов земляных работ 

 

Объем грунта (м3) въездной траншее: 

� � � �,23
6

2

mm
m
mmhтв

h
V mp

mp
mp �c�¸

¹
·

¨
©
§

c
�c

����  

где   в – ширина съезда в котлован, принимается для бульдозера 3,5 м; 
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        тc  - коэффициент откоса съездной траншеи, принимается равным для 

бульдозера 5. 

� � � � 32,6015
5
155,2125,33

6
5,2 2

 ��¸
¹
·

¨
©
§ �

������ mpV  м3; 

Объем грунта (м3) в прямоугольном котловане: 

� � � �> @
6

в
н

в
н

вв
ннp

mp
LLВВLВLВh

V
��������

 = 

� � � �> @ 4,3808
6

555034290,550,3450293,2
 

��������  м3; 

Объем недобора грунта (м3) в котловане: 

2902,02950  �� �� нннн hВLV  м3; 

Растительный слой грунта срезают на глубину ..слрh =15…20 см и вывозят за 

пределы строительной площадки. 

Площадь срезки растительного слоя грунта, м2: 

� � � � � � � � 40502055203020201  ��� ��� вв LBF  м2; 

Площадь планировки дна котлована, м2: 

145029501  � � нн ВLF  м2; 

Дальность транспортирования (м)бульдозером срезанного растительного 

слоя грунта: 

� � 5,37
2
2055

2
20

1  
�

 
�

 
вLL  м; 

Дальность транспортирования (м)бульдозером недобора грунта: 

502   нLL  м; 

Объем срезанного растительного слоя грунта (м3): 

8102,04050..1.  � � слрслр hFV м3; 

72,4158 �� нктробщ VVVV  м3. 
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3.10.5 Подбор комплекта машин для разработки грунта и его 

транспортирования 

 

Все основные и вспомогательные процессы выполняются при помощи 

машин и механизмов. 

Основные процессы: разработка грунта в съездной траншее и в котловане. 

Вспомогательные процессы: транспортирование грунта, срезка 

растительного слоя. 

Срезку растительного слоя и его транспортирование, доработку грунта в 

котловане и планировку дна котлована производят средним бульдозером Д3-104 

(тяговое усилие до 100 кН, расстояние транспортирования грунта 50 – 70 м) 

( 502  L  м). 

Технические характеристики бульдозера Д3-104 

Базовая машина - трактор Т – 4АП1 

Тяговое усилие, кН - 98,8 

Ширина отвала, м - 3,28 

Высота отвала, м - 0,99 

Стоимость маш.- ч, 

руб. 

- 257,5 

Затраты труда на 1 час 

работы, 
ч-маш.
ч-чел.  

- 1,1 

Погрузку растительного слоя грунта производит вспомогательный 

экскаватор «прямая лопата» ЭО – 2621А с Vк = 0,25 м3 в комплексе с 

автосамосвалами. 

Техническая характеристика экскаватора «прямая лопата» ЭО – 2621А 

Емкость ковша, м3 - 0,25 

Наибольший радиус копания R, м - 4,7 
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Максимальная высота копания, м - 4,6 

Наибольшая высота выгрузки, м - 3,3 

Радиус копания на уровне стоянки, 

Rст, м 

- 2,7 

Стоимость маш.- ч, руб. - 253 

Затраты труда на 1 час работы, 

ч-маш.
ч-чел.  

- 1,65 

Для разработки грунта в котловане и в съездной траншее выбран ведущий 

одноковшовый экскаватор «обратная лопата» с гидравлическим приводом марки 

ЭО – 3323 с Vк = 0.63 (табл. П.1.3, п.1.4)  

Техническая характеристика экскаватора «обратная лопата» ЭО – 3323А 

Емкость ковша, м3 - 0,63 

Наибольший радиус копания R, м - 7,9 

Максимальная высота копания, м - 4,8 

Наибольшая высота выгрузки, м - 6,05 

Стоимость маш.- ч, руб. - 358 

Затраты труда на 1 час работы, 

ч-маш.
ч-чел.  

- 2,63 

Отвоз грунта осуществляется автосамосвалами (табл. П1.7, п1.8) КАМАЗ – 

5510. 

Техническая характеристики автосамосвала КАМАЗ - 5510 

Грузоподъемность, т - 10 

Вместимость кузова, м3 - 7,2 

Стоимость маш.- ч, руб. -  153,06 

Затраты труда на 1 час работы, - 2,18 
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ч-маш.
ч-чел.  

 

Таблица 8 –  Распределение грунтов на категории в зависимости от трудности их 

разработки механизированным способом  

Наименование грунтов 
Разработка грунта 

Экскаватором Бульдозером 

Грунт растительного слоя (без корней и примесей)  

Насыпной грунт 

, категория 

 

,, категория 

, категория 

 

,, категория 

 

3.10.6 Составление ведомости объемов земляных работ 

 

Таблица 9 –  Ведомость объемов земляных работ 

Наименование строительных процессов 
Ед. измер. по 

ЕНиР 

Кол-во ед. 

измер. 

Требуемые 

машины и 

механизмы 

Срезка растительного слоя грунта , 

категории бульдозером 
1000 м2 4,05 

Бульдозер 

ДЗ - 104 

Транспортирование ранее разработанного 

растительного слоя грунта , категории на 

расстояние L1 = 37,5 м бульдозером 

100 м3 8,10 
Бульдозер 

ДЗ – 104 

Разработка растительного слоя грунта , 

категории экскаватором  
   

«прямая лопата» с Vк = 0,25 м3 с погрузкой в 

транспортное средство 
100 м3 8,10 

Экскаватор 

ЭО – 2621А 

Автосамосвал 

КАМАЗ - 5510 

Разработка грунта ,, категории в съездной 

траншее экскаватором «обратная лопата» с 

Vк = 0,63 м3 с погрузкой в транспортное 

средство 

100 м3 0,603 

Экскаватор 

ЭО – 3323А 

Автосамосвал 

КАМАЗ - 5510 
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Разработка грунта ,, категории в котловане 

экскаватором «обратная лопата» с Vк = 0,63 

м3 с погрузкой в транспортное средство 
100 м3 38,08 

Экскаватор 

ЭО – 3323А 

Автосамосвал 

КАМАЗ - 5510 

Разработка недобора грунта ,, категории в 

котловане бульдозером с 

транспортированием его на расстояние L2 = 

50 м 

100 м3 2,90 
Бульдозер 

ДЗ – 104 

Разработка ранее разработанного грунта , 

категории экскаватором «обратная лопата» с 

Vк = 0,63 м3 с погрузкой в транспортное 

средство 

100 м3 2,90 

Экскаватор 

ЭО – 3323А 

Автосамосвал 

КАМАЗ - 5510 

Окончательная планировка дна котлована 

бульдозером 
100 м2 1,450 

Бульдозер 

ДЗ – 104 
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3.10.7 Расчет забоя одноковшового экскаватора «обратная лопата» 

 

Для разработки грунта в котловане назначаем первую проходку экскаватора 

– лобовую, с односторонней выгрузкой в самосвал, все последующие проходки – 

боковые. Оптимальный радиус резания грунта для экскаватора ЭО – 3323А: 

32,69,78,08,0  � �  RRR вo м, 

где вR  – радиус выгрузки грунта, м 

R  – наибольший радиус копания, 

ва   – ширина автосамосвала, м 

(ва = 2,3 м) 

Минимальный радиус резания на уровне подошвы откоса: 

pбтin hтRR �� , м 

где   бR =3,13 м (по интерполяции) 

43,53,20,113,3  �� тinR м. 

При выгрузке грунта в автосамосвалы, расположенные по обе стороны от 

оси движения экскаватора, ширина лобовой проходки по верху определяется по 

выражению: 

� � � � 34,813,25,032,6215,02  ���� ���� авл вRВ м 

При выгрузке грунта в одну сторону ось движения экскаватора смещают в 

сторону стоянки автосамосвала, и ширина забоя по верху равна: 

� �15,022
ушир.. ����� авnpл вRlRВ , 

где  рR  – радиус резания грунта на уровне дна котлована, м 

lп  – длина рабочей передвижки экскаватора, м 

� � 14,1113,25,032,655,114,7 22
ушир..  ����� лВ м 

Ширина боковой проходки по верху равна: 
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� � pnpавб hтlRвRВ ������� 2215,0  

84,83,297,617,4  �� бВ м. 

количество боковых проходок будет равно: 

358,2
84,8

14,110,34)( .. | 
�

 
�

 
б

уширл
в

в В
ВВ

N  

Расстояние между крайними стоянками экскаватора при уширенном 

лобовом забое: 

14,114,77,0214,117,02.  ��� ��� руширлст RВа м 

 

3.10.8. Расчет комплекта автосамосвалов для транспортирования 

грунта 

 

Количество автосамосвалов: 

п

ц

t
t

N  ; 

мp
ср

пц tt
V
Ltt ��
�

� 
2 ; 

м
пр

ак
врп t

К
V

Нt �
�

� 
100

.. , 

где     цt –     продолжительность работы цикла автосамосвала, ч.; 

пt  –   время погрузки автосамосвала, ч.; 

L  –    расстояние перевозки грунта, км; 

срV  – средняя скорость автосамосвалов, км/ч; 

рt   –  время разгрузки автосамосвалов, принимается 0,017 ч; 

мt   – продолжительность маневров транспортных средств при выгрузке или 

установке под погрузку, принимается 0,017 ч; 
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врН – норма машинного времени на разработку грунта ведущим 

экскаватором с погрузкой в транспортное средство, маш.–ч; 

..акV – объем кузова автосамосвала, м3; 

прК – коэффициент первоначального разрыхления грунта. 

184,0017,0
12,1100

2,76,2  �
�

� пt ч; 

744,0017,0017,0
19

52184,0  ��
�

� цt  

404,4
184,0
744,0

|  N машины 

 

3.10.9 Календарный план производства работ 

 

Календарный план производства земляных работ в форме таблицы 

разрабатывается в линейном виде, на основании составленной калькуляции и 

представлен в графической части. 

 

3.10.10 Технология и организация земляных работ при устройстве 

котлована. 

 

Подготовительные работы включают: 

разработку полосы отвода и всех объектов стройгенплана; 

расчистку территории строительства и снятие плодородного слоя почвы; 

устройство водоотводов; 

устройство внутриплощадочных при трассовых технологических дорог и 

проездов. 

Полоса отвода для строительства объектов включает площадку под объект в 

соответствии с его планом, а также минимально необходимые площадки под 
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грунтовые карьеры, резервы грунта и вскрышных пород, под временные дороги, 

трубопроводы и линии электропередачи с учетом технологической зоны для 

производства работ. 

Расчистка территории состоит в удалении деревьев, кустарников, камней, 

подлежащих сносу строений. 

Все виды выемок до начала производства основных земляных работ 

ограждаются от стока поверхностных вод с площадки постоянных и временных 

устройств. 

Понижение грунтовых вод производят при устройстве котлованов и 

траншей, расположения дна которых приводят к необходимости разрабатывать 

водо–насыщенный грунт. 

Для транспортирования строительных грузов максимально используют 

существующую дорожную сеть. Кроме того, используется запроектированная и 

построенная сеть постоянных внутриплощадочных и городских дорог, для чего в 

проекте организации строительства увязывают сроки их строительства со сроками 

производства строительных дорог. 

Срезку растительного грунта и его транспортирование производят 

бульдозером ДЗ – 104. Длительность транспортирования бульдозером срезанного 

растительного слоя грунта составляет 37,5 м. сдвинутый растительный слой 

грунта грузится вспомогательным экскаватором «прямая лопата» ЭО – 2621А (Vк 

= 0,25 м3) в автосамосвалы КАМАЗ – 5510 и вывозятся за пределы строительной 

площадки на расстояние 5 км. 

Разработка насыпного грунта в съездной траншее и котловане производится 

ведущим экскаватором «обратная лопата» с гидравлическим приводом ЭО – 3323 

А (Vк = 0,63 м3) с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ – 5510. Грунт вывозится за 

пределы строительной площадки на расстояние 5 км. Для бесперебойной работы 

экскаватора ЭО – 3323А необходим комплект автосамосвалов КАМАЗ – 5510 из 4 

штук. 
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Для разработки грунта в котловане назначаем первую проходку экскаватора 

– лобовую, с односторонней выгрузкой в автосамосвал, все последующие 

проходки – боковые. 

Разработку недобора грунта на дне котлована производит бульдозер ДЗ – 

104 с транспортированием его на расстояние 50 м. погрузку грунта недобора в 

транспортные средства производит экскаватор «обратная лопата» ЭО – 3323А. 

Окончательная планировка дна котлована осуществляется бульдозером ДЗ – 

104 при рабочем ходе в одном направлении. 

 

3.10.11 Расчет технико – экономических показателей комплекта машин 

для земляных работ 

 

Общий объем разрабатываемого грунта: 

V = 4159 м3 

Общая нормативная трудоемкость разработки грунта: 

Тр = 171,19 маш.–ч. 

3. Продолжительность выполнения работ по устройству котлована под 

фундамент здания по календарному графику: 

То = 18 дней (при 1 сменной работе) 

4. Удельная трудоемкость разработки 1м3 грунта в котловане: 

Таблица 10 

 

Марка машин мiТ 3м
чел. - ч. С маш.–ч., р oit , маш.–ч 

ДЗ – 104 1,1 257,5 36,17 

ЭО – 2621А 1,65 253 28,35 

ЭО – 3323А 2,63 358 106,7 

КАМАЗ – 5510 2,18 153,06 135,02 
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� �
V

tNТ
Т oiiмi

ед
¦ ��

 . , 3м
чел. - ч. 

37,0
4159

02,135418,27,106163,235,28165,117,3611,1
.  

�����������
 едТ 3м

чел. - ч. 

5. Удельная себестоимость разработки 1 м3 грунта: 

� �
V

tNС
С oiiчмаш

ед
¦ ���

 � ..
.

08,1 , р/м3 

� �
4159

02,135406,15367,106135835,28125317,3615,25708,1
.

������������
 едС = 

= 35,66 р/м3. 

 

3.10.12 Техника безопасности при производстве земляных работ 

 

1. При выполнении земляных работ неукоснительно соблюдать требования 

СНиП 12 – 04 – 2002, ч. 2 «Безопасность труда в строительстве». 

2. При производстве земляных работ необходимо устраивать стремянки 

шириной не менее 75 м для спуска в котлован. Разрабатываемый грунт в 

котлованах отсыпают в насыпь не ближе 0,5 м от бровки выемки. 

При работе экскаватора запрещается: 

находиться рабочим под его ковшом или стрелой; 

производить какие – либо другие работы со стороны забоя; 

пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора. 

4. Погрузку грунта на автосамосвалы экскаватором производят со стороны 

заднего или бокового борта автомобиля. Во время погрузки грунта запрещается 

рабочим находиться между экскаватором и автосамосвалом. 

5. Все землеройные машины необходимо оборудовать звуковой 

сигнализацией. 

6. Путь движения экскаватора должен быть спланирован. 
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7. Земляные работы следует выполнять только по утвержденному проекту 

производства работ. 

8. До начала производства земляных работ в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и 

согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, 

мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных 

коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

надписями. 

9. Котлован, разрабатываемый на улицах, проездах, во дворах населенных 

пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должен 

быть огражден с учетом требований ГОСТ 23407 – 78. На ограждении 

необходимо установить предупредительные знаки или надписи, а в ночное время 

– сигнальное освещение. 

10. При разработке грунта экскаваторами рабочим запрещается находится 

под ковшом или стрелой и работать со стороны забоя. 

11. Границы описанных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определяются расстоянием в переделах 5 метров. 

12. Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным надзором прораба 

или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, еще и 

под наблюдением представителей электро или газового хозяйства. 

13. При обнаружении взрывоопасных материалов, земляные работы в этих 

местах следует немедленно прекратить до получения разрешения 

соответствующих органов. 

14. Разрабатывать грунт в котловане «подкопом» не допускается. 

15. Камни, валуны, а так же отслоение грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены. 
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16. Автосамосвалы должны быть снабжены специальными упорами для 

поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Движение 

автосамосвалов с поднятым кузовом запрещено. 

 

3.10.13 Расчет материальных ресурсов для производства 

земляных работ 

 

Таблица 11 

     Материалы 
Механизмы 

Всего 
ДЗ – 104 ЭО – 2624А ЭО – 3323А 

Дизельное  

топливо 

235,105 223,97 853,36 1312,44 

Дизельное масло 8,68 10,21 38,40 57,29 

Индустриальное 

масло 

0,18 0,57 2,133 2,883 

Веретенное 

масло 

– 1,43 5,33 6,76 

Автол 0,723 1,43 5,33 7,483 

Нигрол 0,723 0,851 3,2 4,774 

Солидол 2,17 5,95 22,40 30,52 

Керосин – 1,7 6,4 8,1 

Обтирочные 

материалы 

0,723 0,851 3,20 4,774 
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3.10.14 Область применения технологической карты 

 

Технологическая карта разработана на производство работ по погружению 

забивных свай длиной 12 м при однорядном и многорядном их расположении при 

устройстве свайного основания  жилого дома по ул. Мичурина, р.п. Ялга в г. о. 

Саранск. 

При устройстве свайного основания запроектированы железобетонные сваи 

С 12–30 (ГОСТ 19804.1 – 79) массой 2730 кг, квадратного сечения 300u300 мм, 

длиной 12 м. 

Технологическая карта разработана для грунтов II группы (насыпной) 

В состав работ, рассматриваемой картой, входят следующие процессы: 

– разгрузка свай и складирование их в штабели; 

– раскладка и комплектование свай у мест погружения; 

– разметка свай и нанесение горизонтальных рисок; 

– подготовка копра к производству погрузочных работ; 

– погружение свай (строповка и подтягивание свай к копру, подъем свай на 

копер и заводка в наголовник,  наведение свай на точку погружения, погружение 

свай до проектной отметки или проектного отказа); 

– срубка голов свай. 

 

Все работы по погружению свай выполняются в 2 смены, р.п. Ялга в г. о. 

Саранск. 
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3.10.15 Организация и технология выполнения работ 

Таблица 12 – Ведомость объемов работ 

№

  

Наименование процесса Единица 

измерения 

По ЕНиР 

Количество 

 

1 Разгрузка и складирование свай 

автомобильным краном. 

100св 4,59 

2 Переворачивание свай краном для 

разметки осей и рисок. 

100св 4,59 

3 Подача свай к месту погружения. 100св 4,59 

4 Разметка свай краской через 1 м . 100м 

сваи 
08,55

100
459112

 
��

 

5 Вертикальное погружение свай (l = 

12 м) гусеничным копром. 

1 св 459 

6 Срубка оголовков свай сечением 

300х300 мм. 

1 св 459 

7 Отгибание стержней арматурного 

каркаса сваи. 

100 

стержней 
36,18

100
4594

 
�  
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Таблица 13 – Спецификация сборных железобетонных конструкций 

Наименование 

конструкции. 

Марка Коли–

чество 

Масса, кг Примечание 

Един. Всех 

Свая 

железобетонная 

ГОСТ 

19804.1 – 79 

С12–30 459 2730 1253070 Объем бетона: 

Vб 1св= 1,09 м3 

Vб общ=500,31м3 

Расход стали: 

Р1св =74,9 кг 

Робщ =34379 кг 

 



 
 

 
104 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 
БР–02069964–08.03.01–4,12–18 

4 Экономический раздел 

 

4.1 Задание на проектирование 

 

Определение сметной стоимости строительства 10-этажного здания 

двухподъездного жилого дома по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск 

 

4.2 Паспорт объекта 

 

Объект: “Десятиэтажный двухподъездный дом”. 

Место строительства – р.п Ялга г.о Саранск. 

Конструктивная схема – с продольными несущими стенами. 

Стены внутренние и наружные - кирпичные.  

Перекрытие – многопустотные ж/б панели. 

Фундаменты – свайно – ростверковый. 

Крыша – совмещенная с покрытием из рулонных материалов. 

Перегородки – гипсобетонные. 

Степень огнестойкости – 3. 

Ориентация – свободная. 

Инженерно-геологические условия – обычные. 

Полы – линолеумные, керамические. 
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Сводный сметный расчет в сумме 148 678.410 тыс. руб. 
В том числе возвратных сумм 184.661 тыс. руб. 
 
 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Составлен в ценах  3 квартала 2018 г. 
 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 
расчетов и смет  

Обоснование 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ монтажных работ оборудования, 

мебели, инвентаря прочих затрат 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА      

1. ПОСТАН.ПР-ВА РФ 
ОТ 17.10.11Г.N1490 

Затраты по отводу земельного участка    122.251 122.251 

                                                        ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:                                                                                                                                                                                                            122.251            122.251 

 Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА      
2. 02-01-00 Жилой дом 111 915.989    111 915.989 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: 111 915.989    111 915.989 
 

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 111 915.989   122.251 112 038.240 
 

 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      
 СНиП 4-09-91 СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 

ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ (%=1.1) 
1 231.076    1 231.076 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 184.661    184.661 
  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 1 231.076    1 231.076 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 113 147.065   122.251 113 269.316 

 
 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 ГСН81-05-02-2007 ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=2.6) 

2 941.824    2 941.824 

        
 ПИС.ГОС.РОС.ОТ 
01.10.91 N1336-ВК/1 
 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%=1.72) 

   1 996.729 1 996.729 

 СТ.255,263 
НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РФ 
 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ СТРАХОВЫХ ФОНДОВ 
(%=1) 

   1 131.471 1 131.471 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 2 941.824   3 128.200 6 070.024 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 116 088.889   3 250.451 119 339.340 

 
 Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ      
 ПОСТАН.ПР-ВА РФ 
ОТ 21.06.10 N468 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)    2 553.862 2 553.862 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:    2 553.862 2 553.862 
 Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ      
 СМЕТА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ    946.210 946.210 
 СМЕТА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ    160.00 160.000 
 ПОСТ.ГОССТР.РФ 
от 30.05.73г.№83 

АВТОРСКИЙ НАДЗОР(%=0.2)    238.679 238.679 

 ПОЛОЖЕНИЕ О 
ГОСЭКСПЕРТИЗЕ 
от 5.03.07г. №145 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ    290.000 290.000 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:    1 634.889 1 634.889 
  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 116 088.889   7 439.202 123 528.091 
        
 МДС 81-1.99 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2) 2 321.778   148.784 2 470.562 
  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 118 410.667   7 587.986 125 998.653 
        
 ЗАКОН РФ ОТ 
6.12.91 N1992-1 С 
ИЗМ.И ДОП. 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18) 

21 313.920   1 365.837 22 679.757 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС 

 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 

139 724.587 
 

184.661 

  8 953.823 148 678.410 
 

184.661 
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ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(объектная смета) 

на строительство Жилого дома 
Сметная стоимость 117 249.778 тыс. 

руб. 
Средства на оплату труда 18 009.456 тыс. 

руб. 
Расчетный измеритель единичной стоимости 111 915.989 тыс. 

руб.  
 

ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2017г. 
 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 
расчетов (смет)  
Обоснование 

Наименование работ 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Средства на 

оплату труда, 
тыс.руб. 

Показатели 
единичной 
стоимости строительных работ монтажных работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 
прочих затрат всего 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Земляные работы 395.165    395.165 128.227  
2 2 Общестроительные 

работы ниже отм. 0.000 
17 775.001    17 775.001 1 666.019  

3 3 Общестроительные 
работы выше отм. 0.000 

93 745.823    93 745.823 14 332.083  

 
 
 

  ИТОГО: 111 915.989    111 915.989 16 126.329  
 ГСН 81-05-01-
2001 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
И  СООРУЖЕНИЯ - 
(%=1.1) 

1 231.076    1 231.076   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 

(k=0.15) 
184.661    184.661   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - 
(k=0.19) 

     233.904  

  ИТОГО: 113 147.065    113 147.065 16 360.233  
 
 
         

 ГСН 81-05-02-
2001 

УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 
В  ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 
(%=2.6) 

2 941.824    2 941.824   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - 
(k=0.5) 

     1 470.912  

  ИТОГО: 116 088.889    116 088.889 17 831.145  
 
 
         

 МДС 81-35.2004 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- 
(%=1) 

1 160.889 
 

   1 160.889   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - 
(%=1) 

     178.311  

  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ: 117 249.778    117 249.778   
  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 184.661    184.661   
  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -      18 009.456  
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на Земляные работы 

 
 

Сметная стоимость: 395.165 тыс. руб. 
Hормативная трудоемкость: 0.839 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 128.227 тыс. руб. 
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на единицу 
измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Е01-01-013-14  
(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  
Кзтр=1,1; Кэм=1,1 

1000 м3 
грунта 

 1.125 5 161.62 5 806.82 32 046.75 36 052.59 6.209 

  Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 
1. 1. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 16.588 18.6615 7.310 136.42 138.260 2 580.14 18.914 
1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 47.982 53.97975 12.840 693.10 242.640 13 097.65 18.897 
1. 3. Х06-0247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 0,5 м3 

маш.-ч 36.608 41.184 112.67 4 640.20 617.43 25 428.24 5.48 
(1) 12.84 528.80 242.64 9 992.89 18.897 

1. 4. Х07-0149 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства 79 кВт (108 л.с.) 

маш.-ч 11.374 12.79575 80.13 1 025.32 624.47 7 990.56 7.793 
(1) 12.84 164.30 242.64 3 104.76 18.897 

1. 5. С408-0015 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 
20-40 мм 

м3 0.04 0.045 108.40 4.88 1 192.33 53.65 10.999 

  Накладные расходы    95% 788.04 80.75% 12 659.82  
  Сметная прибыль    50% 414.76 40% 6 271.12  
  Всего с НР и СП     7 009.62  54 983.52  
 2. Е01-01-003-14  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
<драглайн> или <обратная лопата> с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2 

1000 м3  0.98 3 422.96 3 354.50 20 090.37 19 688.57 5.869 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. 1. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 13.57 13.2986 7.310 97.21 138.260 1 838.66 18.914 
2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 29.5 28.91 12.840 371.20 242.640 7 014.72 18.897 
2. 3. Х06-0247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 0,5 м3 

маш.-ч 29.5 28.91 112.67 3 257.29 617.43 17 849.90 5.48 
(1) 12.84 371.20 242.64 7 014.72 18.897 

  Накладные расходы    95% 444.99 80.75% 7 149.10  
  Сметная прибыль    50% 234.21 40% 3 541.35  
  Всего с НР и СП     4 033.69  30 379.03  
 3. Е01-01-003-14  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группагрунтов 2  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; 
Кэм=1,1 (мокрый грунт) 

1000 м3  0.333 3 765.26 1 253.83 22 099.41 7 359.10 5.869 

  Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 
3. 1. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 14.927 4.970691 7.310 36.34 138.260 687.25 18.914 
3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 32.45 10.80585 12.840 138.75 242.640 2 621.93 18.897 
3. 3. Х06-0247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 0,5 м3 

маш.-ч 32.45 10.80585 112.67 1 217.50 617.43 6 671.86 5.48 
(1) 12.84 138.75 242.64 2 621.93 18.897 

  Накладные расходы    95% 166.34 80.75% 2 672.16  
  Сметная прибыль    50% 87.55 40% 1 323.67  
  Всего с НР и СП     1 507.71  11 354.93  
 4. Е01-02-057-02  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.184  Кзтр=1,15 
Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2  (зачистка дна 
котлована, грунт мокрый) 

100 м3 грунта  0.75 1 553.52 1 165.14 29 383.02 22 037.26 18.914 

  Начисления: Н5= 1.38 
4. 1. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 212.52 159.39 7.310 1 165.14 138.260 22 037.26 18.914 
  Накладные расходы    80% 932.11 68% 14 985.34  
  Сметная прибыль    45% 524.31 36% 7 933.41  
  Всего с НР и СП     2 621.57  44 956.01  
 5. Т03-21-02-005  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Перевозка грузов II класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 
5 км 

1 т груза  1968.75 8.69 17 108.44 57.01 112 238.44 6.56 
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6. Е01-01-016-02  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 
грунта 

 1.125 357.99 402.74 3 097.50 3 484.69 8.652 

6. 1. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 3.65 4.10625 7.310 30.02 138.260 567.73 18.914 
6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 3.97 4.46625 12.840 57.35 242.640 1 083.69 18.897 
6. 3. Х07-0149 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 79 кВт (108 л.с.) 
маш.-ч 3.97 4.46625 80.13 357.88 624.47 2 789.04 7.793 

(1) 12.84 57.35 242.64 1 083.69 18.897 
6. 4. Х40-0051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 

до 7 т 
маш.-ч 0.08 0.09 110.68 9.96 825.20 74.27 7.456 

(1) 10.68 0.96 201.88 18.17 18.903 
6. 5. С408-0015 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 
20-40 мм 

м3 0.04 0.045 108.40 4.88 1 192.33 53.65 10.999 

  Накладные расходы    95% 83.00 80.75% 1 333.52  
  Сметная прибыль    50% 43.69 40% 660.57  
  Всего с НР и СП     529.43  5 478.78  
 7. Е01-02-061-01  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1 

100 м3 грунта  4.16 622.16 2 588.16 11 762.54 48 932.15 18.906 

7. 1. З1-1015 Рабочий строитель среднего разряда 1,5 чел.-ч 88.5 368.16 7.030 2 588.16 132.910 48 932.15 18.906 
  Накладные расходы    80% 2 070.53 68% 33 273.86  
  Сметная прибыль    45% 1 164.67 36% 17 615.57  
  Всего с НР и СП     5 823.36  99 821.59  
 8. Е01-01-033-02  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов 2 

1000 м3 
грунта 

 0.972 531.40 516.52 4 489.99 4 364.27 8.449 

8. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 8.87 8.62164 10.680 92.08 201.880 1 740.54 18.903 
8. 2. Х07-0148 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 59 кВт (80 л.с.) 
маш.-ч 8.87 8.62164 59.91 516.52 506.20 4 364.27 8.449 

(1) 10.68 92.08 201.88 1 740.54 18.903 
  Накладные расходы    95% 87.48 80.75% 1 405.49  
  Сметная прибыль    50% 46.04 40% 696.22  
  Всего с НР и СП     650.04  6 465.97  
 9. Е01-01-033-08  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-
033-2 (добавить 15 м) 

1000 м3 
грунта 

 2.916 262.41 765.18 2 217.16 6 465.23 8.449 

  Объем: 972*3         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 4.38 12.77208 10.680 136.41 201.880 2 578.43 18.903 
9. 2. Х07-0148 Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 59 кВт (80 л.с.) 
маш.-ч 4.38 12.77208 59.91 765.18 506.20 6 465.23 8.449 

(1) 10.68 136.41 201.88 2 578.43 18.903 
  Накладные расходы    95% 129.59 80.75% 2 082.08  
  Сметная прибыль    50% 68.21 40% 1 031.37  
  Всего с НР и СП     962.97  9 578.68  
 10. Е01-02-068-02  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Водоотлив из котлованов 100 м3 
мокрого 

грунта 

 3.17 1 905.09 6 039.13 22 353.27 70 859.85 11.733 

10. 1. Х31-0102 Насосы мощностью 4 кВт маш.-ч 350.2 1110.134 5.44 6 039.13 63.83 70 859.85 11.733 
 11. Е01-02-005-01  

(Приказ № 140/пр 
от 27.02.2015) 

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2 

100 м3 
уплотненного 

грунта 

 9.72 376.83 3 662.75 3 392.42 32 974.36 9.003 

11. 1. З1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 12.53 121.7916 7.990 973.11 151.150 18 408.80 18.917 
11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 3.04 29.5488 9.030 266.83 170.510 5 038.37 18.883 
11. 3. Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат), производительность  до 5 
м3/мин 

маш.-ч 3.04 29.5488 88.82 2 624.52 467.13 13 803.13 5.259 
(1) 9.03 266.83 170.51 5 038.37 18.883 

11. 4. Х33-1100 Трамбовки пневматические при работе от 
передвижных компрессорных станций 

маш.-ч 12.18 118.3896 0.55 65.11 6.44 762.43 11.709 

  Накладные расходы    95% 1 177.94 80.75% 18 933.59  
  Сметная прибыль    50% 619.97 40% 9 378.87  
  Всего с НР и СП     5 460.66  61 286.82  
  

  ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     42 663.21  364 456.51 8.543 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     25 554.77  252 218.07 9.87 
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1-3, 6, 8, 9, 11; 
%=68 - по стр. 4, 7) 

    5 880.02  94 494.96 16.071 

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 6, 8, 9, 11; %=36 - 
по стр. 4, 7) 

    3 203.40  48 452.15 15.125 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     34 638.19  395 165.18 11.408 
  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     34 638.19  395 165.18 11.408 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     5 880.02  94 494.96 16.071 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     3 203.40  48 452.15 15.125 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения бакалаврской работы  разработана проектная и 

организационно-технологическая документация на строительство 10-этажного 

двухподъездного дома в п.о. Ялга г.о. Саранск. 

Она включает в себя архитектурно-строительные чертежи, технологические 

карты на устройство фундамента и на возведение типового этажа здания, 

строительный генеральный план, календарный график строительства объекта. 

В ходе строительства предполагается использовать все современные 

методы ведения работ, новые материал и конструкции, применения которых ведет 

к уменьшению материалоёмкости, увеличению производительности труда, 

повешению эффективности строительства. 

При разработке технологических карт проводилось технико-экономическое 

сравнение различных вариантов комплексной механизации строительно-

монтажных работ, а также технико-экономическое обоснование принятых 

решений по отделке фасадов. 

При проектировании сводного календарного плана учтена возможность 

максимального совмещения  различных видов строительно-монтажных работ с 

целью сокращения сроков строительства. 

Все организационно-технологические документы представлены в полном 

объеме с необходимой степенью детализации и могут быть использованы при 

технологическом проектировании аналогичных реальных строительных объектов. 

Основные запроектированные технико-экономические показатели 

следующие:  общая стоимость строительства на 1 квартал 2018г.-трудоемкость 

СМР 649,75 чел.–дн.; общая продолжительность строительства  400  рабочих 

дней. 

Народнохозяйственная и социальная ценность  полученных результатов 

проектирования заключается в повышении эффективности  и качества  

жилищного строительства. 
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ÊКîоíнñсóуëлüьòт.
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áбîоðр.

ÏПðрîоåеçзäдûы ñс áбîоðрäдþюðрîоìм.      L 
áбîоðр.

àа/áб

àа/áб

ÏПîоçз.

811,5= 157,16ìм

131,0= 100,0 ìм

ÏПîоçз.
ÊКîоëл-âвîо ÏПðрèиìмåе÷чàаíнèиåеÂВîоçзðрàаñсòт,
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ÊКîоíнòтåеéйíнåеðр äдëлÿя ìмóуñсîоðрàа6 1
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ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо ïпàаðрêкîоâвîо÷чíнûыõх ìмåеñсòт, âв òтîоìм ÷чèиñсëлåе äдëлÿя èиíнâвàаëлèиäдîоâв 29 (3)øшòт.
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ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР2

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа

ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

2

Зав.каф.

Разраб.

ÔФàаñсàаäд 1-19, ôфàаñсàаäд 19-1, ôфàаñсàаäд ÀА-ËЛ, ïпëлàаíн êкðрûыëлüьöцàа ¹№1,

15

ÔФàаñсàаäд âв îоñсÿяõх 1-19

ÔФàаñсàаäд âв îоñсÿяõх 19-1

ÔФàаñсàаäд âв îоñсÿяõх ÀА-ËЛ

ÒТåеõхíнèиêкîо-ýэêкîоíнîоìмèи÷чåеñсêкèиåе ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи êкâвàаðрòтèиðр

-0,640

-0,660
2

2

1

1

А

ÏПëлàаíн êкðрûыëлüьöцàа ¹№1

Ж

ÏПëлàаíн ôфóуíнäдàаìмåеíнòтîоâв êкðрûыëлüьöцàа ¹№1

ОР
ЛО

ВА

ПК30.15-6т

ПК30.15-6т

3ПБ30-8

ÏПëлàаíн ïпîоêкðрûыòтèиÿя êкðрûыëлüьöцàа ¹№1 ÏПëлàаíн êкðрîоâвëлèи êкðрûыëлüьöцàа ¹№1

Б

ОР
ЛО

ВА

1 - 1 2 - 2

70

ÀА

ÁБ

ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. ïпëлàаíн ôфóуíнäдàаìмåеíнòтîоâв êкðрûыëлüьöцàа ¹№1, ïпëлàаíн ïпîоêкðрûыòтèиÿя êкðрûыëлüьöцàа ¹№1,
ïпëлàаíн êкðрîоâвëлèи êкðрûыëлüьöцàа ¹№1.

1

19

1

19

18

16

15

13

12

11

2

4

5

7

8

А

Б

В

Г

Д

Е

И

К

Л

±0,000

+31,660

+34,330

+33,130

+31,660

+30,460

+5,340

+6,760

+8,140

+9,560

+10,940

+12,360

+13,740

+15,160

+16,540

+17,960

+19,340

+20,760

+22,140

+23,560

+24,940

+26,360

+27,740

+2,540

+1,160

+3,960

+28,340

+16,300

17,590

+19,100

+20,390

+21,900

+23,190

+24,700

+25,990

+27,500

+0,790

+2,300

+3,590

+5.100

+6,390

+7,900

+9,190

+10,700

+11,990

+13,500

+14,790

-0,400

перем.

+16,300

17,590

+19,100

+20,390

+21,900

+23,190

+24,700

+25,990

+27,500

+0,790

+2,300

+3,590

+5.100

+6,390

+7,900

+9,190

+10,700

+11,990

+13,500

+14,790

+34,330

+33,130

+34,330

+33,130

+31,660

+30,460

+31,600

+30,190

+28,800

+27,390

+26,000

+24,590

+23,200

+21,790

+20,400

+18,990

+17,600

+16,190

+14,800

+13,390

+12,000

+10,590

+9,200

+7,790

+6,400

+4,990

+3,600

+2,190

+31,600

+31,600

-0,400

перем.

+1,230

+1,230

+0,900

+0,900

+30,460

+12,360

+1,720

-0,400

перем.

Типы квартир

 Жилая площадь квартир

Однокомнатная кв-ра 1А

Двухкомнатная кв-ра 2Б

Площадь квартир

 Общая площадь квартир

Количество   квартир      шт.

Жилая площадь квартир

Площадь квартир

 Общая площадь квартир

16,59

34,11

36,05

40

663,6

1364,4

1441,80

28,76

54,41

57,03

20

40,25

65,32

67,79

20

80

2043,80

3759,00

575,2

1088,2

1140,60

Итого:

805,00

1306,20

1355,70

Двухкомнатная кв-ра 2А

3938,10

9

8

-0,960

-2,460

3

2

2

2

-2,460

2

3

3

3

по типу т.д  262

0.04

0.04

380

2.260-1 в.6

по   272 

2.260-1 в.6

130

130

130

8

состав кровли см. разрез 3-3

-0,660

3

2

2

1

3

+1,900

0.970

+2,800

-0,960

-2,460

9

-0,640

по   272

2.260-1 вып.6

13

14

+1.460

+2,300

8

-0,660

-0,880

-0,960

7

+1,460

+1,560

+0,750

+1,900

10

по  типу  7

2.260 - 1  вып.2

16

+1,660

10

16

Гидроизоляция на отм. -0,680

3

3

2

Цем.р-р марки М200 зажелезнить     - 40 мм

Бетон класса В15 армируется  сеткой  

5Вр1-100

  -220мм  

5Вр1-100

Песок  крупнозернистый       -        500  мм

-2,820

-3,320

-2,650

-0,620

+2,800

Л

-0,640

Песок средней крупности

Песок средней крупности

Один слой рубероида  РКК-350Б по ГОСТ10923-93 на  битумной мастике  МБК-Г-55 А  ГОСТ2889-80       3 слоя рубероида  РПП-300Б по  ГОСТ10923-93 на битумной  мастике  МБК-Г-55 А  ГОСТ2889-80 Стяжка из цем-песчаного р-ра М100 по уклону -20-80 мм Панель перекрытия  ПК                       -220 мм

Бетон кл. В15

 ф6АI  L=600

Уголок 40х40х4

ш.300

  L=420

125х125х8

L =3220 мм

По типу т.д. 262 серии 2.260-1 вып.6

Фартук завести под оцинк. сталь парапета

130

Полоса 50х6  

 шаг  500  мм

hшв.=6 мм

Приварить 

130
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Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

3

Зав.каф.

Разраб.
ÏПëлàаíн òтåеõх ýэòтàаæжàа, ïпëлàаíн òтèиïпîоâвîоãгîо ýэòтàаæжàа, ïпëлàаíн 1 ýэòтàаæжàа,

15

ïпëлàаíн 1 ýэòтàаæжàа, ïпëлàаíн ÷чåеðрäдàаêкàа.

ÏПëлàаíн òтåеõхïпîоäдïпîоëлüьÿя ÏПëлàаíн òтèиïпîоâвîоãгîо ýэòтàаæжàа

ÏПëлàаíн 1-ãгîо ýэòтàаæжàа ÏПëлàаíн ÷чåеðрäдàаêкàа

АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР3

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А.

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

11

10

2

11,12

18,88

16,59

5,32

8,52

3,68

16,59

5,32

8,52

17,64

21,36

4,29

1,57

3,22

12,02

5,85

2,27

3,64

9,92

3,97

3,97

3

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

21,36

12,02

3,22

1,57

4,29

3,97

3,97

8,52

8,52

16,59

16,59

3,68

5,32

5,32

17,48

11,06

5,79

3,64

9,79

3,87

3,87

5,24

-0,020

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

11

10

2

11,12

18,88

4,93

-1,070

16,59

5,32

8,52

3,87

3,68

17,64

5,24

5,85

2,27

3,64

9,92

3,97

3

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

3,97

8,52

8,52

16,59

3,68

5,32

17,64

11,12

5,85

3,64

9,92

4,93

3,87

3,87

3,87

5,24

18,88

18,88

3,68

3,68

2,27

2,27

4,93

4,93

4,93

3,87

5,24

3,87

21,36

12,02

3,22

1,57

4,29

3,97

21,36

4,29

1,57

3,22

12,02

3,97

16,59

5,32

8,52

3,68

16,59

3,68

5,32

-1,090

-1,110

-1,070

-0,020

-1,070

-1,090

-1,110

-1,070

12

13

16

16

19

17

+29,380

+28,090

+27,980

8

9

6

8

7

5

4

1

4

1

11

10

2

3

11

14

12

15

19

18

+27,980

+28,090

+29,380

+29,380

машинное помещение

выход на кровлю на отм. +30,780

выход на кровлю на отм. +30,780

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

А

Б

Г

Д

И

В

11

10

К

Л

2

3

Е

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вход в техподполье

Вход в техподполье

-2,650

-2,650

144,300 (-1,90)

144,300 (-1,90)

144,300 (-1,90)

143,750 (-2,45)

145,500 (-0,70)

145,250 (-0,95)

145,500 (-0,70)

144,800 (-1,40)

М

насосная станция

Теплопункт

Электрощитовая

Водомерный узел

10,96

17,54

36,58

44,79

Откидной пандус ПОУ-1

Откидной пандус ПОУ-1

кладовая уборочного инвентаря

1

1

1

1

11,28

11,28

11,28

11,28

9,52

9,52

9,89

9,89

11,63

11,63

3,72

3,72

3,72

3,72

6,40

6,40

3,48

3,48
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3,67
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Зав.каф.
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ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А.

+27,740

2

2.150-1в.1

2.150-1вып.1

1

т. подп.

-2,600

+31,600

+30,190

+28,800

+27,390

+26,000

+24,590

+23,200

+21,790

+20,400

+18,990

+17,600

+16,190

+14,800

+13,390

+12,000

+29,890

чердак

+10,590

+9,200

+7,790

+6,400

+4,990

+3,600

+2,190

-0,400

+28,090

1эт.

+30,460
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 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП1

МВ1

 ЛМ1

МВ1

ОП1

ОП1

 ЛМ1

ЛП2

МВ1

МВ1

ОП1

ПВ1

+30,780

+33,130

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

ЛП1

кирп. ст. в=120мм по уклону ступеней 

0,000

+25,180

+22,380

+19,580

+16,780

+13,980

+8,380

+11,180

+5,580

+2,780

-0,020

+1,380

+4,180

+6,980

+9,780

+12,580

+15,380

+18,180

+20,980

+23,780

+26,580

+29,380

2эт.

+2,800

9эт.

8эт.

7эт.

6эт.

+25,200

+22,400

+19,600

+16,800

+14,000

+8,400

5эт.

4эт.

3эт.

+11,200

+5,600

10эт.

-1,110

+2,540

 ЛМ1

А

Г

Д

Л

-0,020

-0,280

+33,730

+32,600

+33,040

А

262

2.260-1 вып.6

+5,340

+8,140

+10,940

+13,740

+16,540

+19,340

+22,140

+24,940

+27,980

+33,600

+0,790

+2,300

+3,590

+5,100

+6,390

+7,900

+9,190

+10,700

+11,990

13,500

+14,790

16,300

+17,590

+19,100

+20,390

+21,900

+23,190

+24,700

+25,990

+27,500

+31,660

-1,070

-1,310

МВ2

-1,050

ЛС12

шт.6

-220мм

Сборная железобетонная плита

-10мм

 слой рубероида ГОСТ10923-64 на бит. мастике

Пароизоляция -

Плиты пенополистирольные  ПСБ-С-50 по ГОСТ15588-86                 -100мм

-30мм

Песчаный асфальтобетон

Два слоя эластоизола (рулонный на стеклооснове): верхний слой- эластоизол-К,

 нижний слой - эластоизол-Н по ТУ5774-012-00287912-2007             -10мм

Керамзит  g= 500кг/м³   ГОСТ9759-71 по уклону                                                 -50-160мм  = 500кг/м³   ГОСТ9759-71 по уклону                                                 -50-160мм     ГОСТ9759-71 по уклону                                                 -50-160мм    ГОСТ9759-71 по уклону                                                 -50-160мм  

-220мм

Сборная железобетонная плита

-10мм

Пароизоляция-

Плиты пенополистирольные  ПСБ-С-50 по ГОСТ15588-86                -100мм

-30мм

Песчаный асфальтобетон

Керамзит  g= 500кг/м³   ГОСТ9759-71 по уклону                                               -50-200мм  = 500кг/м³   ГОСТ9759-71 по уклону                                               -50-200мм     ГОСТ9759-71 по уклону                                               -50-200мм    ГОСТ9759-71 по уклону                                               -50-200мм  

Два слоя эластоизола (рулонный на стеклооснове): верхний слой- эластоизол-К,

 нижний слой - эластоизол-Н по ТУ5774-012-00287912-2007           -10мм

-220мм

Сборная железобетонная плита

-10мм

 слой рубероида ГОСТ10923-64 на бит. мастике

Пароизоляция-

-50мм

Армированная стяжка из цементо-песчаного раствора М100

Плиты пенополистирольные  ПСБ-С-50 по ГОСТ15588-86        -60мм

 Слой рубероида ГОСТ10923-64                                                        -10мм

-2,820

Фундаменты условно не показаны,  см. лист 4.



ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

5

Зав.каф.

Разраб.

15

3900

21900

75002100210030003000 4200

3600 360036003600

43800

3600

15
10
0

15
00

16
00

35
00

19
00

42
00

90
0

12
00

30
0

66
00

19
00

63
00

21900

7500 2100 2100 3000 30004200

36003600 3600 3600 36003900

3900

21900

75002100210030003000 4200

3600 360036003600

43800

3600

15
10
0

15
00

16
00

35
00

19
00

42
00

90
0

12
00

30
0

66
00

19
00

63
00

21900

7500 2100 2100 3000 30004200

36003600 3600 3600 36003900

3900

21900

75002100210030003000 4200

3600 360036003600

43800

3600

15
10
0

15
00

16
00

35
00

19
00

42
00

90
0

12
00

30
0

66
00

19
00

63
00

21900

7500 2100 2100 3000 30004200

36003600 3600 3600 36003900

ÑСõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя 1-10 ýэòтàаæжåеéй, ñсõхåеìмàа ïпîоêкðрûыòтèиÿя,

ÝЭêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя ïпîоëлîоâв

ÑСõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя 1...9 ýэòтàаæжåеéй

ÑСõхåеìмàа ïпîоêкðрûыòтèиÿя

ÑСõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя 10 ýэòтàаæжàа

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя èиçзäдåеëлèиéй íнàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиåе

  ÍНîоìмåеðр
ïпîоìмåеùщåеíнèиÿя

ÒТèиïп
ïпîоëлàа

ÝЭëлåеìмåеíнòтûы ïпîоëлàа

(м²)

1-й  этаж

  ÍНîоìмåеðр
ïпîоìмåеùщåеíнèиÿя

ÒТèиïп
ïпîоëлàа

ÝЭëлåеìмåеíнòтûы ïпîоëлàа

(м²)

Внеквартиные  помещения

2-10-й  этаж

ÝЭêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя ïпîоëлîоâв

ÄДàаíнíнûыéй ëлèиñсòт ñсìмîоòтðрåеòтüь ñсîоâвìмåеñсòтíнîо ñс ëлèиñсòтîоìм 3.

ÏПðрèиìмåе÷чàаíнèиåе.

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А.

ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР5

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

АСФ,  401гр.,  д/о.  
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24,25 2.240-1вып.6
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см. лист
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П-3

П-7

П-10

П-6

П-4

МС2

МС2

МС2

МС8

МС2

МС8

МС8

МС8

см. лист

24,25 2.240-1вып.6

МС3

МС3

30 2.240-1вып.6

39 2.240-1вып.6

МС2

МС8

МС3

МС4-1

МС3

МС4-1

МС8

МС8

МС8

МС8

П-3

П-3

П-3

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-5

П-5

П-5

П-5

П-5

П-5

П-6

П-6

П-6

П-6

П-6

П-7

П-8

П-8

П-8

П-8

МС4-1

П-9

П-9

П-9

П-9

П-9

П-9

П-9

П-9

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

ПЛ-1

Б1 низ на отм. +32,370

П-10

П-10

П-10

П-13

П-14

П-13

П-14

П-10

П-10

П-10

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

низ на отм.+32,600

Б1

Б1

Б1 низ на отм. +32,370

Б1

Б1

П-15

П-15

П-15

П-15

МС2

МС2

МС8

МС8

МС8

МС8

МС2

24,25 2.240-1вып.6

24,25 2.240-1вып.6

МС3

МС3

0,27

ф12А-III

ф12 А-III  L=300  ГОСТ5781-82

Серия 2.240-1 вып. 6

Поз.

Обозначение

Наименование

ед. кг

Масса

Количество (шт.)

Примеч.

П-1

П-2

Серия 1.141-1 вып. 63

Серия 1.141-1 вып. 63

П-4

ПК 57.12-8АтVТ-а

ПК54.12-8АтVТ-а

2025

Серия 1.141-1 вып. 63

П-5

4

П-6

П-7

П-8

2

Плиты перекрытия

ПЛ-1

ПЛ-2

Лист АС-

Лист АС-

П-3

1

ПК51.12-8АтVТ-а

ПК42.15-8АтVТ-а

12

Плиты лоджии ПЛ-1

Плиты лоджии ПЛ-2

4

1475

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК30.15-8АтVТ-а

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК39.15-8АтVТ-а

4

4

6

6

2

2

1875

1825

1950

3120

1240

4

Серия 1.141-1 вып. 63

2000

ПБ 63.12-8 Вр-II

ПБ 63.15-8 Вр-II

2975

2250

П-11

Серия 85,86 ч.10 раздел 10.1-1

П 21-18

П-9

П-10

10

12

ПБ 66.15-8 Вр-II

ПБ 66.12-8 Вр-II

ПЛ-3

Лист АС-

Плиты лоджии ПЛ-3

2

П-12

Лист АС-

ПР 66.15-8АтVТ-а

2875

МП-1

Лист АС-

Монолитная плита МП-1

МП-2

Лист АС-

Монолитная плита МП-2

П-13

П-14

Ж/б предварительно напряженные плиты  перекрытия безопалубочного формования технологической линиии "ТЕНСИЛАНД" 

ПБ 69.15-8 Вр-II

ПБ 69.12-8 Вр-II

3260

Серия 1.038.1-1 вып. 1

Б1

Перемычка 5ПБ21-37

16

285

Соединительное изделие МС2

0,76

Серия 2.240-1 вып. 6

МС2

Соединительное изделие МС3

0,55

Серия 2.240-1 вып. 6

МС3

23

40

МС4-1

МС8

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС4-1

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС8

26

1,14

0,98

4

2

2

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

3

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

4

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

5

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

6

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

7

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

8

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

9

12

4

4

4

6

6

2

2

4

10

12

2

16

23

26

4

2

10

12

4

4

4

6

6

2

2

4

8

12

2

2

2

2

16

23

26

4

покры- тие

12

4

6

6

2

82

8

18

2

2

12

9

29

5

34

44

20

всего

132

40

40

44

66

66

22

20

40

792

106

138

20

2

2

2

2

2

172

239

429

55

294

выполнить без отверстия

П-15

ПК 60.15-8АтVТ-а

Серия 1.141-1 вып. 63

4

4

2850

40

40

40

40

40

40

40

40

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

1675

2100

1777

2052

3191

Ж/б предварительно напряженные плиты  перекрытия безопалубочного формования технологической линиии "ТЕНСИЛАНД" 

1А

(4 кв.)

а

2А

(2 кв.)

а

Схема пола или тип   пола по серии

(наименование, толщина основания) мм

Площадь

30,43х4

48,5х2

д

Схема пола или тип   пола по серии

(наименование, толщина основания) мм

Площадь

2Б (2 кв.)

а

60,52х2

22,56

б

1095,48

873

1089,36

 т.д. 61 серия 2.144-1/88-21

стяжка из цементно-песчаного р-ра М150-40

линолеум на ТЗИ подоснове ГОСТ 18108-80 

санузел (4 кв.)

к

230,08

Линолиум на ТЗИ подоснове ГОСТ 18108  

Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -40

Керамзитобетонная стяжка q=1000кг/м3   -60

Гидроизоляция - слой рубероида

марки РПП-300 Б ГОСТ 10923-93

Плиты пенополистирольные ППС15-Т-А

ГОСТ 15588-2014                       -80

Плитка керамическая ГОСТ 6737-80

Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -20

Керамзитобетонная стяжка q=1000кг/м3   -60

Гидроизоляция - слой рубероида

марки РПП-300 Б ГОСТ 10923-93

Плиты пенополистирольные ППС15-Т-А

ГОСТ 15588-2014                       -80

14,72

внеквартирные  коридоры (2 секции)(2 секции)

в

стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -30

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10

лифтовой холл (на 2 секции)

г

г

г

стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -10

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10

19,04

2,22

тамбур(на (на 2 секции)

 т.д. 62 серия 2.144-1/88-21

30,22

санузел (36кв.)

132,48

 т.д. 62 серия 2.144-1/88-21

слой цементно-песчаного р-ра М200      -10

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10

внеквартирные коридоры (2 секции)

д

д

г

г

123,48

лифтовой холл  (на 2 секции)(на 2 секции)

г

лестничная клетка (на 2 секции)

 т.д. 62 серия 2.144-1/88-21

слой цементно-песчаного р-ра М200      -10

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10

69,12

лоджии (весь дом)

г

Стяжка из цементно-песчаного раствора  М150 с железнением                   -20                                                                                     

203,04

г

теплопункт, узел учета холодной воды, электрощит.

 т.д. 175 серия 2.144-1/88

Покрытие из бетона кл. В15                                    -50 Подстилающий слой из бетона В7.5                           -50 Грунт основания

109,87

и

Армированная стяжка из цементно-песчаного  р-ра                                -50 Слой рубероида ГОСТ10923-93            -10                            Плиты пенополистирольные ППС15-Т-А  по ГОСТ15588-2014                     -60 Пароизолияция-слой рубероида  по ГОСТ10923-93                      -10 на битумной мастике                                                               

чердак

383,76

кладовая уборочного инвентаря

ванная (4 кв.)

туалет (4 кв.)

б

б

13,72

7,68

1А

(36 кв.)

2А

(18 кв.)

2Б (2 кв.)

ванная (36 кв.)

туалет (4 кв.)

 т.д. 62 серия 2.144-1/88-21

слой цементно-песчаного р-ра М200     -10

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10

178,02

358,20

г

ж

л

Машинное  помещение лифта (на 2 секции)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с железнением                         -20                                                                            

47,04

мусорокамера  (на 2 секции)(на 2 секции)

г

42,18

 т.д. 62 серия 2.144-1/88-21

слой цементно-песчаного р-ра М200      -10

Керамическая плитка на плиточном клее  - 10
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ñсõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя 1-9 ýэòтàаæжåеéй, ñсõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя 10 ýэòтàаæжàа,
ïпëлàаíн êкðрîоâвëлèи

ÑСõхåеìмàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя íнàаäд òтåеõхïпîоäдïпîоëлüьåеìм

ÏПëлàаíн êкðрîоâвëлèи

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя èиçзäдåеëлèиéй íнàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиåе

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя ýэëлåеìмåеíнòтîоâв çзàаïпîоëлíнåеíнèиÿя ïпðрîоåеìмîоâв

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь îоòтäдåеëлêкèи ïпîоìмåеùщåеíнèиéй

ÝЭñсêкèиçзûы îоêкîоíнíнûыõх èи äдâвåеðрíнûыõх áбëлîоêкîоâв

ÏПðрèиìмåе÷чàаíнèиåе.

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А.

ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР6

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

АСФ,  401гр.,  д/о.  
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8

6

8

7

5

4

4

1

1

А

Б

Г

Д

И

В

11

10

К

Л

2

3

Е

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

М

П-3

П-3

П-4

П-4

П-4

П-5

П-5

П-5

П-7

П-8

П-8

МС3

30 2.240-1вып.6

МС4-1

39 2.240-1вып.6

МС8

МС8

П-1

П-1

П-2

П-2

П-9

П-9

П-9

П-9

МС3

П-4

П-4

П-4

ПЛ-2

ПЛ-2

ПЛ-3

П-6

П-4

МС2

МС8

МС2

МС3

МС3

МС3

МС8

МС8

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-5

П-5

П-5

П-6

П-6

П-6

П-6

П-6

П-9

П-9

П-9

П-9

ПЛ-1

ПЛ-1

ПЛ-2

ПЛ-2

ПЛ-3

П-3

П-7

П-9

П-1

П-2

МС8

24,25 2.240-1вып.6

П-1

П-2

П-3

П-8

П-8

Б1

П-11

П-10

МС8

МС4-1

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

МС8

МС4-1

П-9

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

П-11

МС8

П-1

ЛП-1

П-1

ЛП-1

П-12

П-12

П-12

П-12

П-12

П-12

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -1,310

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

низ на отм. -0,280

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

11

10

2

3

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

Стремянка СМ1

Стремянка СМ1

0,015

+31,660

+31,660

+34,330

+34,330

А

Б

Г

Д

И

В

К

Л

Е

М

ф12А-III

ф12 А-III  L=300  ГОСТ5781-82

Серия 2.240-1 вып. 6

Поз.

Обозначение

Наименование

ед. кг

Масса

Кол.

Примеч.

П-1

П-2

Серия 1.141-1 вып. 63

Серия 1.141-1 вып. 63

П-4

ПК 57.12-8АтVТ-а

ПК54.12-8АтVТ-а

2025

Серия 1.141-1 вып. 63

П-5

4

П-6

П-7

П-8

2

Плиты перекрытия

ПЛ-1

ПЛ-2

Лист АС-

Лист АС-

П-3

ПК51.12-8АтVТ-а

ПК42.15-8АтVТ-а

12

Плиты лоджии ПЛ-1

Плиты лоджии ПЛ-2

6

1475

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК30.15-8АтVТ-а

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК39.15-8АтVТ-а

4

4

6

6

2

2

1875

1825

1950

3120

1240

4

Серия 1.141-1 вып. 63

2000

ПБ 63.12-10 Вр-II

ПБ 63.15-10 Вр-II

2975

2250

П-11

Серия 85,86 ч.10 раздел 10.1-1

П 21-18

70

П-9

П-10

10

12

ПБ 66.15-10 Вр-II

ПБ 66.12-10 Вр-II

ПЛ-3

Лист АС-

Плиты лоджии ПЛ-3

2

Соединительное изделие МС2

0,76

Серия 2.240-1 вып. 6

МС2

Соединительное изделие МС3

0,55

Серия 2.240-1 вып. 6

МС3

23

44

МС5

МС11

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС4-1

6

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС8

26

1,14

0,98

выполнить без отверстия

П-12

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК30.12-8АтVТ-а

1125

6

0,27

ф12А-III

ф12 А-III  L=300  ГОСТ5781-82

Серия 2.240-1 вып. 6

Поз.

Обозначение

Наименование

ед. кг

Масса

Кол.

Примеч.

П-1

П-2

Серия 1.141-1 вып. 63

Серия 1.141-1 вып. 63

П-4

ПК 57.12-8АтVТ-а

ПК54.12-8АтVТ-а

2025

Серия 1.141-1 вып. 63

П-5

4

П-6

П-7

П-8

2

Плиты перекрытия

ПЛ-1

ПЛ-2

Лист АС-

Лист АС-

П-3

Ж/б предварительно напряженные плиты  перекрытия безопалубочного формования технологической линиии "ТЕНСИЛАНД" 

ПК51.12-8АтVТ-а

ПК42.15-8АтVТ-а

12

Плиты лоджии ПЛ-1

Плиты лоджии ПЛ-2

6

1475

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК30.15-8АтVТ-а

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК39.15-8АтVТ-а

4

4

6

6

2

2

1875

1825

1950

3120

1240

4

Серия 1.141-1 вып. 63

2000

ПБ 63.12-10 Вр-II

ПБ 63.15-10 Вр-II

2975

2250

П-11

П 21-18

70

П-9

П-10

10

12

ПБ 66.15-10 Вр-II

ПБ 66.12-10 Вр-II

ПЛ-3

Лист АС-

Плиты лоджии ПЛ-3

2

Соединительное изделие МС2

0,76

Серия 2.240-1 вып. 6

МС2

Соединительное изделие МС3

0,55

Серия 2.240-1 вып. 6

МС3

23

44

МС5

МС11

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС4-1

6

Серия 2.240-1 вып. 6

Соединительное изделие МС8

26

1,14

0,98

выполнить без отверстия

П-12

Серия 1.141-1 вып. 60

ПК30.12-8АтVТ-а

1125

6

1. Двери поз.Д11 укоплектовать дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ5091-78 уплотняющими прокладками по ГОСТ10174-90, дверными упорами УД1 по ГОСТ5091-78 и шпингалетами ШВ по ГОСТ5090-86. Для остекления применить армированное стекло по ГОСТ7481-78 толщ. 5мм и установить защитные ограждения с двух сторон. 2. Для дверей поз.Д11 ширину рабочей створки выполнить 900мм.  3. Противопожарные двери и люки Марки ДП и ДЛ должны быть сертифицированы.

6. Для остекления рекомендуются двухкамерные стеклопакеты толщиной 36мм.

фирмы производителя, а также требованиям ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99

4. Оконные блоки и балконные двери изготавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 

5. Схемы окон показаны с фасада, Размеры уточнить по месту.

7. ПВХ-профиль  белого цвета (RAL 9016).

8. В оконные блоки квартир установить приточные вентиляционные клапана 

типа "AIR BOX COMFORT"- шт.

9. Элементы остекления лоджий изготавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями фирмы изготовителя. . 10. Остекление-одинарное стекло толщиной 6мм. 11. Алюминиевый профиль белого цвета (RAL 9016)

О3

О2

О1

ОПМ В2 1460-1670 (4М1-12-4М1-12-4М1)

О4

ОПМ В2 1460-1470 (4М1-12-4М1-12-4М1)

ОПМ В2 1460-870 (4М1-12-4М1-12-4М1)

ОПМ В2 1460-970 (4М1-12-4М1-12-4М1)

-

-

-

-

-

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

120

22

40

60

ЭЛЕМЕНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ЛОДЖИЙ

ОЛ-3

ОЛ-2

ОЛ-1

ИНД. ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ИНД. ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ИНД. ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

20

40

20

-

-

-

-

12

6

6

12

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

-

-

-

2

-

120

22

60

44

12

12

12

12

12

12

12

12

ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

БД-2

БД-1

БПМ В2 2200-970 (4М1-12-4М1-12-4М1)

ПД 1800x600x40

ИНД. ИЗ ПВХ-профиля

ИНД. ИЗ ПВХ-профиля

ИНД. ИЗ ПВХ-профиля

ИНД. ИЗ ПВХ-профиля

ПД 1600x600x40

ПД 1100x600x40

ПД 1000x600x40

ОА О 1380-3460

ОА О 1380-3190

ОА О 1380-3260 

СМ. АР-17

СМ. АР-17

СМ. АР-18

СМ. АР-18

СМ. АР-18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Примечание

Количество

Наименование

Обозначение

Поз.

подвал

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

Всего

чердак

маш. помещ.

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

1

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

БПМ В2 2200-970л (4М1-12-4М1-12-4М1)

12

12

12

1

12

12

12

12

12

12

12

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д1

ГОСТ 6629-88

-

-

-

7

70

Д2

ГОСТ 6629-88

-

-

-

70

Д3

ДО 21-9

ГОСТ 6629-88

-

-

-

30

Д4

ДО 21-9л

ГОСТ 6629-88

-

-

-

30

Д5

ДГ 21-10

ГОСТ 6629-88

-

-

-

20

Д6

ДГ 21-10л

ГОСТ 6629-88

2

-

-

-

20

Д7

ГОСТ 6629-88

4

-

-

-

40

Д8

-

-

-

40

Д9

-

-

-

40

Д10

Д11

-

2

20

см. примечание

Д12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Д13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Примечание

Количество

Наименование

Обозначение

Поз.

подвал

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

10 этаж

Всего

чердак

маш. пом.

Двери

-

-

40

-

ОКНА

6

2

БД-4

БД-3

БПМ В2 2200-820 (4М1-12-4М1-12-4М1)

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

БПМ В2 2200-820л (4М1-12-4М1-12-4М1)

-

-

-

-

1

1

3

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

10

10

30

30

СМ. АР-17

СМ. АР-17

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

Д14

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

О5

ОПМ В2 1460-870 (4М1-12-4М1-12-4М1)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ДО 21-10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ДО 21-10л

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ДГ 21-8

ДГ 21-8л

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ДУ 21-10п

ДУ 21-10лп

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

ДО 21-13п

ГОСТ 24698-81

ГОСТ 24698-81

ДН 21-13 ГУП

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

ДСН ДКН М2 2050-1280 ГОСТ 31173-2003

Индивид., метал., утепленная

2

-

"ВЫМПЕЛ-45"

Дверь противопожарная ДП 19-9 (Е130)

эл.щит., маш.помещ.

Д15

"ВЫМПЕЛ-45"

Дверь противопожарная ДП 19-9л (Е130)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

маш.помещ.

Дверь противопожарная ДП 16-9л (Е130)

Д16

"ВЫМПЕЛ-45"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

выход на чердак, кровлю

Д17

Д18

ДС 18-9 ПУТ

ГОСТ 24698-81

ДС 18-9 лПУТ

ГОСТ 24698-81

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

Д19

Д20

ДС 21-9 

ГОСТ 24698-81

ДС 21-9 л

ГОСТ 24698-81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Д21

ДС 16-9 

ГОСТ 24698-81

Д22

ДС 16-9 л

ГОСТ 24698-81

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Наименование  или  номер  помещения

Вид  отделки

стены  или

перегородки

потолок

площ.

площ.

низ  стен  и

перегородок

площ.

Примечания

кв-ра

 комната

клеевая

побелка

оклейка обоями

улучш. качества

 кухня

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

 ванная

 прихожая

клеевая

побелка

16,59

37,12

8,52

25,60

3,68

18,28

5,32

24,47

-"-

-"-

1А

-"-

клеевая

побелка

оклейка обоями

улучш. качества

34,11

61,59

43,88

кв-ра

комната

кухня

оклейка обоями

улучш. качества

17,64

38,14

-"-

-"-

-"-

9,92

28,33

клеевая

побелка

клеевая

побелка

клеевая

побелка

3,64

17,77

9,82

32,72

54,41

100,86

клеевая

побелка

12,02

33,26

40 кв-р

квартира

16,96

оклейка обоями

улучш. качества

оклейка обоями

улучш. качества

оклейка обоями

улучш. качества

59,83

-"-

18,88

39,9

 ванная

 прихожая

кв-ра

клеевая

побелка

1,57

11,68

124,10

61,90

2Б

квартира

20 кв-р

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

водоэмульс.окраска  в светлых тонах

оклейка обоями

улучш. качества

-"-

8,26

39,7

клеевая

побелка

65,31

улучш. качества

оклейка обоями

2А

комната

11,12

туалет

-"-

клеевая

побелка

2,27

-"-

30,00

13,73

-"-

20 кв-р

 ванная

 прихожая

комната

кухня

комната

туалет

клеевая

побелка

-"-

-"-

оклейка обоями

улучш. качества

-"-

-"-

21,36

3,22

44,5

414,00

Внеквартирные коридоры

клеевая побелка

225,6

клеевая побелка  h=0.74

водоэмульсионная  окраска h=1,8

230,00

Лифтовые холлы

197,06

-"-

-"-

-"-

223

483

клеевая побелка

235,00

клеевая побелка  h=0.74

390,53

водоэмульсионная  окраска h=1,8

321,12

-"-

Лестничная клетка(2шт.) 

Электрощитовая

Кладовая уборочного инвентаря

22,9

10,96

Тамбур

-"-

2,22

Теплопункт

Узел учета холодной воды

клеевая побелка

клеевая побелка

17,54

36,59

клеевая побелка

30,22

62,14

47,6

клеевая побелка  h=1,18

-"-

13,88

-"-

Известковая побелка

Известковая побелка

29,38

45,18

Известковая побелка

-"-

Насосная станция

44,79

-"-

46,91

O-1

O-2

БД-1 (БД-2)

OЛ-1

OЛ-2

О-4

O-3

БД-3 (БД-4)

O-5

OЛ-3



ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

7

Зав.каф.

Разраб. ñсõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя êкàаðрêкàаñсîоâв ìмîоíнîоëлèиòтíнîоãгîо ðрîоñсòтâвåеðрêкàа.
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ÊКÐР6
øшòт.7

ÊКÐР5
øшòт.7

ÊКÐР4
øшòт.7

ÊКÐР8
øшòт.7

ÊКÐР9
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.9

ÊКÐР9
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.7

ÊКÐР2
øшòт.7

ÊКÐР10
øшòт.3

ÊКÐР22
øшòт.6

ÊКÐР1
øшòт.7

ÊКÐР1
øшòт.7

ÊКÐР8
øшòт.7

ÊКÐР9
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.7

ÊКÐР9
øшòт.7

ÊКÐР5
øшòт.10

ÊКÐР5
øшòт.10

ÊКÐР15
øшòт.6

ÊКÐР21
øшòт.7

ÊКÐР20
øшòт.7

ÊКÐР11
øшòт.7

ÊКÐР11
øшòт.7

ÊКÐР2
øшòт.7

ÊКÐР14
øшòт.6

ÊКÐР15
øшòт.6

ÊКÐР18
øшòт.5

ÊКÐР13
øшòт.6

ÊКÐР13
øшòт.6

ÊКÐР15
øшòт.3

ÊКÐР18
øшòт.5

ÊКÐР12
øшòт.3

ÊКÐР19
øшòт.7ÊКÐР16

øшòт.3ÊКÐР16
øшòт.7

ÊКÐР19
øшòт.7

ÊКÐР11
øшòт.4

ÊКÐР21
øшòт.7ÊКÐР21

øшòт.7

ÊКÐР4
øшòт.7

ÊКÐР12
øшòт.3

ÊКÐР3
øшòт.2

ÊКÐР3
øшòт.2

ÊКÐР4
øшòт.7

ÊКÐР4
øшòт.7

ÊКÐР5
øшòт.7

ÊКÐР6
øшòт.7

ÊКÐР6
øшòт.7

ÊКÐР6
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.4

ÊКÐР7
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.7

ÊКÐР7
øшòт.9
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øшòт.3

ÊКÐР16
øшòт.7

ÊКÐР17
øшòт.5

ÊКÐР17
øшòт.7

ÊКÐР17
øшòт.5

ÊКÐР17
øшòт.7 ÊКÐР11

øшòт.4

ÊКÐР11
øшòт.4

ÊКÐР11
øшòт.4

ÊКÐР20
øшòт.7

ÊКÐР20
øшòт.7 ÊКÐР20

øшòт.7

3900

21900

75002100210030003000 4200

3600 360036003600

43800

3600

15
10

0

15
00

13
00

35
00

19
00

42
00

12
00

30
0

66
00

19
00

63
00

21900

7500 2100 2100 3000 30004200

36003600 3600 3600 36003900

30
0

90
0

ÊКÐР22
øшòт.7

ÊКÐР22
øшòт.7

ÊКÐР22
øшòт.6

ÊКÐР10
øшòт.3

ÊКÐР23
øшòт.1

ÊКÐР23
øшòт.1

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

-2,820

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...
øшàаãг 200

øшàаãг 200

øшòт.7-3,320

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

-2,820

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

øшàаãг 200
ÎОÑС7 (ôф12ÀА-III)

øшàаãг 200
ÎОÑС7-1 (ôф18ÀА-III)

øшòт.7-3,320

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

-2,820

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...
øшàаãг 100

ÎОÑС15 (ôф20ÀА-III)

øшàаãг 100

ÎОÑС15 (ôф20ÀА-III)

øшòт.10-3,320

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

øшàаãг 200
ÎОÑС1 (ôф12ÀА-III)

øшòт.3

-2,820

-3,320

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

∅
-2,820

-3,320

ÎОÑС7 (ôф12ÀА-III)

ÎОÑС7-1 (ôф18ÀА-III)

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

-2,820

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...
øшàаãг 100

ÎОÑС14(ôф20ÀА-III)

øшàаãг 100

ÎОÑС14(ôф20ÀА-III)

øшòт.9-3,320

øшàаãг 200
ÎОÑС1 (ôф12ÀА-III)

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

øшàаãг 200
ÎОÑС4 (ôф12ÀА-III)

øшòт.5

-2,820

-3,320

øшàаãг 200
ÎОÑС4 (ôф12ÀА-III)

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

øшàаãг 200
ÎОÑС3 (ôф12ÀА-III)

øшòт.5

-2,820

-3,320

øшàаãг 200
ÎОÑС3 (ôф12ÀА-III)

èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5
ÁБåеòтîоíнíнàаÿя ïпîоäдãгîоòтîоâвêкàа 

ÊКàаðрêкàаñс ÊКÐР...

øшàаãг 200
ÎОÑС6 (ôф12ÀА-III)

øшòт.6

-2,820

-3,320

øшàаãг 200
ÎОÑС6 (ôф12ÀА-III)

ÑСõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя êкàаðрêкàаñсîоâв ìмîоíнîоëлèиòтíнîоãгîо ðрîоñсòтâвåеðрêкàа

ÑСõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя îоòтäдåеëлüьíнûыõх ñсòтåеðрæжíнåеéй ìмîоíнîоëлèиòтíнîоãгîо ðрîоñсòтâвåеðрêкàа

8 - 8 ÄДåеòтàаëлüь ñсòтûыêкîоâвêкèи êкàаðрêкàаñсîоâв ÄДåеòтàаëлüь óуñсèиëлåеíнèиÿя àаðрìмèиðрîоâвàаíнèиÿя ðрîоñсòтâвåеðрêкàа

1 - 1 2 - 2

3 - 3

4 - 4

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя àаðрìмàаòтóуðрíнûыõх èиçзäдåеëлèиéй íнàа ìмîоíнîоëлèиòтíнûыéй ðрîоñсòтâвåеðрêк

5 - 5

6 - 6

7 - 7

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР7

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

ÑСõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя îоòтäдåеëлüьíнûыõх ñсòтåеðрæжíнåеéй ìмîоíнîоëлèиòтíнîоãгîо ðрîоñсòтâвåеðрêкàа,

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

А

Б

Г

Д

И

В

11

10

К

Л

2

3

Е

11

12

14
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13
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16

19

19
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17

-2,650

М

-2,650

9

8

6

8

7

5

4

4

1

1

А

Б

Г

Д

И

В

11

10

К

Л

2

3

Е

11

12

14

12

13

15

16

16

19

19

18

17

М

-2,650

ф20 А-III шаг 100

ф20 А-III шаг 100

ф20 А-III шаг 100

2,56

15

2,65

8

3,09

8

1,96

36

3,12

8

3,72

7

5,35

8

Отдельные стержни

ОС1

0,43

172

ОС2

0,50

16

ОС3

0,69

56

ОС4

0,78

28

ОС5

0,87

36

ОС7

0,96

14

ОС11

1,23

420

ОС12

1,39

8

ОС13

1,65

7

ОС5-1

ОС8-1

2,38

8

 12 А-III   (А400)  L=48012 А-III   (А400)  L=480

 12 А-III   (А400)  L=56012 А-III   (А400)  L=560

 12 А-III   (А400)  L=78012 А-III   (А400)  L=780

 12 А-III   (А400)  L=88012 А-III   (А400)  L=880

 12 А-III   (А400)  L=98012 А-III   (А400)  L=980

 12 А-III   (А400)  L=108012 А-III   (А400)  L=1080

 12 А-III   (А400)  L=138012 А-III   (А400)  L=1380

 12 А-III   (А400)  L=156012 А-III   (А400)  L=1560

 12 А-III   (А400)  L=186012 А-III   (А400)  L=1860

 12 А-III   (А400)  L=268012 А-III   (А400)  L=2680

ОС9-1

 12 А-III   (А400)  L=288012 А-III   (А400)  L=2880

ОС10-1

 12 А-III   (А400)  L=298012 А-III   (А400)  L=2980

 12 А-III   (А400)  L=348012 А-III   (А400)  L=3480

ОС11-1

 18 А-III   (А400)  L=98018 А-III   (А400)  L=980

ОС12-1

ОС13-1

 18 А-III   (А400)  L=156018 А-III   (А400)  L=1560

ОС14

 18 А-III   (А400)  L=186018 А-III   (А400)  L=1860

ОС15

 18 А-III   (А400)  L=268018 А-III   (А400)  L=2680

ОС8

ОС9

ОС10

ОС6

 18 А-III   (А400)  L=288018 А-III   (А400)  L=2880

5,75

15

5,95

8

ОС16

 18 А-III   (А400)  L=298018 А-III   (А400)  L=2980

6,95

8

 18 А-III   (А400)  L=348018 А-III   (А400)  L=3480

ОС17

 20 А-III   (А400)  L=198020 А-III   (А400)  L=1980

4,88

88

 20 А-III   (А400)  L=228020 А-III   (А400)  L=2280

5,62

68

 20 А-III   (А400)  L=358020 А-III   (А400)  L=3580

8,83

20

 20 А-III   (А400)  L=373020 А-III   (А400)  L=3730

2,20

28

1,51

84

 12 А-III   (А400)  L=170012 А-III   (А400)  L=1700

ОС18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

7

7

6

6

8

8

2

2

2

2

5

5

8

По типу 8

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*

ГОСТ 5781-81*
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ïпîоäдëлåеæжàаùщèиåе ñсòтàаòтèи÷чåеñсêкèиìм  èиñсïпûыòтàаíнèиÿяìм ÷чåеðрåеçз 20
äдíнåеéй ïпîоñсëлåе çзàаáбèиâвêкèи)

ÏПîоçз. ÎОáбîоçзíнàа÷чåеíнèиåе ÍНàаèиìмåеíнîоâвàаíнèиåе åеäд. êкãг

ÌМàаñсñсàа
ÊКîоëл. ÏПðрèиìмåе÷ч.

ÌМàаòтåеðрèиàаëлûы

ÌМîоíнîоëлèиòтíнûыéй ðрîоñсòтâвåеðрêк áбåеòтîоíн êкëлàаñсñсàа ÂВ20,   ìм³

ÏПîоäдãгîоòтîоâвêкàа èиçз áбåеòтîоíнàа êкëлàаñсñсàа ÂВ7,5,   ìм³ 38,20

188,80

4586,98

ÌМàаðрêкàа ýэëлåеìмåеíнòтàа
ÃГÎОÑСÒТ 5781-82*

ÎОáбùщèиéй ðрàаñсõхîоäд

ÀАðрìмàаòтóуðрàа êкëлàаñсñсàа

ÀА - III

∅10

ÌМîоíнîоëлèиòтíнûыéй ðрîоñсòтâвåеðрêк 2585,44 10034,72

∅12

1616,00

∅18

1246,00

∅20

W6, F150

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя èиçзäдåеëлèиéй íнàа ôфóуíнäдàаìмåеíнòтûы

ÝЭêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя ñсâвàаéй

ÑСïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв íнàа ìмîоíнîоëлèиòтíнûыéй ðрîоñсòтâвåеðрêк

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь ðрàаñсõхîоäдàа ñсòтàаëлèи

ÑСõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя ñсêкâвàаæжèиíн

ÐРàаçзðрåеçз ïпîо ëлèиíнèиèи IX - IX

ÏПîо÷чâвåеíнíнîо-ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнûыéй ñсëлîоéй.åеQ4

ÑСîоâвðрåеìмåеíнíнûыåе ýэëлþюâвèиàаëлüьíнûыåе îоòтëлîоæжåеíнèиÿя

K1

1      ÍНîоìмåеðр èиíнæжåеíнåеðрíнîо-ãгåеîоëлîоãгèи÷чåеñсêкîоãгîо ýэëлåеìмåеíнòтàа.

ÑСëлåеâвàа-ãгëлóуáбèиíнàа çзàаáбîоÿя,ìм;
16,00   126,82

ÑСëлåеâвàа-ãгëлóуáбèиíнàа,ìм; ñсïпðрàаâвàа-îоòтìмåеòтêкàа, ìм. 

ËЛèиòтîоëлîоãгèи÷чåеñсêкèиåе ãгðрàаíнèиöцûы ñсëлîоÿя

10,10    132,72

ñсïпðрàаâвàа-îоòтìмåеòтêкàа çзîоáбîоÿя, ìм.

ÎОáбðрàаçзöцàа  ãгðрóуíнòтàа íнàа êкîоðрðрîоçзèиþю

ÌМîоíнîоëлèиòтàа ãгðрóуíнòтàа

ÌМåеñсòтîо îоòтáбîоðрàа

ÏПðрîоáбûы âвîоäдûы

ÑСîоâвðрåеìмåеíнíнûыåе òтåеõхíнîоãгåеíнíнûыåе îоòтëлîоæжåеíнèиÿя

ÍНàаñсûыïпíнîоéй ãгðрóуíнòт: ñсóуãгëлèиíнîоêк, ïпîо÷чâвàа ñс âвêкëлþю÷чåеíнèиåеìм áбèиòтîоãгîо êкèиðрïпèи÷чàа.tQ4

óуñсòтàаíнîоâвëлåеíнíнûыåе

4

3

qçз

óуäдåеëлüьíнîоåе ñсîоïпðрîоòтèиâвëлåеíнèиåе ãгðрóуíнòтàа  

ÃГðрàаôфèиêкèи ñсòтàаòтèи÷чåеñсêкîоãгîо çзîоíнäдèиðрîоâвàаíнèиÿя

ïпîоäд êкîоíнóуñсîоìм çзîоíнäдàа, ÌМÏПàа.

0 1 1,5 qçз,ÌМÏПàа2

ÍН,ìм

ïпðрåеäдïпîоëлàаãгàаåеìмûыåе

ËЛèиòтîоëлîоãгèи÷чåеñсêкèиåе ãгðрàаíнèиöцûы 

òтóуãгîоïпëлàаñсòтèи÷чíнûыåе

ìмÿяãгêкîоïпëлàаñсòтèи÷чíнûыåе

         ÃГëлèиíнèиñсòтûыåе ãгðрóуíнòтûы 

ÑСîоñсòтîоÿяíнèиåе  ãгðрóуíнòтîоâв

    ïпîо ïпîоêкàаçзàаòтåеëлþю òтåеêкóу÷чåеñсòтèи

ïпîоëлóуòтâвåеðрäдûыåе

ÃГëлèиíнàа òтåеìмíнîо-ñсåеðрàаÿя äдîо ÷чåеðрíнîоéй ïпîоëлóуòтâвåеðрäдàаÿя òтÿяæжåеëлàаÿя
ñс ïпðрèиñсûыïпêкàаìмèи ïпûыëлåеâвàаòтîоãгîо ïпåеñсêкàа.

ÑСóуãгëлèиíнîоêк òтåеìмíнîо-ñсåеðрûыéй äдîо ÷чåеðрíнîоãгîо òтóуãгîоïпëлàаñсòтèи÷чíнûыéй ëлåеãгêкèиéй
ñс ÷чàаñсòтûыìмèи òтîоíнêкèиìмèи ïпðрèиñсûыïпêкàаìмèи ïпûыëлåеâвàаòтîоãгîо ïпåеñсêкàа.

ÑСëлåеâвàа-ãгëлóуáбèиíнàа,ìм.
ñсïпðрàаâвàа-âвâвåеðрõхóу-îоòтìмåеòтêкàа, ìм.

âвíнèиçзóу-äдàаòтàа çзàаìмåеðрàа.

ÓУðрîоâвåеíнüь ãгðрóуíнòтîоâвûыõх âвîоäд

5,70
17.03.15

137,12

ÑСóуãгëлèиíнîоêк áбóуðрîоâвàаòтîо-êкîоðрèи÷чíнåеâвûыéй ïпîоëлóуòтâвåеðрäдûыéй ëлåеãгêкèиéй ïпðрîоñсàаäдîо÷чíнûыéй    
 ñс ãгíнåеçзäдàаìмèи îоæжåеëлåеçзíнåеíнèиÿя, ñс òтîоíнêкèиìмèи ïпðрîоñсëлîоÿяìмèи ïпåеñсêкàа.1

ÑСóуãгëлèиíнîоêк  áбóуðрîоâвàаòтîо- ñсåеðрûыéй, ñсåеðрûыéй ìмÿяãгêкîоïпëлàаñсòтèи÷чíнûыéй ëлåеãгêкèиéй  
ñсèиëлüьíнîоîоïпåеñс÷чàаíнåеíнíнûыéй, ñс ãгíнåеçзäдàаìмèи èи ïпðрîоæжèиëлêкàаìмèи îоæжåеëлåеçзíнåеíнèиÿя, ïпåеñсêкàа.2

ÑСðрåеäдíнåе÷чåеòтâвåеðрòтèи÷чíнûыåе ñсîоâвðрåеìмåеíнíнûыåе ýэëлþюâвèиàаëлüьíнîо-äдåеëлþюâвèиàаëлüьíнûыåе îоòтëлîоæжåеíнèиÿя

edQ2-4

ÍНèиæжíнåеìмåеëлîоâвûыåе îоòтëлîоæжåеíнèиÿя.

lgQ2

ÑСðрåеäдíнåе÷чåеòтâвåеðрòтèи÷чíнûыåе îоçзåеðрíнîо - ëлåеäдíнèиêкîоâвûыåе îоòтëлîоæжåеíнèиÿя

ÓУñсëлîоâвíнûыåе îоáбîоçзíнàа÷чåеíнèиÿя

Коротаев  С.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÀАÐР8

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

ñсïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя èиçзäдåеëлèиéй íнàа ôфóуíнäдàаìмåеíнòтûы,

ýэêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя ñсâвàаéй.
ñсïпåеöцèиôфèиêкàаöцèиÿя ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв íнàа ìмîоíнîоëлèиòтíнûыéй ðрîоñсòтâвåеðрêк,

âвåеäдîоìмîоñсòтüь ðрàаñсõхîоäдàа ñсòтàаëлèи.

ñсõхåеìмàа ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя ñсêкâвàаæжèиíн,

C

Ю

140

144

144

144

138

146

146

142

144

144

142.30

143.05

138.34

137.88

137.51

137.64

137.77

137.37

142.10

140.78

141.16

140.68

140.69

138.86

142.42

141.43

140.93

140.39

141.53

141.92

141.49

143.11

143.94

144.23

143.19

143.07

143.16

143.17

143.17

143.74

143.55

143.18

143.40

143.71

143.13

143.27

143.29

143.93

144.85

143.00

142.71

143.88

143.90

143.90

143.55

144.11

144.01

144.22

144.14

144.40

144.62

144.56

144.22

144.21

143.71н.

143.84н.

144.42

145.03

145.06

145.18

145.08

145.29

144.82

145.00

145.11

145.24

145.47

145.24

144.95

144.97

145.00

144.71

144.47

144.41

144.50

144.42

144.20

144.16

145.53

143.97

144.00

143.54н.

143.89

144.04

144.18

144.08

145.71

145.40

145.02

145.35

145.49

145.16

145.73

145.66

145.74

145.43

145.27

145.11

145.01

144.97

144.68

144.18

143.32н.

144.20

144.95

144.35

145.71

144.87

144.85

145.57

146.09

146.13

146.12

145.45

145.29

144.73

144.67

144.87

145.68

146.33

145.09

146.19

146.11

145.76

145.95

145.83 144.23 в.тр.

145.78

145.70

145.19

146.34

146.18

145.99

145.38

145.51

145.98 143.88 в. тр.

145.68

146.16

146.31

146.15

146.10

145.95

145.81

145.37

145.05

145.41

145.87

146.04

146.41

146.48

145.72

146.04

145.77 143.67 в.тр.

146.02

146.11

146.31

145.69

145.72

145.75

145.07

145.60

145.61

145.44

145.30

145.56

145.75

145.62

145.54

145.37

145.24

145.44

145.21

145.73

145.56

145.50

145.35

145.31

145.35

145.26

145.23

146.39

142.59

144.18

146.43

1288000



Характеристика ЛМ 28-‐12п
Масса
Объем бетона

Вес стали

Расход
стали
Класс бетона

армат. элементы
закл. детали

с заклад. деталями
без заклад. деталей

В 20

кг

кг
кг

кг
кг

м 3
1520
0,607
19,07
4,00
31,4
38,0

Ведомость стальных элементов

Марки

ПК-‐1

М 1

Кол.
шт.
1

4 1,0

19,07

4,0

19,07
1 эл-‐та общий

Вес, кг

Итого 23,07

Арматурные элементы Закл. детали
Сталь

Выборка стали

Длина, м
Вес, кг

20,32
2,97 4,23

42,71 3,15
0,70 8,13

20,58 2,20
1,96 0,14

0,22 2,40
1,48 2,52

0,40
∅10 А 300 100x8∅ 3 Вр-‐ I 4 Вр-‐ I 6A400 8A600 12A240 10A240

Ведомость стали на один
пространственный каркас

 Марка
каркаса

 Марка
каркаса

Марки

С1 4 Вр -I-200
8A600-200

3 Вр-‐ I-200
3 Вр -I-200С 2

С I

К I

П I

Вес, кг

1 шт. общ.
 Вес
карк.Кол.

1 10,0 10,0

5,05,01

1 1,05 1,05

0,920,921

2 1,05 2,10

19,7

480480

10
5

4 Вр -I-200
8A-А 600-200

3 Вр-‐ I-200
3 Вр -I-200С1 С 2

2680

П1
480

262060

2680

П1
480

С1 4 Вр -I-200
8A-А 600-200 С 2 3 Вр-‐ I-200

3 Вр -I-200

90

К1

П1

4 Вр -I-200
8A- А 600-200С1

3 Вр-‐ I-200
3 Вр -I-200С 2

1 2

2720

22
4

30

25
4

25
4

2720

43

150 582512

338,1 x7=2366,7283,9

500 П1 П1 500

М1

2720

12
00

12
00

132 122

П1 80

П1

П1

32
0

16
4

15
6 23

65
42

65

111

11

9

132

22
5

85
10

15
6x
7=
10
92

15
4

15
4

14
00

32
0

ЛП

ЛП

ЛМ 28-‐12

1 0
701 0

300300 x5=1500300300

2400

30

30

2512

58

90
30

30

16
65

23
3

30

9

26
3

100

10
0

20

30150

15
6x
7=
10
92

23
9

13
31

150

50

111
11

13
2

10
0

2080

17
2

58
58

200

140

338,1x7=2366,7

283,9

2650,6

300x7=2100290

2

М1

М1

3

4
15

4 Вр -I-200
8A-А 600-200С1

Защитный слой

3 Вр-‐ I-200
3 Вр -I-200С 2

С1 4 Вр -I-200
8A-А 600-200

∅8 А -200

CI

ÓУçзëлûы ïпðрèиìмûыêкàаíнèиÿя êк ëлåеñсòтíнèи÷чíнûыìм ïпëлîоùщàаäдêкàаìм ËЛåеñсòтíнèи÷чíнûыéй ìмàаðрøш ËЛÌМ 28-12ïп

ÏПðрîоñсòтðрàаíнñсòтâвåеíнíнûыéй êкàаðрêкàаñс

1

ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"
ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

9

Зав.каф.

Разраб.

15
Низина  Т.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÊКÆЖ1

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

ËЛåеñсòтíнèи÷чíнûыéй ìмàаðрøш ËЛÌМ 28-12ïп



d=12 A-‐240 ГОСТ5781-‐82 L=1100

Бетон класса В20

A400

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ 5781-‐82

Выборка стали на 1 элемент, кг

8Итого16

37,43Плита П8 37,43 18,87

ГОСТ 5781-‐82

арматура
Напрягаемая

Марка

элемента A800

класса

15 006

4 Итого

Вс
ег

о

Итого12Итого

16,4418,87 16,44 3,56 3,56 76,3

0,89кг/м

ГОСТ5781-‐82

Изделия закладные

ГОСТ6727-‐80

Вр-‐I

Материал

A240

класса
Арматура

Изделие закладное МП-‐1
Детали

1

d=4 Вр-‐I ГОСТ6727-‐80 L=6200
d=4 Bp-I             L=1440

Изделие закладное МП-‐1

d=8A400 ГОСТ5781-‐82 L=1100

Сетка арматурная С-‐3
Сетка арматурная С-‐2

Каркас плоский КР-‐1

Спецификация плиты П8

9
10

-01

-02

-020

7

5
4

003

-002

-040

-010

Обозначение

3

1

Поз

-030

-010

0,092кг/м

0,092кг/м

0,395кг/м

Сетка арматурная С-‐1
Детали

15
7

Каркас плоский КР-‐1
Детали

2

4
1

Масса

Плита многопустотная П8
Сборочные единицы

Наименование

2

4

Кол

2 -020 Сетка арматурная С-‐1 2

13
14

-01

-02

-040

Детали

d=4 Bp-I             L=650
1=4 Вр-‐I ГОСТ6727-‐80 L=1500 7

8
0,092кг/м

0,092кг/м

Сетка арматурная С-‐3

6280

11
90

19
0

19
0

500 500

4

4

11

5 5

Отв. в верхней полке

6280

22
0

1-1

31
83

12590

95.5

22
0

30
15
9

31

15

159

1190

15
65

15

22
0

4-426

6280

11
90

2 2

3140

План раскладки арматурных изделий

1550

3

3

2

3 1 4

План раскладки преднапряженной арматуры

6280

11
90

10
90

50
50

250
6 а

170

250

6280

22
0

2-2
1

3 6

1

1190

22
0

4-4

6

Детали

d=16A800 ГОСТ5781-‐82 L=62800016 1,578кг/м6

C-2

1050

1100

20
0

20
20

25 25

12
шаг 150

11

8 d=4ВрI ГОСТ6727-‐80 L=200 30 0,092кг/м

МП-‐1

65
0

1100

10502525 25

C-3

25

14
шаг 200

13

11
12 0,092кг/м
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ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"
ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

10

Зав.каф.

Разраб.

15
Низина  Т.А.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÊКÆЖ2

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

ÏПëлèиòтàа ïпåеðрåеêкðрûыòтèиÿя ÏП-8.



ÑСõхåеìмàа ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа ñсâвàаéйíнûыõх ðрàаáбîоòт

ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

11

Зав.каф.

Разраб. ÑСõхåеìмàа ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа áбåеòтîоíнíнûыõх ðрàаáбîоòт

15

для  разметки  свай

разгрузка  свай  

для  поворота  свай

для  выверки  вертик-ти  осей

для  измерений

поворот  свай

выверка  вертикали  свай

подъем  свай  на  копер  

вертикальная  привязка  осей

Разметочный

Теодолит

Рулетка  стальная

Свайный  ключ

Нивелир

Ножевка  по  дереву

Метр  складной

Строп  2-х  ветвевой

Строп  1-ветвевой

Наголовник

Рычаг  вилочник

9 Лом  строительный

15

13

14

11

12

10 Топор

6 Отвес

7

8 шнур

5

3

4

№  п.  п.

2

1

Шаблон

ГОСТ  25573-82  

ГОСТ  10529-76

ГОСТ  7502-80

ГОСТ  10528-76

ГОСТ  25573-82  

ОТ-600  ГОСТ7948-80

МСМ-74  ТУ2-12-156-76

ТУ22-5076-81

ЛО-24  ГОСТ1405-83

А2  ГОСТ18573-73

ТУ14-1-302-72

2

1

2

1

1

1

4

2

1

5

1

1

1

Марка,  ГОСТ,  ТУ

Но-004-00

Кол-во

2

1

        шт

L=15  м

Назначение

для  забивки  свай

для  фиксирования  местШтыри  металлические16 ГОСТ  535  -  79* 121о  16  мм,  L=300  мм забивки  свай

ГОСТ  7568-76*

Наименование  оснастки,
инвенторя,
приспособлений

Техническ.
характер-
истика

Q=5,0  т

Q=5,6  т

разметка  рисок

разметка  рисок

для  поворота  сваи

плотничные  работы

плотничные  работы

L=10  м

для  погружения  стержней

ÂВûыñсîоòтàа øшòтàаáбåеëлÿя ÍН íнåе äдîоëлæжíнàа ïпðрåеâвûыøшàаòтüь 2,0ìм. ÊКàаæжäдóуþю ñсâвàаþю

îоïпèиðрàаþюòт íнàа äдâвåе äдåеðрåеâвÿяíнíнûыåе ïпðрîоêкëлàаäдêкèи, ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнíнûыåе âвáбëлèиçзèи

ïпîоäдúъåеìмíнûыõх ïпåеòтåеëлüь ïпîо îоäдíнîоéй âвåеðрòтèиêкàаëлèи.

ÒТîоëлùщèиíнàа ïпðрîоêкëлàаäдîоêк h äдîоëлæжíнàа áбûыòтüь íнàа 2-3ñсìм áбîоëлüьøшåе âвûыñсîоòтûы

ïпåеòтåеëлüь ñсâвàаéй, àа øшèиðрèиíнàа âв íнåе

ìмåеíнåеåе 15ñсìм.

      ÎОïпàаëлóуáбêкóу, ïпðрèиìмåеíнÿяåеìмóуþю äдëлÿя âвîоçзâвåеäдåеíнèиÿя ìмîоíнîоëлèиòтíнûыõх æжåеëлåеçзîоáбåеòтîоíнíнûыõх êкîоíнñсòтðрóуêкöцèиéй,

íнåеîоáбõхîоäдèиìмîо èиçзãгîоòтîоâвëлÿяòтüь èи ïпðрèиìмåеíнÿяòтüь âв ñсîоîоòтâвåеòтñсòтâвèиèи  ñс ïпðрîоåеêкòтîоìм ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа

ðрàаáбîоòт. ÐРàаçзìмåеùщåеíнèиåе íнàа îоïпàаëлóуáбêкåе îоáбîоðрóуäдîоâвàаíнèиÿя èи ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв, àа òтàаêкæжåе ïпðрåеáбûыâвàаíнèиÿя ëлþюäдåеéй

, íнåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнîо íнåе óу÷чàаâвñсòтâвóуþюùщèиõх âв ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвåе ðрàаáбîоòт, íнåе äдîоïпóуñсêкàаåеòтñсÿя. ÐРàаçзáбîоðрêкàа

îоïпàаëлóуáбêкèи äдîоëлæжíнàа ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтüьñсÿя ïпîоñсëлåе äдîоñсòтèиæжåеíнèиÿя áбåеòтîоíнîоìм çзàаäдàаíнíнîоéй ïпðрîо÷чíнîоñсòтèи.

     ÇЗàаãгîоòтîоâвêкàа èи îоáбðрàаáбîоòтêкàа àаðрìмàаòтóуðрûы äдîоëлæжíнàа âвûыïпîоëлíнÿяòтüьñсÿя âв ñсïпåеöцèиàаëлüьíнîо

ïпðрåеäдíнàаçзíнàа÷чåеíнíнûыõх èи îоáбîоðрóуäдîоâвàаíнíнûыõх äдëлÿя ýэòтîоãгîо ìмåеñсòтàаõх.

    ÁБóуíнêкåеðрàа äдëлÿя áбåеòтîоíнíнîоéй ñсìмåеñсèи  äдîоëлæжíнûы óуäдîоâвëлåеòтâвîоðрÿяòтüь ÃГÎОÑСÒТ 21807 - 76. ÏПåеðрåеìмåеùщåеíнèиåе

çзàаãгðрóуæжåеíнíнîоãгîо èиëлèи ïпîоðрîоæжíнåеãгîо áбóуíнêкåеðрàа ðрàаçзðрåеøшàаåеòтñсÿя òтîоëлüьêкîо ïпðрèи çзàаêкðрûыòтîоìм çзàаòтâвîоðрåе.

     ÐРàаñсñсòтîоÿяíнèиåе ìмåеæжäдóу íнèиæжíнåеéй êкðрîоìмêкîоéй áбóуíнêкåеðрàа èи ðрàаíнåеåе óуëлîоæжåеíнíнûыìм áбåеòтîоíнîоìм  èиëлèи

ïпîоâвåеðрõхíнîоñсòтüьþю íнàа êкîоòтîоðрóуþю óуêкëлàаäдûыâвàаåеòтñсÿя áбåеòтîоíн, íнåе äдîоëлæжíнîо ïпðрåеâвûыøшàаòтüь 1 ìмåеòтðрàа.

     ÅЕæжåеäдíнåеâвíнîо ïпåеðрåеäд íнàа÷чàаëлîоìм óуêкëлàаäдêкèи áбåеòтîоíнàа âв îоïпàаëлóуáбêкóу íнåеîоáбõхîоäдèиìмîо ïпðрîоâвåеðрÿяòтüь

ñсîоñсòтîоÿяíнèиåе òтàаðрûы, îоïпàаëлóуáбêкèи èи ñсðрåеäдñсòтâв ïпîоäдìмàаùщèиâвàаíнèиÿя. ÎОáбíнàаðрóуæжåеíнíнûыåе íнåеèиñсïпðрàаâвíнîоñсòтèи

ñсëлåеäдóуåеòт íнåеçзàаìмåеäдëлèиòтåеëлüьíнîо óуñсòтðрàаíнÿяòтüь.

     ÏПðрèи óуïпëлîоòтíнåеíнèиèи áбåеòтîоíнíнîоéй ñсìмåеñсèи ïпåеðрåеìмåеùщàаòтüь âвèиáбðрàаòтîоðр çзàа òтîоêкîоâвåеäдóуùщèиåе øшëлàаíнãгèи íнåе

äдîоïпóуñсêкàаåеòтñсÿя, àа ïпðрèи ïпåеðрåеðрûыâвàаõх âв ðрàаáбîоòтåе èи ïпðрèи ïпåеðрåеõхîоäдåе ñс îоäдíнîоãгîо ìмåеñсòтàа íнàа äдðрóуãгîоåе

ýэëлåеêкòтðрîоâвèиáбðрàаòтîоðрûы íнåеîоáбõхîоäдèиìмîо âвûыêкëлþю÷чàаòтüь. ÏПðрèи ïпîоÿяâвëлåеíнèиèи êкàаêкèиõх-ëлèиáбîо íнåеèиñсïпðрàаâвíнîоñсòтåеéй âв

âвèиáбðрàаòтîоðрåе ðрàаáбîоòтàа ñс íнèиìм äдîоëлæжíнàа áбûыòтüь ïпðрåеêкðрàаùщåеíнàа.

    ×Чåеðрåеçз êкàаæжäдûыåе 30-35 ìмèиíн. âвèиáбðрàаòтîоðр íнóуæжíнîо âвûыêкëлþю÷чàаòтüь äдëлÿя îоõхëлàаæжäдåеíнèиÿя. ÏПîоñсëлåе ðрàаáбîоòтûы

òтùщàаòтåеëлüьíнîо îо÷чèиñсòтèиòтüь èи íнàаñсóуõхîо ïпðрîоòтåеðрåеòтüь, îоáбìмûыâвàаòтüь âвèиáбðрàаòтîоðрûы âвîоäдîоéй çзàаïпðрåеùщàаåеòтñсÿя.

4. ÇЗàаðрàаáбîоòтíнàаÿя  ïпëлàаòтàа  ðрàаáбîо÷чèиõх                        ÇЗïп = 108,02 ðр.

3. ÂВûыðрàаáбîоòтêкàа  íнàа  îоäдíнîоãгîо  ðрàаáбîо÷чåеãгîо  âв  ñсìмåеíнóу       ÂВñсìм = 0,42 ìм

2. ÍНîоðрìмàаòтèиâвíнûыåе  çзàаòтðрàаòтûы  òтðрóуäдàа  ðрàаáбîо÷чèиõх          ÒТ = 509 ÷чåеëл-÷ч

1. ÏПðрîоäдîоëлæжèиòтåеëлüьíнîоñсòтüь  âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя  ðрàаáбîоòт          ÒТîо = 16 äдíн.
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ÁБÏП-1

ÓУêкëлàаäдêкàа áбåеòтîоíнíнîоéй

ñсìмåеñсèи

ÏПðрàаâвèиëлüьíнîоñсòтüь

òтåеõхíнîоëлîоãгèиèи óуêкëлàаäдêкèи

áбåеòтîоíнíнîоéй ñсìмåеñсèи

ÂВèиçзóуàаëлüьíнîо
ÂВ ïпðрîоöцåеñсñсåе

áбåеòтîоíнèиðрîо-

âвàаíнèиÿя

ÓУõхîоäд çзàа áбåеòтîоíнîоìм
ÑСîоáбëлþюäдåеíнèиåе âвëлàаæжíнîоñсòтíнîо-

òтåеìмïпåеðрàаòтóуðрíнîоãгîо ðрåеæжèиìмàа

ÏПëлåеíнêкàа, ðрóуáбåеðрîоèиäд
ÏПîоñсëлåе óуêкëлàаäдêкèи

ÍНàаèиìмåеíнîоâвàаíнèиåе ÒТèиïп, ìмàаðрêкàа, ÃГÎОÑСÒТ
ÊКîоëл-

âвîо

ÒТåеõхíнèи÷чåеñсêкàаÿя õхàаðрàаêкòтåеðрèиñсòтèиêкàа,

íнàаçзíнàа÷чåеíнèиåе

ÃГóуñсåеíнèи÷чíнûыéй êкðрàаíн ÌМÊКÃГ-40 1 ÃГðрóуçзîоïпîоäдúъåеìмíнîоñсòтüь Q = 20òт.,

âвûыëлåеòт ñсòтðрåеëлûы Lñсòт = 23ìм.

ÂВèиáбðрàаòтîоðр ÈИÂВ-108 1 ÄДëлÿя óуïпëлîоòтíнåеíнèиÿя áбåеòтîоíнíнîоéй

ñсìмåеñсèи âвîо âвðрåеìмÿя óуêкëлàаäдêкèи

ÑСâвàаðрîо÷чíнûыéй àаïпïпàаðрàаòт ÑСÒТÝЭ-24 1 ÄДëлÿя ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа

ñсâвàаðрîо÷чíнûыõх ðрàаáбîоòт

ÍНàаèиìмåеíнîоâвàаíнèиåе ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв, èиçзäдåеëлèиéй èи ïпîоëлóуôфàаáбðрèиêкàаòтîоâв ÌМàаðрêкàа
ÅЕäд.

èиçзìм.

ÊКîоëл-

âвîо

ÌМåеëлêкîоùщèиòтîоâвàаÿя îоïпàаëлóуáбêкàа èиçз äдîоñсêкèи 40ìмìм ÙЩÄД-40 ìм 102,32
2

ÀАðрìмàаòтóуðрíнûыåе êкàаðрêкàаñсûы èиçз êкðрóуãгëлûыõх ñсòтåеðрæжíнåеéй äдèиàаìмåеòтðрîоìм íнåе

áбîоëлåеåе 20ìмìм. ìмàаñсñсîоéй äдîо 50êкãг. ÊКÐР òт 1,4

ÁБåеòтîоíн êкëлàаñсñсàа ÂВ15 íнàа ïпîоðрòтëлàаíнäдöцåеìмåеíнòтåе, ïпëлîоòтíнîоñсòтüьþю 2400

êкãг/ìм3
ÌМ400 24,48ìм

3

ÑСòтðрîоïп 4-âвåеòтâвåеâвîоéй 2ÑСÊК-5,0/4000 1 ÐРàаçзãгðрóуçзêкàа èи ïпîоäдàа÷чàа

ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв

ÏПîоâвîоðрîоòтíнàаÿя áбàаäдüьÿя ÁБÏП-1 ÃГÎОÑСÒТ
21807-76

3 ÏПîоäдàа÷чàа áбåеòтîоíнàа êк ìмåеñсòтóу

óуêкëлàаäдêкèи

ÑСÎО-132ÀА 1

èиíнñсòтðрóуìмåеíнòтàа, ïпðрèиñсïпîоñсîоáбëлåеíнèиéй èи ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь òтåеõхíнîоëлîоãгèи÷чåеñсêкîоéй îоñсíнàаñсòтêкèи

ÎОïпåеðрàаöцèиîоíнíнûыéй êкîоíнòтðрîоëлüь êкàа÷чåеñсòтâвàа áбåеòтîоíнíнûыõх ðрàаáбîоòт

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь ìмàаøшèиíн, îоáбîоðрóуäдîоâвàаíнèиÿя èи èиíнñсòтðрóуìмåеíнòтîоâв

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь ñсòтðрîоèиòтåеëлüьíнûыõх ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв, èиçзäдåеëлèиéй èи ïпîоëлóуôфàаáбðрèиêкàаòтîоâв

ÒТåеõхíнèиêкîо-ýэêкîоíнîоìмèи÷чåеñсêкèиåе ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи

ÒТåеõхíнèиêкàа áбåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтèи

2 - 2

ÑСõхåеìмàа ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа áбåеòтîоíнíнûыõх ðрàаáбîоòт

Леснов  В.В.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÒТÕХ1

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа

ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 
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ÀАâвòтîоáбåеòтîоíнîоñсìмåеñсèиòтåеëлüь

L
òтðр = 13.1ìм

ÑСòтîоÿяíнêкàа êкðрàаíнàа

îоêкîоíн÷чàаíнèиåе

ðрàаáбîоòтûы
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ÝЭêкñсêкîоâвàаòтîоðрàа ÝЭÎО-10011ÀА

1 1

íнàа÷чàаëлîо 

ðрàаáбîоòтûы

ÑСòтîоÿяíнêкàа êкðрàаíнàа

ÌМÃГÊК-40

øшòтàаáбåеëлèи ñсâвàаéй ïпîо 20øшòт

ÑСòтîоÿяíнêкàа êкðрàаíнàа

ÌМÃГÊК-40
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ÑСòтîоÿяíнêкàа êкðрàаíнàа

ÌМÃГÊК-40
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00
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00
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00

øшòтàаáбåеëлèи ñсâвàаéй ïпîо 20øшòт

øшòтàаáбåеëлèи ñсâвàаéй ïпîо 20øшòт

øшòтàаáбåеëлèи ñсâвàаéй ïпîо 20øшòт

После  погружения

До  начала

После  погружения

погружения
В  процессе

погружения
До  начала

погружения

В  процессе  
погружения

погружения

конторля

До  начала
погружения

Периодичность

До  начала  

ПредметНаименование Инструмент

Срубка  голов  свай

Выверка  положения

Разбивка  свайного

Подготовительные

Погружение  свай

свай  в  плане

до  проектной  
отметки

Погружение
свай

погружения  свай
Разбивка  точек

ряда

работы

процессов

погружения

Теодолит,  нивелир

Теодолит,  нивелир

в  ростверк  на  
Обеспечение

заделки  головы  сваи

Замеры  отклонений

Проектный

свай  в  плане

отказ

рулетка

  Нивелир

рулетка

геодезист

геодезист
Прораб

звеньевой

Прораб

Мастер,

Стальной  

Теодолитом  или

стальным  метром

Теодолит,

и  способ

Визуально,

рядов  с  фиксацией

сваи  от  вертикали
Выверка  отклонения

и  сваи  от  вертикали
направляющих  копра

точек  металличес-
кими  штырями

Выверка  отклонения

проекту  положения
Соответствие

осей  свайных  рядов

Разбивка  свайных

в  процессе  
отвесом

рулеткой

рулетка

Отсутствие  внешних  

Правильность

разбивочных  осей
нанесения  

геометрических
размеров  проекту

контроля

складирования
Наличие  паспортов

Соответствие

Правильность

дефектов

контроля

геодезист

геодезист
Мастер,

Прораб,

геодезист

Прораб,

за  контроль
Ответственный

Прораб

критерии
Технические

3  см

вдоль  оси      0.3d            
Всех  свай      

Крайних  свай  
поперек  оси

  расчетного
Не  более  

 + -

- + 

 + 2d-

Отклонение  не  более
10  мм  на  100м  ряда

2%- + 

 + 10-

не  более  0,3  мм
Ширина  трещин

10  мм  на  100м  ряда
Отклонение  не  более

оценки
качества

2

L
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ÑСõхåеìм ñсêкëлàаäдèиðрîоâвàаíнèиÿя ñсâвàаéй âв øшòтàаáбåеëлåе

ÏПîоäдêкëлàаäдêкàа

ÊКîоëлüьöцåеâвîоéй ñсòтðрîоïп
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ÑСâвàаÿя
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2
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Рук.проекта

Разраб.
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Зав.каф.

Разраб. ÑСõхåеìмàа ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи ãгðрóуíнòтàа âв êкîоòтëлîоâвàаíнåе

15

1.ÊКîоìмïпëлåеêкñсíнûыéй ïпðрîоöцåеñсñс ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи ãгðрóуíнòтàа âв êкîоòтëлîоâвàаíнåе âвûыïпîоëлíнÿяòтüь âв ñсîоîоòтâвåеòтñсòтâвèиèи ñс
òтðрåеáбîоâвàаíнèиÿяìмèи
ÑСÍНèиÏП 3.02.01-87"ÇЗåеìмëлÿяíнûыåе ñсîоîоðрóуæжåеíнèиÿя îоñсíнîоâвàаíнèиÿя èи ôфóуíнäдàаìмåеíнòтûы",
2.ÑСðрåеçзêкóу ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа èи åеãгîо òтðрàаíнñсïпîоðрòтèиðрîоâвàаíнèиåе, äдîоðрàаáбîоòтêкóу ãгðрóуíнòтàа âв
êкîоòтëлîоâвàаíнåе èи îоêкîоíн÷чàаòтåеëлüьíнóуþю ïпëлàаíнèиðрîоâвêкóу äдíнàа êкîоòтëлîоâвàаíнàа ïпðрîоèиçзâвîоäдÿяòт áбóуëлüьäдîоçзåеðрîоìм ÄДÇЗ -
104.
3.ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа ñс ïпîоãгðрóуçзêкîоéй åеãгîо âв àаâвòтîоñсàаìмîоñсâвàаëл êкàаìмàаçз 5510
âвåеäдåеòтñсÿя ýэêкñсêкàаâвàаòтîоðрîоìм ïпðрÿяìмàаÿя ëлîоïпàаòтàа ÝЭÎО 2621ÀА (Vêк = 0,25ìм3).
4.ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа íнàаñсûыïпíнîоãгîо ãгðрóуíнòтàа âв  òтðрàаíнøшåеèи èи êкîоòтëлîоâвàаíнåе ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтñсÿя ýэêкñсêкàаâвàаòтîоðрîоìм
îоáбðрàаòтíнàаÿя ëлîоïпàаòтàа ÝЭÎО 3323ÀА (Vêк = 0,63ìм3) íнàа ãгëлóуáбèиíнóу 2,5ìм.
5.ÃГðрóуíнòт âв êкîоòтëлîоâвàаíнåе ðрàаçзðрàаáбàаòтûыâвàаåеòтñсÿя ñс íнåеäдîоáбîоðрîоìм 20ñсìм äдîо ïпðрîоåеêкòтíнîоéй îоòтìмåеòтêкèи
6.ÌМàаøшèиíнûы ðрàаáбîоòтàаþюòт âв îоäдíнîоñсìмåеíнíнîоìм ðрåеæжèиìмåе, ñс ïпðрîоäдîоëлæжèиòтåеëлüьíнîоñсòтüьþю ñсìмåеíнûы 8÷чàаñсîоâв.

1. ÂВñсåе ðрàаáбîоòтûы ïпîо ðрàаçзðрàаáбîоòтêкåе ãгðрóуíнòтàа âв êкîоòтëлîоâвàаíнåе âвûыïпîоëлíнÿяòтüь ñсîо ñсòтðрîоãгèиìм ñсîоáбëлþюäдåеíнèиåеìм
òтðрåеáбîоâвàаíнèиéй
ÑСÍНèиÏП 12.04.2002 ÁБåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтüь òтðрóуäдàа âв ñсòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвåе ÷чàаñсòтüь 2.
2. ÏПðрèи ðрàаáбîоòтåе ýэêкñсêкàаâвàаòтîоðрàа çзàаïпðрåеùщàаåеòтñсÿя ðрàаáбîо÷чèиìм íнàаõхîоäдèиòтñсÿя ïпîоäд êкîоâвøшîоìм èиëлèи ñсòтðрåеëлîоéй,
ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтüь êкàаêкèиåе ëлèиáбîо äдðрóуãгèиåе ðрàаáбîоòтûы ñсîо ñсòтîоðрîоíнûы çзàаáбîоÿя, ïпðрåеáбûыâвàаòтüь ïпîоñсòтîоðрîоíнíнèиìм
ëлèиöцàаìм âв ðрàаäдèиóуñсåе äдåеéйñсòтâвèиÿя ýэêкñсêкàаâвàаòтîоðрàа.
3. ÃГðрàаíнèиöцûы îоïпàаñсíнûыõх çзîоíн âвáбëлèиçзèи äдâвèиæжóуùщèиõхñсÿя ÷чàаñсòтåеéй èи ðрàаáбîо÷чèиõх îоðрãгàаíнîоâв ìмàаøшèиíн
îоïпðрåеäдåеëлÿяþюòтñсÿя ðрàаñсñсòтîоÿяíнèиåеìм âв ïпðрåеäдåеëлàаõх 5ìм.
4. ÏПîоãгðрóуçзêкàа ãгðрóуíнòтàа âв àаâвòтîоñсàаìмîоñсâвàаëл äдîоëлæжíнàа ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтñсÿя ñсîо ñсòтîоðрîоíнûы çзàаäдíнåеãгîо èиëлèи
áбîоêкîоâвîоãгîо áбîоðрòтàа ìмàаøшèиíнûы, âвîоäдèиòтåеëлþю çзàаïпðрåеùщàаåеòтñсÿя íнàаõхîоäдèиòтñсÿя âв êкàаáбèиíнåе àаâвòтîоìмîоáбèиëлÿя, íнåе
çзàаùщèиùщåеíнîоãгîо êкîоçзûыðрüьêкîоìм.

подача  свай

Разгрузка

Срубка  голов  свай

складирование

Автосамосвал

Бульдозер

4

3 ДЗ-104

Камаз  5510 Vк  =  7,2м3

Т-4АП  1

1

1

погружение  свай

Назначение

Вертикальное

Рабочий  орган
копрового  оборуд.

Наименование  машин,
механизмов  и  

  оборудования

Экскаватор

Экскаватор

п/п

1

2

N Тип,  марка

ЭО-3323А

ЭО  -  2621А

Техническая
характеристика

Vк  =  0,25м3

Vк  =  0,63м3

Ко
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че
ст
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1

1

      
ш
т
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Bотв  =  3,3  м.
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1.ÎОáбùщèиéй îоáбúъåеìм ðрàаçзðрàаáбàаòтûыâвàаåеìмîоãгîо ãгðрóуíнòтàа                           V = 4159ìм3

2.ÏПðрîоäдîоëлæжèиòтåеëлüьíнîоñсòтüь âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя ðрàаáбîоòт                            ÒТîо = 88 äдíнåеéй

3.ÎОáбùщàаÿя íнîоðрìмàаòтèиâвíнàаÿя òтðрóуäдîоåеìмêкîоñсòтüь ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи ãгðрóуíнòтàа         ÒТðр = 171,2

4.ÓУäдåеëлüьíнàаÿя òтðрóуäдîоåеìмêкîоñсòтüь ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи 1ìм3 ãгðрóуíнòтàа               ÒТåеäд = 0,37 ÷чåеëл-÷чìм3

5.ÓУäдåеëлüьíнàаÿя ñсåеáбåеñсòтîоèиìмîоñсòтüь ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи 1ìм3 ãгðрóуíнòтàа              ÑСåеäд = 35,7 ðр/ìм3

№  п.  п.

1

Ед.  изм
Всего

работ

конторля
Периодичность

До  начала  

ПредметНаименование Инструмент

Подготовительные

Зачистка
дна  котлована

Механизированая
разработка

слоя
Срезка  растительного

работы

процессов

Визуально,

рейка
геодезист

Теодолитом  или

рулетка

и  способ

теодолит

отвесом

рулеткой

контроля
контроля

Прораб,

за  контроль
Ответственный

Прораб

критерии
Технические

оценки
качества

Наименование
материалов

Механизмы

ÂВûыíнîоñс îоñсåеéй îоïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе
êкîоíнòтóуðрîоâв êкîоòтëлîоâвàаíнàа

грунта

ÂВûыñсîоòтàа ñсðрåеçзàаåеìмîоãгîо
ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа

ÂВîо âвðрåеìмÿя
ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа

ðрàаáбîоòт

ÂВûыñсîоòтàа
ñсëлîоÿя h = 20см

ÂВåеðрòтèиêкàаëлüьíнûыåе îоòтìмåеòтêкèи
äдíнàа êкîоòтëлîоâвàаíнàа ñс óу÷чåеòтîоìм

íнåеäдîоáбîоðрàа, ðрàаçзìмåеðрûы
êкîоòтëлîоâвàаíнàа âв ïпëлàаíнåе âв

ïпëлàаíнåе ïпîо íнèиçзóу èи ïпîо âвåеðрõхóу
êкðрóуòтèиçзíнàа îоòтêкîоñсîоâв

Прораб,
ÏПîоñсëлåе

ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи
ãгðрóуíнòтàа

ÑСîоîоòтâвåеòтñсòтâвèиåе ïпðрîоåеêкòтíнûыìм
îоòтìмåеòтêкàаìм èи ðрàаçзìмåеðрàаìм âв

ïпëлàаíнåе

ÂВåеðрòтèиêкàаëлüьíнûыåе îоòтìмåеòтêкèи
äдíнàа êкîоòтëлîоâвàаíнàа, ðрîоâвíнîоñсòтüь
èи ãгîоðрèиçзîоíнòтàаëлüьíнîоñсòтüь äдíнàа

êкîоòтëлîоâвàаíнàа

нивелир
Прораб, ÏПîоñсëлåе

ïпëлàаíнèиðрîоâвêкèи
äдíнàа êкîоòтëлîоâвàаíнàа

ÑСîоîоòтâвåеòтñсòтâвèиåе ïпðрîоåеêкòтíнûыìм
îоòтìмåеòтêкàаìм èи ðрàаçзìмåеðрàаìм âв

ïпëлàаíнåе

ДЗ-104 ЭО-2621А ЭО-3323А

Дизельное  топливо êкãг 235,1 223,97 853,36 1312

2 Дизельное  масло êкãг 8,68 10,21 38,40 57,3

3 Индустриальное  масло êкãг 0,18 0,57 2,133 2,9

4 Веретенное  масло êкãг - 1,43 5,33 6,8

5 Автол êкãг 0,723 1,43 5,33 7,5

6 Нигрол êкãг 0,723 0,851 3,200 4,8

7 Солидол êкãг 2,17 5,95 22,4 30,5

8 Керосин êкãг - 1,70 6,400 8,1

9 Обтирочные  материалы êкãг 0,723 0,851 3,200 4,8

ÏПîоòтðрåеáбíнîоñсòтüь âв ìмàаòтåеðрèиàаëлàаõх ÎОïпåеðрàаöцèиîоíнíнûыéй êкîоíнòтðрîоëлüь êкàа÷чåеñсòтâвàа âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя ðрàаáбîоòт

ÒТåеõхíнèиêкîо-ýэêкîоíнîоìмèи÷чåеñсêкèиåе ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи

ÒТåеõхíнèиêкàа áбåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтèи èи îоõхðрàаíнàа òтðрóуäдàа

3 - 3

ÒТåеõхíнîоëлîоãгèиÿя èи îоðрãгàаíнèиçзàаöцèиÿя âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя ðрàаáбîоòт

ÏПåеðрåе÷чåеíнüь ìмàаøшèиíн, ìмåеõхàаíнèиçзìмîоâв, îоáбîоðрóуäдîоâвàаíнèиÿя

1 - 1

2 - 2

Леснов  В.В.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÒТÕХ2

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 
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ÑСõхåеìмàа äдîоðрàаáбîоòтêкèи ãгðрóуíнòтàа íнàа äдíнåе êкîоòтëлîоâвàаíнàаÑСõхåеìмàа ñсðрåеçзêкèи ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ÑСõхåеìмàа ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи ãгðрóуíнòтàа âв êкîоòтëлîоâвàаíнåе

Rp = 7140

Rmin = 5430

R
âв = 6320

2

ÝЭÎО - 3323ÀА

ÊКàаìмàаçз 5510 ÝЭêкñсêкàаâвàаòтîоðр ÝЭÎО 3323ÀА

ÊКàаìмàаçз 5510

R
âв = 6320

ÝЭêкñсêкàаâвàаòтîоðр ÝЭÎО 2621ÀА

ÊКàаìмàаçз 5510

ÏПðрîоìмåеæжóуòтîо÷чíнûыéй âвàаëл
ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа

ÐРàаáбîо÷чèиéй õхîоäд
áбóуëлüьäдîоçзåеðрàа

ÕХîоëлîоñсòтîоéй õхîоäд
áбóуëлüьäдîоçзåеðрàа

3

3

кол-

работ
Объем

ед
изм

бригады
ость

жительн-
Продол-

дни
марка

механизмы
Требуемые

в  маш-ч
во

кость
Трудоем

кол-
во

ло
Чис-

Состав

1

2

3

4,05

4

0,51 1

8,10

5

2,51

8,10

6

3,5

0,63

7

0,51

смен

1000м2 ДЗ-104

2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30

2

3

1

2

машинист  6р.-1

помощник  5р.-1

×Чèи
ñсëл

åеíн
íнûы

éй
ñсîо

ñсòт
àаâв

 âв 
ñсìм

åеíн
óу

машинист  6р.-1

1 2

ÌМÅЕÑСßЯÖЦ

N
 п
/п

  ÍНàаèиìмåеíнîоâвàаíнèиåе
òтåеõхíнîоëлîоãгèи÷чåеñсêкîоãгîо
     ïпðрîоöцåеñсñсàа

ÑСðрåеçзêкàа ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ãгðр I категории
бульдозером  ДЗ  -  104
ÒТðрàаíнñсïпîоðрòтèиðрîоâвàаíнèиåе ðрàаíнåеåе ðрàаçзðрàаáбîоòтàаíнîоãгîо ðрàаñсòтèиòтåеëлüьíнîоãгîо ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа I
категории  бульдозером  ДЗ-104  на  растояние  L = 37,5м

ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ðрàаñсòтèиòт. ñсëлîоÿя ãгðрóуíнòтàа I  категории  экскаватором  прямая
лопата  Vк  =  0,25м3  с  погрузкой  в  транспорт.  средство

ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ãгðрóуíнòтàа II  категории  в  сездной  траншеи экскават.
обратная  лопата  Vк  =  0,63м3  с  погрузкой  в  транспорт.  средство

38,1 12,51 2
ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ãгðрóуíнòтàа II  категории  в  котловане  траншеи экскават.
обратная  лопата  Vк  =  0,63м3  с  погрузкой  в  транспорт.  средство

2,9 1,51 2
ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа íнåеäдîоáбîоðрàа ãгðрóуíнòтàа II  категории  в  котловане  бульдо-
зером  ДЗ-104  с  транспортированием  на  расстояние  L = 50м

2,9 11100м3 2
ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ðрàаíнåеåе ðрàаçзðрàаáбîоòтàаíнîоãгîо ãгðрóуíнòтàа II  категории  экскават.
обратная  лопата  Vк  =  0,63м3  с  погрузкой  в  транспорт.  средство

8 1,5 0,51 2
ÎОêкîоíн÷чàаòтåеëлüьíнàаÿя ïпëлàаíнèиðрîоâвêкàа äдíнàа êкîоòтëлîоâвàаíнàа áбóуëлüьäдîоçзåеðрîоìм ÄДÇЗ-104

1000м2

100м3

100м3

100м3

100м3

100м3 ДЗ-104

ЭО-2621А

ЭО-3323А

ЭО-3323А

ДЗ-104

ЭО-3323А

ДЗ-104

1

1

1

1

1

1

1

2,79

20,33

28,35

1,57

99,01

12,64

6,09

0,41

машинист  5р.-1

машинист  6р.-1

машинист  6р.-1

машинист  5р.-1
машинист  3р.-1

помощник  5р.-1
машинист  6р.-1

машинист  6р.-1

ÊКàаëлåеíнäдàаðрíнûыéй ãгðрàаôфèиêк ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа ðрàаáбîоòт

4,59 3,251 2

4,59 2,751 2

66,96 4,25 2
5,58 501 2
558 571 2
558 9,0

1
2

18,4 2,25 2

ÏПîоäдàа÷чàа ñсâвàаéй êк ìмåеñсòтóу ïпîоãгðрóуæжåеíнèиÿя
ãгóуñсåеíнèи÷чíнûыìм êкðрàаíнîоìм êкðрàаíнîоìм

ÂВåеðрòтèиêкàаëлüьíнîоåе ïпîоãгðрóуæжåеíнèиåе ñсâвàаéй L = 12ìм, ãгóуñсåеíнèи÷чíнûыìм êкîоïпðрîоìм ÑСÏП-49 íнàа áбàаçзåе
ýэêкñсêкàаâвàаòтîоðрàа  ÝЭ-10011ÀА.

ÑСðрóуáбêкàа ãгîоëлîоâв ñсâвàаéй ñсåе÷чåеíнèиåеìм 300õх300ìмìм
îоòтáбîоéйíнûыìм ìмîоëлîоòтêкîоìм

ÎОòтãгèиáбàаíнèиåе ñсòтåеðрæжíнåеéй àаðрìмàаòтóуðрíнîоãгîо
êкàаðрêкàаñсàа ñсâвàаéй

100св

100св

100м

100св

1св

1св

100ст

МГК-40

МО-10П

С-955
С-10011А

1

2

3

1
2

2
1

1

машинист  5р.-1

копровик  3р.-1

машинист  5р.-1

машинист  6р.-1

арматурщик  3р-1

бетонщик  3р-2

такелажник  3р-2

Переворачивание  свай
краном  для  разметки  осей  и  рисок

Разгрузка  и  складирование  свай
стреловым  краном

Разметка  свай  краской  по  длине  через  1,0м

МГК-40

МГК-40

такелажник  3р-2
машинист  5р.-1
такелажник  3р-3

копровик  5р.-1

5,4100т

машинист  6р  -  1
1,25

МКГ-25БР

2 3
5,13

арматурщик  3р-1
2,0 3

-

459шт

плотник  4р  -  2
1,75 4

345кар 5,5 2

207 1,5

4,6 2,5 2
345 1,5 4

100 такелажник  2р  -  2

арматурщик  2р-2

плотник  2р  -  2

такелажник  2р  -  2
бетонщик  2р  -  1

плотник  3р  -  1
плотник  2р  -  1м3

бетонщик  4р  -  1
бетонщик  2р  -  1

2

2

2

2

2

2

ÓУñсòтðрîоéйñсòтâвîо áбåеòтîоíнíнîоéй ïпîоäдãгîоòтîоâвêкèи
 t = 100ìмìм

ÏПîоäдàа÷чàа ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв

ÓУñсòтàаíнîоâвêкàа àаðрìмàаòтóуðрíнûыõх êкàаðрêкàаñсîоâв èи ñсåеòтîоêк âвðрóу÷чíнóуþю

ÓУñсòтàаíнîоâвêкàа ùщèиîоâвîоéй îоïпàаëлóуáбêкèи

ÁБåеòтîоíнèиðрîоâвàаíнèиåе ðрîоñсòтâвåеðрêкàа

ÓУõхîоäд çзàа áбåеòтîоíнîоìм âвûыäдåеðрæжèиâвàаíнèиåе

ÐРàаçзáбîоðрêкàа îоïпàаëлóуáбêкèи

м 2

100

1

1 м

1

м21

-

31,9

22,2

28,4

101,3

1,2

114,6

0,31

1,9

3

- -

- -

- -

- -

- -

1

бетонщик  2р  -  1

3

20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 3020 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 3020
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Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

13

Зав.каф.

Разраб. ÒТåеõхíнîоëлîоãгèи÷чåеñсêкàаÿя êкàаðрòтàа íнàа âвîоçзâвåеäдåеíнèиåе òтèиïпîоâвîоãгîо ýэòтàаæжàа

15

Операции,
подлежащие  контролю Контроль  качества  выполнения  операций

Привл.
службыПрорабом Мастером Состав ВремяСпособ

Подготовит.
операции

Правильность  складирования Визуально До  начала
монтажа

Соответствие  отметок  и  размеров  площадок
опирания  ранее  смонтированных  конструкций
проектным

Нивелир,уровень
метр  складной
металлический

До  начала
монтажа

Правильность  строповки.
Инструментальная  проверка  монтажного
горизонта

Визуально,
Нивелир

В  процессе
монтажа

Монтаж  плит
перекрытия

Качество  замоноличивания  и  ведение  журнала
бетонирования  стыков Визуально

После  за-
моноличива-
ния

Замоноли-
чивание
стыков

Наличие  паспортов.  Соответствие  формы  и
геометрических  размеров  панелей  перекрытия
проекту

Визуально,
рулетка

До  начала
монтажа

Качество  поверхномти.  Наличие
и  правильность  расположения  закладных
частей  и  монтажных  петель,  борозд,  ниш  и  т.п.

Монтаж  плит
перекрытия

Соответствие  площади  опирания  плит  и  поло-
жения  их  в  плане  требованиям  проекта.
Плотность  примыкания  к  опорным  плоскостям,
величина  зазоров  между  плитами.  Правильность
технологии  монтажа

Визуально

В  процессе
монтажа

Подготови-
тельные
работы

Замоноличива-
ние
стыков

Чистота  и  увлажнение  стыкуемых  поверхностей.
Соответствие  марки  раствора  или  бетона
проектной

Визуально
В  процессе
замоноличи-
вания
стыков

Лаборатория

Геодезист

            1.  Башенный  кран  КБ-403Б.
            2.  Смонтированные  плиты  покрытия.
            3.  Штабеля  плит  покрытия.
            4.  Тупиковые  упоры.
            5.  Временные  ограждения.

Геодезист

ÓУñсëлîоâвíнûыåе îоáбîоçзíнàа÷чåеíнèиÿя

ÊКîоíнòтðрîоëлüь êкàа÷чåеñсòтâвàа âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя îоïпåеðрàаöцèиéй

ÑСõхåеìмàа ìмîоíнòтàаæжàа ïпëлèиòт ïпîоêкðрûыòтèиÿя

ÐРàаçзðрåеçз 1 - 1 ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв íнàа óуñсòтðрîоéйñсòтâвîо ïпîоäдêкðрàаíнîоâвûыåе ïпóуòтèи

ÃГðрàаôфèиêк ãгðрóуçзîоïпîоäдúъåеìмíнîоñсòтèи êкðрàаíнàа ÊКÁБ - 403.ÁБ

ÒТåеõхíнèи÷чåеñсêкèиåе õхàаðрàаêкòтåеðрèиñсòтèиêкèи
áбàаøшåеíнíнîоãгîо êкðрàаíнàа ÊКÁБ-403.ÁБ

Леснов  В.В.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÒТÕХ3

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 
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КБ  -  403

4. ÍНàаðрóуæжíнàаÿя ñсòтåеíнàа
3. ÍНàаïпðрàаâвëлåеíнèиåе äдâвèиæжåеíнèиÿя êкàаìмåеíнùщèиêкîоâв
2. ßЯùщèиêк ñс ðрàаñсòтâвîоðрîоìм
1. ÏПîоäдäдîоíн ñс êкèиðрïпèи÷чåеìм

ÊКàаëлåеíнäдàаðрíнûыéй ïпëлàаíн ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа ðрàаáбîоòт

ÑСõхåеìмàа îоðрãгàаíнèиçзàаöцèиèи ðрàаáбîо÷чåеãгîо ìмåеñсòтàа ïпðрèи êкëлàаäдêкåе ñсòтåеíнÐРàаçзáбèиâвêкàа ñсòтåеíнûы íнàа ÿяðрóуñсûы

Грузоподъемность, т

3

7

4

5

6

9

8

10

16

Радиус от центра поворота, м

12

14

24

20

18

22

26

28

30

32

Грузовой момент - 120тм

Максимальная грузоподъемность - 10т

Грузоподъемность на макс. вылете - 2.5т

Максимальный вылет стрелы - 30м

Минимальный вылет стрелы - 6м

Высота максимального подъема - 47.2м

Количество секций - 7шт.

Глубина опускания - 5м

Колея - 6м

Задний габарит - 4.2м

Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс - 295кН

Допустимая скорость ветра:

для рабочего состояния - 18м/с

для не рабочего состояния - 27м/с

Наименование

Длина подкранового пути

Рельс R65

Звено

Подкрановая балка

Щебень (фракция 25-60мм)

Песок

Плита дорожная ж.б. ИПД 30-15

Ед. изм.

Количество

п.м.

п.м.

Шт.

Шт.

м

м

Шт.

40.00

125.0

20

11

119

66

84

2

2

4

3

Ст2

Ст3

Ст4

1

Ст1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-0,020

9

8

6

4

1

А

Б

Г

Д

И

В

10

К

Л

-1,050

3

Е

11

12

14

16

19

17

П-3

П-7

П-10

П-9

П-6

П-4

П-1

П-2

МС8

МС2

МС8

МС8

24,25 2.240-1вып.6

МС3

МС3

МС4-1

МС8

МС8

П-1

П-2

П-3

П-4

П-4

П-4

П-4

П-4

П-5

П-5

П-5

П-6

П-6

П-8

П-8

П-9

П-9

П-9

П-9

П-10

П-10

П-10

П-10

П-10

ПЛ-1

ПЛ-2

ПЛ-2

ПЛ-3

Б1

Б1

Б1

Б1

П-11

10

11

12

14

16

19

17

А

Г

Д

Л

+33,730

Граница опасной зоны

при работе крана

Граница опасной зоны при

падении предметов со здания

П

Первый уровень подмостей

Второй уровень подмостей

3

К3

К2

3

3

К1

4

2

2

2

1

1

2

2

2

4

4

8

44,2

309,9

911

33,56

74

2194

1752,9

4690,5

шт.

шт.

5

3

4

2

1

Монтаж перемычек

(чел.)

в смену,

рабочих

ность

Числен-

работ,дни

Продолжит.

Кол-во

п

п/

2

1

График работ,(месяц/дни)

Состав

бригады

Смен-

ность

Вид работ

Ед.

изм.

Объем работ

Трудо-

емкость

чел-дн

Механоемкость

Марка

машин

маш-см

-

Машинист 6р.-1

Монтажник 

4р.-2, 3р.-1

6р.-1

Машинист 6р.-1

Монтажник 

3р.-2

2р.-1

4р.-1

22

17

109

Кирпичная кладка стен

Каменьщики

4р.-2, 3р.-1

Машинист 6р.-1

Монтаж балконных плит

Кирпичная кладка перегородок

шт.

132

3009

94,83

541,5

22,6

15,5

1

2

18

4

11

30

м

3

КБ 403.Б

КБ 403.Б

КБ 403.Б

Монтаж плит перекрытия и

покрытия 

КБ 403.Б

КБ 403.Б

Машинист 6р.-1

Монтажник 

3р.-2

2р.-1

4р.-1

м

2

Машинист 6р.-1

Каменьщики

4р.-2, 3р.-1

3

4

2

1

3

4

2

1

3

4

2

1

3

4

2

1

1

2

3

4

5



ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ÒТ

ãгàаðрàаæжèи

ñсàаðрàаèи

ÊКÈИÏП

ñсòтàаëлüь 159 âв/ äд

ñсòтàаëлüь 330 2òтðр.

êкåеðрàаìм . 150

ãгàаðрàаæжèи

ñсòт
àаëлüь

 78

êкåеðрàаìм. 150
àаñсáб . öцåеìм . 300

îоãг.

îоãг .

110
 ïп/

ýэ âв
/ äд

ñсòт
àаëлüь

 13
3 íн

/ äд

àаñсáб
. öцåе

ìм . 
30

0

îоãг .

îоãг.

îоãг.

ñсòтàаëлüь 150

ñсòтàаëлüь 159 âв/ äд

÷чóуãгóуíн 100

ãгàаðрàаæжèи

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

ìмåеòт.ñсòт.

ñсòт
àаëл

üь 1
33

 íн/
äд

ñсòтàаëлüь 133 íн/ äд

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

àаñсáб
. öцåе

ìм . 
30

0

ÊКÈИÏП

ÆЖÄД ¹№13

10
0 ÷ч

óуãгóу
íн

ÇЗÀАÎО ÒТÔФ "ÂВÀАÒТÒТ" 6êкÂВ

îоãгîоðрîоäд

ñсòтàаëлüь 57

÷чóуãгóуíн 100

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

êкàаáб . âв çзåеìм .

7 ïпðр.

ñсòтàаëлüь 57

êкàаáб . âв çзåеìм .

4ïп
ðр. 

0,4
êкÂВ

2êкàаáб .

110
 ïп/

ýэ âв
/ äд

110
 ïп/

ýэ âв
/ äд

12
5 ñс

òтàа
ëлüь 

íн/
äд

2òт
ðр. 2

5 ñс
òтàа

ëлüь
-0

,7 ìм

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

êкàаáб
. ñс 

êкðрûы
øшèи

íнàа
 êкðр

ûыøш
óу

íн/
äд 7

6 ñс
òтàа

ëлüь

1êкàаáб .

êкàаáб . ñс êкðрûыøшèи
íнàа êкðрûыøшóу

4ïпðр . 0,4êкÂВ

êкàаáб . âв çзåеìм .

ãгàаçз
, êкàа

áб . 
ïпîо 

ñсòт
åеíн

åе

íнåе
äдåе

éйñс
òтâв

.

ÇЗÀА
ÎО ÒТ

ÔФ 
"ÂВ

ÀАÒТ
ÒТ "

 0,
4êкÂВ

ñсàаðр .

îоãгîоðрîоäд

îоãгîоðрîоäд

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÂВ

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊКÊК
ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК

ÊК?

W

Кран  КБ
-403.Б

Lп.п.= 25,0 м
3,0

6,0

R30
,0м

, Q
=3
т

R15,
0м

, Q
=3
т

R30
,0м

, Q
=3
т

R15
,0м

, Q
=3
т

Б-
Г

А-Б

Д

А-
Б

ÂВ1

ÂВ1

ÂВ1

ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

14

Зав.каф.

Разраб. ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьíнûыéй ãгåеíнåеðрàаëлüьíнûыéй ïпëлàаíн

15

№

10-ти  этажный  жилой  дом
10-ти  этажный  жилой  дом
10-ти  этажный  жилой  дом
10-ти  этажный  жилой  дом
10-ти  этажный  жилой  дом

Наименование

А

ÁБûыòтîоâвîоåе çзäдàаíнèиåе íнàа 15 ÷чåеëлîоâвåеêкБ

ÒТóуàаëлåеòт

В

Типовой
проектКол.Обозн.

ÊКîоíнòтîоðрàа ïпðрîоðрàаáбàа íнàа 2 ðрàаáбîо÷чèиõх ìмåеñсòтàа 1 Д-03-К

Ю.7005.181

1

Г 1

Д 1

ÃГàаðрäдåеðрîоáб íнàа 16 ÷чåеëлîоâвåеêк Д-08-К-(01)

ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтàаëлüьíнàаÿя êкëлàаäдîоâвàаÿя Д-02-К

Н  а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е
    Ед.
изме-
рения

  Коли-
чествоТип

шт.серия  3.017-1, ВД  5В(д)Ворота

Подкрановый  путь  (2 шт.)

Стяжка  L=6000 мм

Ширина  колеи

Провод

Прожектор

Рельс  Р65

Швеллер  10

СИП-2 (1х16,1х25)

ДРИ-400

м

шт.

м

м

шт.

25,0

6,0

1

Балласт Щебень мм 280

Песок, Н=10см

Временное  освещение

Складские  площадки м² 12,0

5

Инвентарное  ограждение  площадки
без  козырька

207/414

6

195

м.пог./м²Профнастил  С10-1100-0,55, H=2м

Песок, Н=10см

Внутриплощадочные  временные
автодороги м³ 23,5

Дорожные  плиты  2П  30-15.30 шт. 52

25,7Песок, Н=10 см м³

Дорожные  плиты  2П  30-15.30 шт. 57Внеплощадочные  временные
автодороги

Опора  П1Д-2 шт. 6

Дорожные  плиты  2П  30-15.30 шт. 27

тельной  площадки  без  козыpька
вpеменное  огpаждение  стpои-

cтроящееся  здание

путь  и  тупиковые  упоpы
вой  кpан,  pельсовый  кpановый
башенный  или  pельсовый  стpело-

помещения,  указанные  в  
временные  сооружения,  бытовые

А  -  Е

вpеменная  доpога  и  разворотные
площадки  

  экспликации

и  констpукций
зоны  складиpования  матеpиалов

и  таблицей  масс  гpузов
стенд  со  схемами  стpоповки

контpольного  гpуза
место  pасположения

ворота

пожарный  щит  (ЩП-А)

пункт  мойки  колес
автотранспорта  "Мойдодыр-К-4"

Воздушные  сети  временного
электроснабжения  W

зона  ограничения  поворота
и  вылета  стрелы  крана

огpаждения  h=1.2м
pабочих  мест,  защитные  
огpаждение  кpановых  путей,

пpожектоp

стpоительную  площадку
въезд,  выезд  на

информационный  щит  о
строящемся  объекте

контейнер  ТБО

пожарный  гидрант временное  электроснабжение
строящегося  объекта

временное  водоснабжение
строящегося  объекта

Наименование
показателя

Ед. изм. Значения

1 Этажность  здания эт.

2 Площадь  застройки

3 Общая  площадь  здания

4 м³

5 Общая  площадь  квартир

6 Площадь  квартир

м²7 Жилая  площадь  квартир

8
в  том  числе: 1 - комнатных
                      2 - комнатных

шт.
шт.

10

40
40

5863,50

733,56

Строительный  объем  здания

    в  т.ч. выше  отм  0.000
            ниже  отм  0.000

80

3938,10

3759,00

2043,80

22992,40

21439,40
1552,95

м²

м²

м²

м²

Количество  квартир

запрещено

ÂВåеäдîоìмîоñсòтüь ìмàаòтåеðрèиàаëлîоâв íнàа ñсòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо âвðрåеìмåеíнíнûыõх ñсîоîоðрóуæжåеíнèиéй

ÒТåеõхíнèиêкîо-ýэêкîоíнîоìмèи÷чåеñсêкèиåе ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи ÝЭêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя çзäдàаíнèиéй èи ñсîоîоðрóуæжåеíнèиéй

ÓУñсëлîоâвíнûыåе îоáбîоçзíнàа÷чåеíнèиÿя

ÝЭêкñсïпëлèиêкàаöцèиÿя âвðрåеìмåеíнíнûыõх çзäдàаíнèиéй èи ñсîоîоðрóуæжåеíнèиéй

Леснов  В.В.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÒТÕХ4

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

стройматериалы

грунт

грунт

анодное поле

1288000

385500

1288100

385300

10

4

0,000=144,350

10

3

0,000=144,790

2

1

10

ПЧ-16,5

0,000=145,700

K. Г.

котельная

W

W

W

W

ПГ

Примечание

Наименование

проектируемый

6

по генпл.

проектируемый

4

проектируемый

3

2

1

строящийся

проектируемый

K. Г.

ПГ

W

В1

  Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания с использованием  приобъектных складов, расположенных в зоне действия крана. Площадки складирования сборных железобетонных элементов, кирпича и других материалов и изделий  должны быть спланированы,  засыпаны слоем песка или шлака толщиной 10 см, утрамбованы катками, выстелены дорожными плитами, устроены стоки поверхностных вод.   Для завоза изделий и материалов на строительную площадку предусматриваются временные дороги с максимальным использованием постоянных дорог. На территории строительной площадки ограничивается скорость движения 5 км/ч, при въезде на площадку астанавливается знак 3.24. При выезде со строительной площадки устанавливается знак 2.4 "уступи дорогу".   Монтаж надземной части здания осуществляется башенным краном марки КБ-403.Б. Длина стрелы крана 30 м.   При монтаже вводится ограничение поворота и вылета стрелы крана, обозначаемое на местности хорошо видимыми сигналами для крановщика (флажками, лампочками - в темное время суток).   При производстве строительно-монтажных работ осуществлять все необходимые мероприятия по безопасному ведению работ на объекте согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04 2002 "Безопасность труда в строительстве".   Временное ограждение строительной площадки выполняется согласно ГОСТ 23407-78.   Для сохранение окружающей среды необходимо сохранять в резерве растительный грунт для последующей рекультивации и озеленения территории.   Грунт для обратной засыпки пазух фундамента складировать на свободной территории строительной площадки, лишний грунт вывозится со строительной площадки. Весь строительный мусор, излишние материалы и конструкции увозятся с объекта после окончания работ.      Вылет крюка с грузом не выносить за пределы охранной зоны запрещено. . Связь с объектом осуществляется посредством мобильной связи. На время строительства объект находится под охраной частного охранного предприятия "ВЕПРЬ". 



2

2

1

2

1

1

1

1

1

4

4

4

8

4

4

44,2309,9911

33,56742194

29,3775

1752,94690,5

81,5737

3,69?15,22972

ДЗ-‐29

шт.

шт.

м3

2

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

3

4

2

1

Монтаж перемычек

Установка блоков стен 

Уплотнение грунта

I. Подготовительный период

(чел.)
в смену,
рабочих

ностьЧислен-‐

работ,дни
Продолжит.

Кол-‐вопп/

Календарный план производства работ

21

График работ,(месяц/дни)

1

1

5

Состав
бригады

Смен-‐
ность

Разнорабочие

Машинист 6р.-‐1

Вид работ Ед.
изм.

Объем работ

м 220

2438

972

Трудо-‐
емкость
чел-‐дн

Механоемкость
Марка
машин маш-‐см

Бульдозер
10

- 11,7

1,07

Экскаватор

1,07

Разработка грунта

Монтаж плит перекрытия 

-
Машинист 6р.-‐1
Монтажник 
4р.-‐2, 3р.-‐1

6р.-‐1

Машинист 6р.-‐1
Монтажник 
3р.-‐2 2р.-‐1

4р.-‐1 22

17

4

109

35

4

1

11

44

1 4Монтажники
4р.-‐1, 3р.-‐1 2р.-‐1

-19,62599
Гидроизоляция  фундаментов

5

Обратная засыпка грунта

ЭО-‐3222А

Машинист 5р.-‐1

подвала

4,25

Кирпичная кладка стен Каменьщики
4р.-‐2, 3р.-‐1

Машинист 6р.-‐1

Машинист 6р.-‐1

Устройство подготовки под
фундаменты

Погружение свай

224

558

26,53

205,7

- 7,05

114,6

1 7 14

35,11 Машинист 6р.-‐1

16

17

18

19

20

15

Монтаж балконных плит

Кирпичная кладка перегородок

шт. 132

3009

94,83

541,5

22,6

15,5 1

2

18

4 11

30

Устройство лестничных маршей 30,690 7,5 1 4 7

Устройство стяжки полов 212,8м 2 4191 - 6,6 2 6 18

Устройство покрытия полов

222,8м 2 4191 - - 1 8 28

(керамическая плитка)
220,8м 2 1475,2 - 4,9 1 8 28

Установка оконных блоков 211,6524 - 4,9 1 8 26

экскаватором

м3 ДЗ-‐29
Бульдозер

м3 Землекоп 3р.-‐1

м3

шт.
Копр СП-‐49 Машинист 6р.-‐1

Копр. 5р.-‐1, 3р.-‐2 2 3 57

шт. Монтажники
4р.-‐1, 3р.-‐1 2р.-‐1

(Вертикальная и горизонтальная) м 2 -

шт. КБ 403.Б Монтажники
4р.-‐2, 3р.-‐1 2р.-‐1

Машинист 6р.-‐1

м 3
КБ 403.Б

КБ 403.Б

КБ 403.Б
Монтаж плит перекрытия и
покрытия 

КБ 403.Б

КБ 403.Б

Машинист 6р.-‐1
Монтажник 
3р.-‐2 2р.-‐1

4р.-‐1

м 2
Машинист 6р.-‐1

Каменьщики
4р.-‐2, 3р.-‐1

и площадок шт. КБ 403.Б
Машинист 6р.-‐1
Монтажник 
3р.-‐2 2р.-‐1

4р.-‐1

Бетонщик 
3р.-‐2 2р.-‐1

(линолеум)
Устройство покрытия полов Облицовщик

4р.-‐1 3р.-‐1

Облицовщик
4р.-‐1 3р.-‐1

Установка дверных блоков

Плотник
4р.-‐1 2р.-‐1

22

23

24

25

5473 - 1 4 7

Штукатурка стен 179,4м 2 16720 - 1 10 18

Устройство кровли

337,1м 2 8861 - - 1 10 33

56,3м 2 658 - 3,3 2 4 7

Отделка и окраска потолков Штукатур
3р.-‐2 2р.-‐1

4р.-‐2

Окраска стен Моляр 4р.-‐1

Кровельщик
4р.-‐1 3р.-‐1

шт.

шт.

966 134 - -
Плотник
4р.-‐1 2р.-‐1 1 8 1621

м 2 110,5 Растворонасос

Штукатур
3р.-‐2 2р.-‐1

4р.-‐2

II. Основной период

3 421 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

21 3 421 3 4 21 3 4 21 3 4 21 3 4

9 10 11 12 13

Электрики

МКГ-‐40

Растворонасос

КБ 403.Б

Прочие работы26

График движения рабочей силы

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5

30

33

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

31
32

34
35
36
37
38

11

7

20

36

39
40
41
42
43
44

4

Чел 45
46
47
48

График движения механизмов
Механизм

Дни

Бульдозер ДЗ-‐25

Растворонасос

Копр СП-‐49

Экскаватор ЭО-‐10011А
Кран МКГ-‐40

Кран КБ-‐403Б

Дни

1 4Разнорабочие220 44

8

34

24

14

N 
  

=3
6ч

ел
ma

x

N   =16челср

ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВСТАДИЯ

БР

ÔФÃГÁБÎОÓУ ÂВÎО "ÌМÃГÓУ èиìм. ÍН.ÏП. ÎОãгàаðр¸ёâвàа"ПОДПИСЬЛистИзм. №докум.

Консульт.

Н.  контр.

Рук.проекта

Разраб.

15

Зав.каф.

Разраб. ÊКàаëлåеíнäдàаðрíнûыéй ïпëлàаíн ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвàа ðрàаáбîоòт

15
Леснов  В.В.

Молодых  С.А.

Леснов  В.В.

Киселев  Я.С.

Ерофеев  В.Т.

Милин  М.А. АСФ,  401гр.,  д/о.  

ÁБÐР - 02069964 - ÒТÕХ5

ÑСòтðрîоèиòтåеëлüьñсòтâвîо 10 - ýэòтàаæжíнîоãгîо äдâвóуõхïпîоäдúъåеçзäдíнîоãгîо æжèиëлîоãгîо äдîоìмàа
ïпîо óуëл. ÌМèи÷чóуðрèиíнàа âв ðр.ïп. ßЯëлãгàа ãг.îо. ÑСàаðрàаíнñсêк 

Трудоемкость работ

649,75 чел-дн

Выработка на одного рабочего

3,5 т/чел-дн

Технико-экономические показатели

Продолжительность работ

368 дн

Приведенные затраты труда

0,28 чел-дн/м

3

Общий объем смонтированных конструкций

2279,93 м

Себестоимость монтажа на 1 м конструкции

142,83 руб.

3

Механоемкость работ

152,9 маш-см

3
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